

Acta Comité Implementación LTDE

Antecedentes													
Responsable Acta	Rodrigo Villegas Herrera												
Fecha	20/12/2022												
Lugar	Teams												
Participantes	<table border="0"> <tr> <td>Mónica Riquelme</td> <td>Jessica Carvajal</td> <td></td> </tr> <tr> <td>María José Celedón</td> <td>Joel Espinosa</td> <td>Beatriz Díaz</td> </tr> <tr> <td>Gabriel Rosales</td> <td>Roxana Vercoutare</td> <td>Rodrigo Villegas</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Vinka Saavedra</td> <td>Sebastián Orellana</td> </tr> </table>	Mónica Riquelme	Jessica Carvajal		María José Celedón	Joel Espinosa	Beatriz Díaz	Gabriel Rosales	Roxana Vercoutare	Rodrigo Villegas		Vinka Saavedra	Sebastián Orellana
Mónica Riquelme	Jessica Carvajal												
María José Celedón	Joel Espinosa	Beatriz Díaz											
Gabriel Rosales	Roxana Vercoutare	Rodrigo Villegas											
	Vinka Saavedra	Sebastián Orellana											
Objetivo	Reunión mensual Comité ILTDE												
Desarrollo de la reunión													
<p>A partir de esta reunión se incorpora al Comité la SGP representada por Luz María Olivares, quién envía a Sebastián Orellana en su reemplazo por encontrarse con permiso.</p> <p>Luego de revisar la tabla de los temas a tratar en la reunión se da la palabra a Beatriz Díaz, Jefa de Departamento de Control de Gestión, invitada a esta sesión para informar al Comité sobre el nuevo PMG de Transformación Digital que comienza en 2023. Se le pide que adjunte documentación que ha presentado en esta ocasión.</p> <p>A continuación, se levantan los acuerdos de la sesión anterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planificar de un calendario para abordar las distintas etapas de instalación nueva versión SGD. <ul style="list-style-type: none"> • Cómo se va a hacer • Procedimiento • Capacitaciones • Potenciar el uso de cápsulas en los TV instaladas en la institución. • Elaborar un plan de trabajo para los Coordinadores Regionales. • Presentación de los trámites digitales a la institución. • Establecer un calendario de difusión de cápsulas de las distintas iniciativas que se desarrollan para la implementación a través de comunicaciones internas. • Planificar jornadas con los Directores regionales, quizás capacitaciones en terreno. <p>Se informan los siguientes avances en estos temas y otros:</p> <p>Elaborar un plan de trabajo para los Coordinadores Regionales.</p> <ul style="list-style-type: none"> → Reunión con Coordinadores regionales: 26/12/2022 a 06/01/2023 → Presentación sobre Ley de Transformación Digital y plan de trabajo FOSIS: 26/12/2022 a 06/01/2023 → Presentación Trámites Digitales – Procedimientos Administrativos y nuevo PMG TD: 13/01/2023 → Solicitud a regiones “Identificación Procedimientos Administrativos”: 13/01/2023 a 03/03/2023 • Levantamiento PA • Estandarización de Procesos 													

Acta Comité Implementación LTDE

- **Digitalización de Procesos**

Elaborar un plan comunicacional

- Conformación equipo con: Fiscalía, Comunicaciones y Desarrollo Organizacional
- Establecer plan de comunicación permanente
- Establecer plan de inducción o charlas, asociados a los avances en la implementación.

Ciclo de charlas “Transformadoras” de Gobierno Digital

- Fosis participa en el webinar charlas Transformadoras, donde expone sobre su experiencia en materia de la implementación de la ley 21.180 y la creación de Comité ILTD
- El día miércoles 16 de noviembre, fuimos convocados a grabar 3 cápsulas informativas desde Gobierno Digital, con el fin de aportar con la campaña de informar en simple a la ciudadanía sobre el proceso de Transformación Digital del Estado.
- https://www.youtube.com/watch?v=CIFfmjhZ_wk

Acuerdos/Compromisos

- Se acuerda agendar dos reuniones de trabajo en el mes de enero, deben estar convocados TD, DO, Comunicaciones y Digitalización, para abordar estrategia que apoye la adopción del SGD.
- Fortalecer el equipo de Coordinadores Regionales para que apoyen el proceso de adopción.
- Se gestionará con las escuelas de Gobierno de la Usach y U de Chile practicantes para apoyar el levantamiento de procedimientos administrativos.
- Se dará un receso al Comité en el mes de febrero.