

II



INFORME CONTROL DE GESTIÓN

Fondo de Solidaridad e Inversión Social

Región de La Araucanía

Período Noviembre 2020

I. Presentación

El presente informe de Control de Gestión se realiza conforme lo establecido en el PR- Monitoreo del Desempeño Institucional (PR – SMDI-7 5 1-06), del Sistema de Gestión de Calidad, y tiene por objeto entregar información mensual respecto de las metas asociadas a la gestión de la Institución y del Centro de Responsabilidad regional, que favorezcan la gestión interna a través de una adecuada coordinación de las acciones planificadas entre los diversos actores institucionales y un proceso permanente de retroalimentación, asociado a una mejora continua de los procesos.

Los resultados presentados en esta oportunidad corresponden a la gestión de la Región medida al 30 de noviembre 2020, de acuerdo a lo sancionado por el Comité Directivo Regional en reunión de fecha 31 de marzo 2020.

Lo anterior, en base al siguiente detalle:

II. Indicadores Institucionales

1. Convenio Desempeño Colectivo (CDC 2020) 4.
2. Seguimiento Formulario H 5.

III. Estado de Proyectos

1. Situación Proyectos Pendiente de Cierre a la Fecha..... 6.
2. Planificación de Cierre de Proyectos por ADL o Supervisión 7.

IV. Ejecución Intervención Programática

1. Planificación Programática v/s Ejecución 8.
2. Rendiciones en Plazo 9.
3. Reintegros del período.....10.
4. Garantías..... 10.

Anexo "Nómina de Proyectos Activos".

II. Indicadores Institucionales

1. Convenio Desempeño Colectivo (CDC 2020)

Indicadores Desempeño Colectivo

	Fórmula de Cálculo	Meta	Pond .	% Avanc e	Observación
Porcentaje del presupuesto ejecutado a diciembre del año t, del asignado al Centro de Responsabilidad al 30 de septiembre del año t.	(Monto del presupuesto ejecutado a diciembre del año t/ Monto de presupuesto total del Centro de Responsabilidad, asignado al 30 de septiembre año t) * 100%.	95%	15%	95.5%	
Porcentaje de proyectos terminados en el plazo planificado	(N° de proyectos año t-1 terminados normalmente dentro del plazo planificado al 31 de diciembre año t/N° total de proyectos año t-1 con plazo planificado de termino al 31 de diciembre año t) *100%.	93%	10%	100%	
Porcentaje de proyectos supervisados en el año t.	(Número de proyectos supervisados a diciembre del año t/Nº Total de proyectos Supervisables en el año t) *100%.	96%	15%	100%	
Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos el año t, respecto del total de usuarios del programa que inician su intervención desocupados y la terminan en el año t	(N° de Usuarios del Programa Yo Emprendo Semilla que terminan su intervención en el año t, ocupados e incrementan sus ingresos/N° de Usuarios del Programa Yo Emprendo Semilla que inician su intervención desocupados y terminan su intervención en el año t.) *100	94.2%	10%	94.5%	La solicitud de excepción de "abandonos especiales" informados por la región a la contraparte del SGD, para el cálculo del avance del indicador, se concretó en dos de los cuatros casos informados, aun así, se obtiene el logro pleno de la meta. Esta "exclusión" aplica sólo para el indicador del CDC y no para el caso del "Formulario H", donde el avance regional de dicho indicador alcanza un 94.1%
Porcentaje de requerimientos SIAC, respondidos en plazo	(Número de requerimiento SIAC contestado en plazo en año t/Nº de requerimientos recepcionados por el Centro de responsabilidad, factibles de responder en el año t) *100%.	99%	20%	100%	
Porcentaje del valor publicitario de las apariciones de connotación positiva del FOSIS, respecto al valor publicitario total de apariciones del FOSIS en el año t	(Sumatoria del valor publicitario de las apariciones de connotación positiva del FOSIS en el año t /Sumatoria del valor publicitario del total de apariciones del FOSIS en el año t) *100% 9	93%	15%	92.2%	De acuerdo a lo reportado por el nivel central, de un total valorado de apariciones regionales en medios de comunicación que alcanzan los \$36.425.673, \$33.587.711 cuentan con una valorización positiva

Observación:**2. Seguimiento Formulario H**

Meta	Pond.	Numerador	Denominador	Avance DR a la Fecha	Observación
100% Porcentaje de operaciones de créditos cursadas, respecto del total de operaciones de crédito planificadas para el año t	20%	s.i.	s.i.		A la fecha del presente informe no se contó con la información respecto del avance de este indicador, gestionado a nivel central
94,2% Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos el año t, respecto del total de usuarios del programa que inician su intervención desocupados y la terminan en el año t.	20%	461	490	94.1%	A nivel nacional este indicador alcanza un 94.4%
56,6% Porcentaje de usuarios del Programa Yo Trabajo Jóvenes que finalizan su intervención el año t con desenlace dependiente, respecto del total de usuarios del programa que terminan su intervención el año t con factibilidad de desenlace dependiente.	20%	11	13	84.6%	A nivel nacional este indicador alcanza un 57.2%
88,5% Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo que terminan su intervención en el año t e incrementan sus ingresos iniciales en a lo menos un 5%, respecto del total de usuarios del programa que terminan su intervención en el año t.	20%	685	798	85.8%	A nivel nacional este indicador alcanza un 84.4%
76,9% Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo que terminan su intervención en el año t con un emprendimiento e incrementan a lo menos un 10% sus ventas mensuales.	20%	562	798	70.4%	A nivel nacional este indicador alcanza un 73.2%

Observación

Regionalmente, nuestro aporte al cumplimiento de la meta asociada a los dos indicadores del programa YE, no alcanza el cumplimiento pleno, lo que coincide con el avance nacional obtenido en ambos casos. Cabe señalar, que estos indicadores se han visto afectados por la crisis sanitaria existente, que ha limitado el normal funcionamiento de las microempresas en cuanto a la producción y comercialización de productos.

En el caso de la región, ambos indicadores no sufrirán modificaciones en el mes de diciembre, ya que la totalidad de proyectos YE que forman parte del universo de cálculo, se encuentran administrativamente "cerrados".

III. Estado de Proyectos

1. Situación Proyectos Pendiente de Cierre a la Fecha

La siguiente tabla presenta el Estado general de Proyectos Contratados y registrados en el Sistema de Gestión de la Inversión, SGI, por año de contrato.

Código Proyecto	Nombre Ejecutor	Estado General	Año de Contrato	Año Término de Contrato	Observación
09-311032-00276-04	Agrupación Campamento Venecia	SUSPENDIDO	2004	2005	Situación analizada con Jurídico. Dado los antecedentes, se resolverá sobre el "Término Unilateral" de la iniciativa y su posterior cambio de estado en el sistema.
09-311041-00285-04	JJV Plaza de Chivilcán	SUSPENDIDO	2004	2005	Situación analizada con Jurídico. Dado los antecedentes, se resolverá sobre el "Término Unilateral" de la iniciativa y su posterior cambio de estado en el sistema.
09-311043-00287-04	Recolectores Nueva Esperanza	SUSPENDIDO	2004	2005	Situación analizada con Jurídico. Dado los antecedentes, se resolverá sobre el "Término Unilateral" de la iniciativa y su posterior cambio de estado en el sistema.
09-420103-00136-04	CORPRIX	SUSPENDIDO	2004	2005	Situación analizada con Jurídico. Dado los antecedentes, se resolverá sobre el "Término Unilateral" de la iniciativa y su posterior cambio de estado en el sistema.
09-520002-00068-04	KOLPING Ltda.	ACTIVO	2004	2005	Situación analizada con Jurídico. Dado los antecedentes, se resolverá sobre el "Término Unilateral" de la iniciativa y su posterior cambio de estado en el sistema.
09-049901-00389-05	Comité de Adelanto El Pacífico	SUSPENDIDO	2005	2006	Situación analizada con Jurídico. Dado los antecedentes, se resolverá sobre el "Término Unilateral" de la iniciativa y su posterior cambio de estado en el sistema.
09-049901-00391-05	Grupo Vegas de Chivilcán	SUSPENDIDO	2005	2006	Situación analizada con Jurídico. Dado los antecedentes, se resolverá sobre el "Término Unilateral" de la iniciativa y su posterior cambio de estado en el sistema.
09-098901-00323-05	Central Unitaria De Trabajadores	SUSPENDIDO	2005	2006	Situación analizada con Jurídico. Dado los antecedentes, se resolverá sobre el "Término Unilateral" de la iniciativa y su posterior cambio de estado en el sistema.
09-019601-00015-09	CORPROA Ltda.	SUSPENDIDO	2009	2010	Situación analizada con Jurídico. Dado los antecedentes, se resolverá sobre el "Término Unilateral" de la iniciativa y su posterior cambio de estado en el sistema.
09-019601-00017-09	CORPROA Ltda.	SUSPENDIDO	2009	2010	Situación analizada con Jurídico. Dado los antecedentes, se resolverá sobre el "Término Unilateral" de la iniciativa y su posterior cambio de estado en el sistema.

Observación: Se mantiene la observación registrada en los informes anteriores

2. Planificación de Cierre de Proyectos

La siguiente tabla entrega información sobre el total acumulado de proyectos cerrados a la fecha, de acuerdo a la planificado inicialmente.

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Nov.	Dic.	TOTAL	%
Programado	1	1	1	1	105	12	10	12	1	1	3		148	
Cerrados	1	1	2	1	114	4	11	9	1	1	3		148	100%

Observación:

IV. Ejecución Intervención Programática

1. Planificación Programática v/s Ejecución

En la siguiente tabla se observa el avance de la Planificación de la Inversión Programática respecto de Los Montos asociados a: Licitaciones comprometidas, el avance de lo Contratado y lo Pagado

Programa	Planificación acumulativa del período			Ejecución acumulativa del período			% Avance Licitado	% Avance Contratado	% Avance Pagado
	Montos que licitar	Montos que contratar	Montos por pagar	Montos licitados	Montos contratados	Montos pagados			
ACCION	179.242.033	179.242.033	179.242.033	179.242.033	179.242.033	179.242.033	100	100	100
ACCION Local	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	100	100	100
YE Emprendo	695.000.000	695.000.000	695.000.000	644.490.000	644.490.000	420.827.400	92.7	92.7	61
YES Emergencia	225.150.000	225.150.000	225.150.000	225.150.000	225.150.000	225.150.000	100	100	100
YES Emergencia - SSyO	1.778.625.006	1.778.625.006	1.778.625.006	1.778.625.006	1.778.625.006	1.778.625.006	100	100	100
YT Emergencia	22.800.000	22.800.000	22.800.000	22.800.000	22.800.000	22.800.000	100	100	100
APL	442.680.000	442.680.000	442.680.000	442.680.000	442.680.000	125.247.500	100	100	28
YTJ Emergencia	22.230.000	22.230.000	22.230.000	22.230.000	22.230.000	22.230.000	100	100	100
YTJ Emergencia - SSyO	83.790.000	83.790.000	83.790.000	83.790.000	83.790.000	83.790.000	100	100	100
YE - FNDR	1.020.000.000	1020.000.000	1.020.000.000	1.020.000.000	1.020.000.000	1.020.000.000	100	100	100
INNOVA FOSIS	50.000.000			50.000.000	50.000.000	50.000.000	100	100	100
Total	4.554.517.039	4.554.517.039	4.554.517.039	4.504.007.039	4.504.007.039	3.962.911.939	99	99	87

Fecha

Observación:

2.Rendiciones del período (SGI/SIFICO)

Programas	Año	Inversión	Recursos Rendidos		Porcentaje	
			SGI	SIFICO	SGI	SIFICO
ACCION	2020	179.242.000	17.830.824	5.377.260	9.9	3
ACCION Local		35.000.000	3.457.031	3.457.031	9.9	9.9
YE - FNDR		1.020.000.000	210.516.080	0	20.6	0
YE		420.827.400	43.676.485	15.507.450	10.4	3.7
YES - Regular		225.150.000	43.180.991	15.344.503	19.1	6.8
YES - SSyO		1.778.625.000	105.858.947	72.479.283	5.9	4.1
Yo Trabajo		22.800.000	0	0	0	0
Apoyo Tú Plan Laboral		125.247.500	14.758.790	10.607.275	11.8	8.5
YTJ - Regular		22.230.000	666.900	666.900	3	3
YTJ - SSyO		83.790.000	2.513.700	0	3	0
SUB TOTAL		3.912.911.900	442.459.748	123.439.702	11	3.2

Observación

2.Reintegros del período

Año	Programa	Monto Pagado	Monto Rendido (SIFICO)	Monto Reintegrado SGI	Monto Reintegrado SIFICO	%Rendido +Reintegrado (SIFICO)

Observación:

En esta oportunidad no corresponde informar respecto a la existencia de reintegros dado que los proyectos 2020 se encuentran en plena ejecución, concretándose éstos, una vez finalizada la ejecución y rendidos la totalidad de recursos al FOSIS.

4. Garantías

A continuación, se detallan Garantías que vencerán durante el próximo período (diciembre), de acuerdo con el procedimiento PR-EJE 7.5.1-04.

Garantía de Anticipo

Código Proyecto	Nombre Ejecutor	Monto Pagado	Monto Rendido	Saldo por Rendir	Estado Garantía	Fecha Vencimiento	Fecha Vencimiento Endoso

Garantía de Fiel Cumplimiento

Código Proyecto	Nombre Ejecutor	Aporte	Monto Rendido	Saldo	Estado Garantías	Fecha Vencimiento	Fecha Vencimiento Endoso

Observación

Según la información registrada en el módulo "Garantías" del SGI, no se registran proyectos "Activos" o "En Cierre" con garantías de anticipo y/o fiel cumplimiento, con término de vigencia dentro del mes de diciembre. Esta información ha sido remitida a los actores claves, vía correo electrónico de fecha 01/12/2020, como medida complementaria a lo señalado en el procedimiento establecido.

V. Otras Mediciones del Centro de Responsabilidad Regional

No se registran mediciones adicionales.


MCNG./mcng.

A N E X O

- **Nómina Proyectos Activos al 14 de
Diciembre 2020**

(Fuente: Sistema de Gestión de la Inversión - SGI”)

**Nómina de Proyectos "Activos" por Supervisor /ADL
al 14 de diciembre 2020 (Fuente SGI)**

2019

Código Proyecto	Nombre Ejecutor	Aporte Fosis	Hs	Ms.	Org.	Flia.	Nombre ADL
09-681103-00432-19	UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO	30,000,000	0	5	0	0	Marcelo Garrido
SUB TOTAL		30,000,000	0	5	0	0	

2020

Codigo Proyecto	Nombre Proyecto	Aporte Fosis	Hs	Ms	Org.	Flia.	ADL /Supervisor
09-582103-01219-20	YO_EMPRENDO_SEMILLA_UNA_OPORTUNIDAD_PARA_LOS_EMPRENDEDORES_DE_ARAUCANIA_ANDINA	86,900,000	110	0	0	0	Camilo Morales
09-592102-01174-20	FOSIS,_TRABAJANDO_EN_EL_TERRITORIO_TEMUCO_-_PADRE_LAS_CASAS	247,095,000	323	0	0	0	
09-592102-01197-20	FOSIS_UNA_OPORTUNIDAD_PARA_EMPRENDER	146,115,000	191	0	0	0	
SUB TOTAL		480,110,000	624	0	0	0	
09-592102-01171-20	FOSIS,_TRABAJANDO_EN_EL_TERRITORIO_INTERCULTURAL_DE_RIOS_Y_MAR	247,860,000	324	0	0	0	Carolina Rivera
09-592102-01172-20	FOSIS,_TRABAJANDO_EN_EL_TERRITORIO_CAUTIN_SUR	238,680,000	312	0	0	0	
SUB TOTAL		486,540,000	636	0	0	0	
09-489001-01120-20	YO EMPRENDO NIVEL BÁSICO EN EL TERRITORIO VALLE ASOCIATIVO CENTRAL	58,590,000	62	0	0	0	Corina Teke
09-489001-01122-20	EMPRENDIENDO EN TIEMPOS DE PANDEMIA	37,800,000	40	0	0	0	
09-489001-01147-20	EMPRENDIENDO JUNTO AL FOSIS EN EL TERRITORIO TEMUCO-PLC	79,380,000	84	0	0	0	
09-892101-01251-20	BENEFICIARIOS_(AS)_DEL_PROGRAMA_APOYO_A_TU_PLAN_LABORAL_MEJORAN_SUS_CONDICIONES_DE_EMPLEABILIDAD_	157,080,000	264	0	0	0	
09-892101-01252-20	BENEFICIARIOS_(AS)_DEL_PROGRAMA_APOYO_A_TU_PLAN_LABORAL_MEJORAN_SUS_CONDICIONES_DE_EMPLEABILIDAD_	86,870,000	146	0	0	0	

SUB TOTAL		419,720,000	596	0	0	0
09-625101-00024-20	Adquisici3n_de_Tractor,_herramientas_e_insumos_para_producci3n_de_hortalizas,_legumbres_y_frutales_menores.	10,000,000	0	0	1	0
09-625101-00067-20	Construcci3n_de_invernaderos_Co-munidad_Ind3gena_Molcoche	10,000,000	0	0	1	0
09-625101-00132-20	Adquisici3n_de_equipamiento_para_una_mejor_producci3n_ap3cola	10,000,000	0	0	1	0
09-625101-00146-20	- Adquisicion_de_insumos,_herramientas_y_maquinaria	10,000,000	0	0	1	0
09-625101-00165-20	- Adquisici3n_de_Equipamiento,_m3quina_y_herramienta_para_fortalecer_nuestra_autonomia	10,000,000	0	0	1	0
09-625101-00188-20	- EQUIPAMIENTO_E_IMPLEMENTACI3N_PRODUCTIVA_TALLER_LABORAL_DOMO_RAYEN_FREIRE	10,000,000	0	0	1	0
09-625101-00192-20	- _Adquisici3n_de_Tractor_Agr3cola_con_aperos	10,000,000	0	0	1	0
09-625101-00198-20	- MEJORAS_EN_LA_GESTION_DE_COMERCIALIZACION,_CONSTRUCCION_Y_HABILITACION_DEL_ESPACIO_PRODUCTIVO_PARA_LA_ELABORACION_DEL_CARBON.	10,000,000	0	0	1	0
09-625101-00201-20	- _Adquisici3n_de_Tractor_Agr3cola_con_aperos	10,000,000	0	0	1	0
09-625101-00202-20	- COMPRA_DE_MOBILIARIOS,_INSUMOS_Y_MEJORA_EN_LA_GESTION_DE_COMERCIALIZACION_Y_FUNCIONAMIENTO_DE_LA_FERIA.	10,000,000	0	0	1	0
09-625101-00205-20	- COMPRA_DE_INVERNADEROS_E_IMPLEMENTOS_PARA_TECNIFICAR_LA_PRODUCION_BIORGANICA_DE_HORTALIZAS.	10,000,000	0	0	1	0
09-625101-00206-20	- Adquisici3n_de_Tractor,_Logo_Corporativo,_Pagina_Web	10,000,000	0	0	1	0
09-625101-00933-20	- Adquisici3n_de_equipamiento_para_potenciar_taller_de_mermeladas_y_chocolateria.	10,000,000	0	0	1	0
09-625101-00995-20	Crecimiento_productivo_comunitario	10,000,000	0	0	1	0
09-625101-01098-20	-mejoramiento_tecnologico_	10,000,000	0	0	1	0
SUB TOTAL		150,000,000	0	0	15	0

Daniela
Labra

09-625101-00040-20	-TREPLAC_limpio_con_los_Niños	10,000,000	0	0	1	0	Estefanía Maldonado
09-625101-00083-20	-CAMPO_LINDA_NATURALEZA	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00090-20	Compra_de_15_Kit_de_materiales_para_construcción_mejora_o_ampliación_de_gallineros_alimento_y_Asesoría_Especializada_para_15_familias_de_la_agrupación_Aviar_del_Sector_de_Pitrihue	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00145-20	- Compra_de_materiales_y_equipos_para_trabajos_en_rocas_ornamentales_y_piedras_preciosas	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00251-20	- Adquisición_de_materiales_para_el_mejoramiento_de_la_Producción_Avícola	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00257-20	- Adquisición_de_invernaderos_e_insumos_para_el_Mejoramiento_de_la_Producción_de_Hortalizas	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00296-20	- INNOVANDO_INSTALACIONES_Y_PROCESOS_PRODUCTIVOS	10,000,000	0	0	1	0	
SUB TOTAL		70,000,000	0	0	7	0	
09-592102-01168-20	- Fosis_Apoyando_Emprendedores_del_Territorio_de_Araucanía_Lacustre	200,430,000	262	0	0	0	Jean Paul Gilbert
09-592102-01169-20	- Fosis_Apoyando_Emprendedores_del_Territorio_de_Araucanía_Andina	247,095,000	323	0	0	0	
SUB TOTAL		447,525,000	585	0	0	0	
09-489001-01118-20	FOSIS APOYANDO A EMPRENDEDORES DEL TERRITORIO DE NAHUEL BUTA	116,235,000	123	0	0	0	Fabián Paredes
09-489001-01126-20	FOSIS CONTRIBUYENDO A LA SUPERACIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS	73,710,000	78	0	0	0	
09-581101-00009-20	Yo_Emprendo_Semilla_Migrantes_en_el_Territorio_I	43,450,000	55	0	0	0	
09-681101-01110-20	INNOVA R9	50,000,000	0	40	0	0	
SUB TOTAL		283,395,000	256	40	0	0	
09-582104-01211-20	- YO_EMPRENDO_SEMILLA_UNA_OPORTUNIDAD_PARA_LOS_EMPRENDEDORES_DE_ARAUCANIA_ANDINA	94,800,000	120	0	0	0	Marcelo Garrido
09-592102-01179-20	FOSIS_UNA_OPORTUNIDAD_PARA_EMPRENDER	204,255,000	267	0	0	0	
09-592102-01194-20	FOSIS_UNA_OPORTUNIDAD_PARA_EMPRENDER	247,095,000	323	0	0	0	

SUB TOTAL		546,150,000	710	0	0	0	
09-625101-00054-20	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,000,000	0	0	1	0	Maritza González
09-625101-00081-20	IMPLEMENTANDO TALLER DE COSTURAS PARA MUJERES DE LA ASOCIACION DE COMERCIANTES AMBULANTES EL PROGRESO DE CHOLCHOL	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00141-20	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00218-20	INVERNADEROS PARA EL GRUPO DE MUJERES MANUEL HUENCHUNAO PITRACO_TOSCA	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00221-20	COMPRA DE MOTOCULTIVADORES Y EQUIPOS PARA LA COMUNIDAD INDIGENA MULATO HUENULEF	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00226-20	GALLINEROS E INVERNADEROS PARA EL GRUPO DE MUJERES RENACER DE TRANAHUILLIN	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00237-20	COMPRA DE MATERIALES Y MAQUINAS PARA LA COMUNIDAD INDIGENA DOMINGO CHANILLAO	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00339-20	Proyecto Implementación de invernaderos para mantener la seguridad alimentaria	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00876-20	APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS APICOLAS DEL LA ORGANIZACIÓN "AGROTURISMO APIS LOS SAUCES"	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00934-20	JUNTOS EN ACCIÓN PARA FORTALECER NUESTRO TRABAJO ASOCIATIVO Y PRODUCTIVO COMO GRUPO DE EMPRENDEDORES DE LA COMUNA DE LOS SAUCES.	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00989-20	IMPLEMENTACION PARA APICULTORES LOS MAQUIS DE HUMAQUI	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00993-20	Compra de herramientas y equipos agrupacion de feriantes los progresistas	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-01077-20	Compra de herramientas y equipos Comité Apicultores Abejitas Vida Sana	10,000,000	0	0	1	0	
SUB TOTAL		130,000,000	0	0	13	0	
09-782101-01230-20	Jovenes trabajadores mejoran sus condiciones de vida	22,230,000	39	0	0	0	

09-792101-01221-20	- INSTALANDO ESPACIOS LABORALES PARA JOVENES DE LA REGION DE LA ARAUCANIA	83,790,000	133	0	0	0	Máx Vejar
09-892101-01248-20	-Fosis apoya tu plan laboral	115,430,000	194	0	0	0	
09-892101-01256-20	- APOYO A TU PLAN LABORAL EN EL TERRITORIO ARAUCANO LACUSTRE - ASOCIACION CAUTIN SUR	83,300,000	140	0	0	0	
SUB TOTAL		304,750,000	506	0	0	0	
09-625101-00130-20	ADQUISICION DE TRACTOR AGRICOLA	10,000,000	0	0	1	0	Mónica Padilla
09-625101-00147-20	MEJORAMIENTO MERCADO	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00191-20	-Adquisición Maquinaria Agrícola	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00212-20	RUTA TURISTICA SECTOR AGUAS BLANCAS, CURARREHUE	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00213-20	- Fortaleciendo el Kume Mongen de Rayen Pehuen	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00243-20	- Agregando tecnología a los procesos productivos del Comité de apicultores de la comuna de Pucallanca	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00329-20	- construcción de 20 invernaderos para producción de hortalizas, plantas forestales nativas y plantas medicinales en la Comunidad Juanta Curipichón de Caren	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00376-20	- Mejoramiento y Seguridad del Espacio de Trabajo	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00377-20	Logrando la autosuficiencia energética en nuestra Galería Artesanal Pueblito Cultural Artes del Sur	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00948-20	- adquisición de mini tractor equipado	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00949-20	- FOMENTO DE LA ACTIVIDAD HORTICOLA A TRAVÉS DE TECNOLOGÍA CON MAQUINARIA AGRICOLA PARA PROCESOS PRODUCTIVOS DEL COMITÉ.	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00966-20	- INCORPORANDO TECNOLOGÍA A LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y ABASTECIENDO NUESTRA ASOCIACIÓN	10,000,000	0	0	1	0	
SUB TOTAL		120,000,000					

09-489001-01139-20	CONEXIÓN E INNOVACIÓN	100,170,000	106	0	0	0	Pablo Lillo
09-489001-01146-20	EMPRENDIENDO JUNTO AL FOSIS EN EL TERRITORIO ARAUCANIA LACUSTRE	63,315,000	67	0	0	0	
09-489001-01153-20	EMPRENDIENDO JUNTO AL FOSIS EN EL TERRITORIO MALLECO NORTE	86,940,000	92	0	0	0	
09-489002-01238-20	EMPRENDIENDO JUNTO AL FOSIS EN EL TERRITORIO ARAUCANÍA ANDINA	74,655,000	79	0	0	0	
SUB TOTAL		325,080,000	344	0	0	0	
09-625101-00093-20	- ADQUISICION_DE_MAQUINAS_DE_C OSER_Y_ANFRES_PARA_LA_PRODUC CIÃN_Y_COMERCIALIZACION.	10,000,000	0	0	1	0	Paula Macaya
09-625101-00155-20	- IMPLEMNATCION_FERIA_LOCAL_LAF KENCHE_CHAICHAYEN	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00157-20	- IMPLEMNATCION_FERIA_LOCAL_LAF KENCHE_ruca_cura	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00176-20	kuzaw_pu_lafken_domo	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00208-20	- AdquisiciÃ³n_de_Embarcaciones_par a_Pesca_Recreativa_y_Paseos_Fluvia les	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00223-20	- ADQUISICION_DE_SEMILLERO_DE_T RIGO_Y_HERRAMIENTAS	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00378-20	- ADQUISICION_EQUIPAMIENTO_E_IM PLEMENTACION_PARA_EMPRENDEDO RES_FERIA_AGRICOLA_DE_TOLTEN_	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00379-20	AdquisiciÃ³n_de_rollos_de_cordel_y cajas_industriales,_con_fines_produc tivos,_para_la_reparaciÃ³n_de_redes _de_pesca_y_almacenaje_de_pescad o_del_Sindicato_de_Pescadores_Arte sanales,_Caleta_La_Barra_	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00471-20	COMPRA_DE_MOTOCULTIVADORES_ Y_EQUIPOS_PARA_LA_COMUNIDAD_ INDIGENA_ANTONIO_QUINELEN	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00938-20	ADQUISICION_DE_TRACTOR_Y_ROT OVATOR_PARA_MEJORAR_LA_PROD UCIÃN.-	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00943-20	ADQUISICIÃN_DE_SEMBRADORA_D E_PAPA_PARA_LA_COMUNIDAD_IND ÃGENA_JUAN_ANTONIO_LLANCAVIL	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00953-20	ADQUISICIÃN_DE_SEMBRADORA_D E_PAPA_PARA_LA_COMUNIDAD_IND ÃGENA_CENTRO_ROMOPULLE	10,000,000	0	0	1	0	

09-625101-00957-20	- ADQUISICIÓN MAQUINARIA AGRICOLA COMUNIDAD INDIGENA ANCIAN EPU	10,000,000	0	0	1	0
09-625101-00996-20	-implementacion_de_riego	10,000,000	0	0	1	0
09-625101-01006-20	- Adquisición de Baños y Oficina de Atención a Clientes del STI de Pescadores Tripulantes, Buzos y Turismo de Queule	10,000,000	0	0	1	0
SUB TOTAL		150,000,000	0	0	15	0
09-625101-00038-20	Compra de equipos para digitalización, confección y difusión de emprendimientos; potenciar la oferta y comercialización de productos y servicios turísticos	10,000,000	0	0	1	0
09-625101-00092-20	- ADQUISICION DE MOTOCULTIVADORES, MOTO BOMBAS Y BALANZAS	10,000,000	0	0	1	0
09-625101-00098-20	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN Y CRIANZA DE OVINOS EN COOPERATIVA UFISA	10,000,000	0	0	1	0
09-625101-00116-20	-Compra de Maquinaria	10,000,000	0	0	1	0
09-625101-00119-20	Compra de papa semilla y equipamiento productivo	10,000,000	0	0	1	0
09-625101-00154-20	- Equipamiento cooperativo Itinente Frut Ltda.	10,000,000	0	0	1	0
09-625101-00163-20	Adquisición de Maquinaria Agrícola y Semillas de Hortalizas	10,000,000	0	0	1	0
09-625101-00166-20	Compra equipamiento productivo, semilla e insumos agrícolas	10,000,000	0	0	1	0
09-625101-00170-20	SERVICIO DE BANQUETERÍA Y EVENTOS VILLA RUCALHUE	10,000,000	0	0	1	0
09-625101-00190-20	ADQUISICIÓN DE MOTOCULTIVADORES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HORTALIZAS	10,000,000	0	0	1	0
09-625101-00242-20	- Construcción de Chancheras para Crianza de Cerdos	10,000,000	0	0	1	0
09-625101-00244-20	CONSTRUCCION DE INVERNADEROS	10,000,000	0	0	1	0
09-625101-00652-20	- Adquisición de Moto Bombas para mejorar la producción.	10,000,000	0	0	1	0
09-625101-00941-20	- Adquisición de Implementación y Vestuario para la actividad Apícola	10,000,000	0	0	1	0
09-625101-00979-20	-yo emprendo con amigo mayor	10,000,000	0	0	1	0
SUB TOTAL		150,000,000	0	0	15	0

Ruth Vargas

09-387101-01164-20	La_Familia:_Una_Aventura_Magica	107,545,200	0	0	0	182	Sandra Sáez
09-387302-01226-20	Identidad_y_Territorio	71,696,800	0	0	2	0	
09-723301-01220-20	Acción_Local_Unidad_Vecinal_Llaima	35,000,000	0	0	1	0	
SUB TOTAL		214,242,000	0	0	3	182	
09-625101-00032-20	-_compra_de_maquinaria_industrial	10,000,000	0	0	1	0	Sandra Catribil
09-625101-00063-20	- MEJORANDO_LA_PRODUCTIVIDAD_DE_COLLICO	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00104-20	- IMPLEMENTACION_PARA_MEJORAR_LA_PRODUCTIVIDAD_HORTICOLA_A_PICOLA_Y_GASTRONOMICA	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00107-20	Implementacion_con_maquinaria_para_facilitar_el_proceso_de_elaboración_de_subproductos_de_avellanas_y_mosqueta_de_la_cordillera_de_nahuelbuta	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00232-20	- MEJORA_FACHADAS_FERIA_LIBRE_TRADICIONAL_DE_COLLIPULLI	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00295-20	- COMPRA_DE_MAQUINARIA_PARA_CORTAR_MALEZA	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00829-20	- COMPRA_DE_MAQUINARIA_PARA_CORTAR_MALEZA	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00904-20	- COMPRA_DE_MATERIALES_PARA_LA_CONSTRUCCIÓN_DE_INVERNADEROS	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00929-20	- ACTIVIDADES_PRODUCTIVAS_EN_TORNO_AL_TURISMO_LOCAL	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00931-20	- Compra_maquinaria_y_herramientas_agrícolas_para_Los_Tori_y_Associados	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00937-20	- COMPRA_DE_MATERIALES_PARA_LA_CONSTRUCCIÓN_DE_INVERNADEROS	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-01090-20	- FORTALECIMIENTO_PRODUCTIVO_DEL_RUBRO_APICOLA,_A_TRAVES_DE,_COMPRA_DE_MATERIALES_Y_CAPACITACION_TECNICA.	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-01092-20	- implementar_con_maquinarias_y_herramientas_para_la_produccion_de_berries	10,000,000	0	0	1	0	
SUB TOTAL		130,000,000	0	0	13	0	
09-625101-00078-20	Compra_de_máquinas_y_herramientas.	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00159-20	Cierre_Perimetral_del_Huerto_para_la_Agrupación_de_Feriantes_Campesinos_de_Lautaro	10,000,000	0	0	1	0	

09-625101-00162-20	Compra_de_maquinaria_e_insumos	10,000,000	0	0	1	0
09-625101-00200-20	Adquisici3n_de_maquinarias_y_herramientas_para_la_producci3n	10,000,000	0	0	1	0
09-625101-00238-20	FERIA_EMPRENDEDORES_DE_VICTORIA	10,000,000	0	0	1	0
09-625101-00247-20	implementacion_y_mejoramiento_de_la_produccion_de_gallinas_criollas_y_kolloIncas	10,000,000	0	0	1	0
09-625101-00278-20	FORTALECIENDO_LA_PRODUCTIVIDAD_Y_ASOCIATIVIDAD_RURAL,_MEDIANTE_LA_ADQUISICI3N_DE_INVERNADEROS_Y_MOTOCULTIVADORES.	10,000,000	0	0	1	0
09-625101-00932-20	compra_de_maquinaria_e_insumos	10,000,000	0	0	1	0
09-625101-00954-20	ADQUISICI3N_DE_TRACTOR_EQUIPADO_PARA_LAS_EMPRENDEDORAS_DEL_RAYEN_NATRE	10,000,000	0	0	1	0
09-625101-00973-20	MEJORAMIENTO_DE_INVERNADEROS_Y_COMPRA_DE_PLANTAS_COOPERATIVA_MAILEN	10,000,000	0	0	1	0
09-625101-00982-20	Adquisici3n_de_maquinaria_agr3cola	10,000,000	0	0	1	0
09-625101-01085-20	ADQUISICI3N_DE_SELECCIONADORA_Y_DESINFECTADORA_DE_GRANOS,_PARA_PROCESO_DE_ALMACENAMIENTO_DE_LA_COMUNIDAD_IND3GENA_ANDR3S_CALBU3IR_	10,000,000	0	0	1	0
SUB TOTAL		120,000,000	0	0	12	0

Yohana Candia