

INFORME SEMANAL DE GESTION BARRIAL
PROGRAMA BARRIOS EN ACCION
ESTRATEGIA SOCIOCOMUNITARIA/ACTIVACION BARRIAL

I. INDIVIDUALIZACIÓN DEL/LA PROFESIONAL

Nombre Completo Coordinador Barrial	Catherine Valeska Burgos Cornejo
región	XV Arica y Parinacota
Nombre del Barrio	Barrio Centro
Fecha	2 de Julio 2021
Etapas del programa	3

II. DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN DESARROLLADAS DURANTE EL PERÍODO QUE INFORMA.

Las actividades que a continuación se detallan, consideran el período de trabajo desde el 29 de Junio de 2021 al 02 de Julio del 2021.

Actividades realizadas

En el Programa Barrios en Acción:

- Se avanza en creación de FODA y Matriz FODA Barrial.
- Se avanza en confección de cartografía con los datos entregados, se procede con la confección del mapa en donde se identifican las distintas problemáticas que se presentan en cada JVV, tales como, iluminaria en mal estado, focos de micro tráfico, veredas en mal estado, mantención de área verde, casas tomadas por extranjeros, etc.
- Creación de Bases Licitación Programa Barrios en Acción, Estrategia de Activación Barrial.
- Revisión de bases de Licitación de Programas Barrios en acción, ampliación de convenio con SPD, con jefatura de FOSIS.
- Se hace entrega de la guía de fondos concursable 2020-2021 y flyers programa Apoyo a Víctimas, Programa Lazos, Programa Denuncia Seguro y oferta programática de la Subsecretaría de Prevención del Delito a los siguientes dirigentes: Ana María Nieto JVV N°30-4 guías de fondos concursables, Paola Pimentel JJVN°20-5 guías de fondos concursables, Álvaro Chambe Barrio Comercial 21 de Mayo-10 guías de fondos concursables 1 guía de fondos del adulto mayor, Ana María Barbehito Barrio Comercial Primavera 3 guías de fondos concursables, Edith Muñoz JJVN°24-3 guías de fondos concursables, Juan Carlos Collantes JJVN°29-1 guía de fondos concursables y 1 guía de fondos del adulto mayor.

Mencione los logros y dificultades o desafío al que se enfrentó.

Logros/Aspectos positivos	Dificultades/Desafíos
<ul style="list-style-type: none">• Más claridad en cuanto a la perspectiva de los antecedentes recabados del barrio.	<ul style="list-style-type: none">• Retrasos en confección de diagnóstico complementario.
<ul style="list-style-type: none">• Se avanza con bases de licitación respecto de la ampliación de convenio con SPD.	
<ul style="list-style-type: none">• Excelente disposición de dirigentes en la respuesta a la entrega de material.	



<ul style="list-style-type: none">SPD participación en la gestión de entrega de material para otorgar a participantes del programa.	
---	--

Catherine Burgos
Coordinadora Seguridad Barrial
Departamento de Gestión de Programas FOSIS
Arica y Parinacota

Sergio Torres
Jefe GDP
Departamento de Gestión de Programas FOSIS
Arica y Parinacota