

INFORME MENSUAL DE GESTION BARRIAL
PROGRAMA BARRIOS EN ACCION
ESTRATEGIA SOCIOCOMUNITARIA/ACTIVACION BARRIAL

I. INDIVIDUALIZACIÓN DEL/LA PROFESIONAL

Nombre Completo Coordinador Barrial	Catherine Valeska Burgos Cornejo
región	XV Arica y Parinacota
Nombre del Barrio	Barrio Centro
Fecha	Septiembre 2022
Etapas del programa	4

II. DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN DESARROLLADAS DURANTE EL PERÍODO QUE INFORMA.

Las actividades que a continuación se detallan, consideran el período de trabajo desde el 1 de Septiembre de 2022 al 30 de Septiembre de 2022.

Actividades realizadas

En el Programa Barrios en Acción:

- Se realiza revisión de verificadores en la Promoción Socio Comunitaria.
- Coordinadora participa de Reunión de actores de la mesa comunitaria con la IMA.
- Se sostiene retroalimentación con otros coordinadores, en cuanto a su gestión y sus dificultades.
- Se realiza reunión con la comunidad para informar sobre las gestiones realizadas, efectuar catastro de posibles lugares para uso comunitario y varios.
- Coordinadora modifica nuevamente el diagnóstico ya que se presentan nuevos antecedentes en el sector.
- Se realiza reunión la Sra. Viviangeles Pimentel para determinar las preguntas en encuesta territorial respecto de la sensación de inseguridad en el sector.
- Se agenda reunión con Universidad Santo Tomás para que estos realicen proyectos de los fondos concursables del FNDR 7% direccionado al área de seguridad.
- Corporación ONG MOE postulará en los fondos del 7% en nombre de la comunidad.
- Se espera efectuar taller de Alfabetización Digital para el Adulto Mayor antes de terminar el mes de septiembre.
- Se efectúan reuniones con jefatura cada lunes de cada semana.
- Se incorporan nuevas directivas en grupo Whats app.
- Se efectúa reunión con equipo SPD, para informar de los avances y gestiones realizadas en el sector.
- Se efectúa reunión con central, en la cual se informa de nuevas directrices de formatos de informe mensuales e indicaciones para presentar informe semestral como fecha límite el 15 de septiembre.
- Se incorporan nuevas iniciativas a la carta de navegación inicialmente propuesta por la comunidad.
- Se envía formato de informe de costos para Departamento de Iluminación y Área Verde de la IMA.
- Se redefine la planificación del segundo semestre del periodo 2022 en la cual se estipula que estos 4 meses restantes se extenderá etapa 4 y 5, además se establece que hay un fondo de aprox. \$900.000 que se deberían pedir a SPD hasta el mes de noviembre como fecha límite para hacer los cierres de etapa en tiempo y forma establecido en convenio.

- Se espera poder definir los proyectos para la comunidad y presentar en tiempo y forma según corresponda.
- Se espera generar mejoras en la Pérgola de la Virgen la cual manifestó abandono y foco de incivildades.
- Se espera coordinar con DIPRESEH para la gestión de nuevas observancias en el territorio tales como abandono de la pérgola de la Virgen en camino Calle Colón Camino a Morro de Arica.
- Se espera Gestionar ítem de factura observada en Contraloría para la JJVV N° 19 ya que sin esto subsanado no puede postular a ningún fondo público.
- Se envía informe semestral a SPD.
- Se gestiona con DAF reunión para el 23.09.2022 respecto de los formularios SPD pendientes por enviar.
- Se participa en Actividades de oficina FOSIS.
- Se espera llegar acuerdo para obtener catastro de vehículos de los residentes del Barrio Prioritario.

Mencione los logros y dificultades o desafío al que se enfrentó.

Logros/Aspectos positivos	Dificultades/Desafíos
La comunidad ha manifestado una mejora en el sector.	Pendiente Gestión con SERVIU por la respuesta de financiamiento de veredas cuando ocurra el retiro de arboles ubicados en Calle Esmeralda esquina Lautaro.
Barrio Comercial Beneficiado con Fondos de Sercotec para la mejora de las fachadas del sector.	Baja convocatoria en las reuniones.
Coordinaciones con Universidad Santo Tomás en la creación de Proyectos para la comunidad.	

Catherine Burgos Cornejo
Coordinadora Barrial de Seguridad
Departamento de Gestión de Programas
FOSIS Arica y Parinacota

Sergio Torres Saavedra
Jefe DGP
Departamento de Gestión de Programas
FOSIS Arica y Parinacota