

INFORME MENSUAL DE GESTION BARRIAL
PROGRAMA BARRIOS EN ACCION
ESTRATEGIA SOCIOCOMUNITARIA/ACTIVACION BARRIAL

I. INDIVIDUALIZACIÓN DEL/LA PROFESIONAL

Nombre Completo Coordinador Barrial	Macarena Durán Galleguillos
Región	IV - Coquimbo
Barrios	Guayacán – El Romeral
Fecha	01/03/2022
Etapas del programa	

II. DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN DESARROLLADAS DURANTE EL PERÍODO QUE INFORMA.

Las actividades que a continuación se detallan, consideran el período de trabajo desde el 1 al 28 de febrero de 2022.

- Informa a ejecutor de la estrategia de activación barrial respecto de la correcta contabilización de su rendición N°3.
- Posterior a la autorización de utilización de fondos de promoción sociocomunitaria del barrio El Romeral, solicita al área DAP de Fosis región de Coquimbo comenzar con el proceso de compras de la iniciativa escogida por la comunidad de barrio El Romeral
- Revisa y aprueba rendición N°4 del proyecto código 00123.21 correspondiente a la estrategia de activación barrial.
- Sostiene reunión con encargada DGP respecto del proyecto Paradero de Guayacán. Dada la tardía aprobación de la utilización de fondos y a los procesos complejos que implica la obra total, es que se decide optar por una nueva iniciativa, tal como se le había anticipado a los miembros representantes de la comunidad. Pese a lo anterior, Coordinadora Barrial continuará haciendo las gestiones necesarias para la concreción a través de fondos privados.
- Se reúne con presidenta del Club de Adulto Mayor “Raíces del Pueblo de Guayacán” para actualización de acciones de Barrios en Acción.
- Se reúne con la nueva directiva de la Junta de Vecinos N°13 de Guayacán, en la cual se aborda lo siguiente:
 - Presentación del programa Barrios en Acción y Coordinadora Barrial
 - Acciones realizadas en el territorio.
 - Definición de iniciativa de fondo de promoción socio-comunitaria
- Contacta telefónicamente a Pedro Romero, contraparte del municipio de La Serena para solicitar fecha de próxima mesa de trabajo comunitario del barrio El Romeral, ya que no ha recibido respuesta a los múltiples correos electrónicos ante la consulta. La contraparte indica a Coordinadora Barrial que la mesa de trabajo comunitario ya fue realizada, no habiendo el municipio informado a Fosis respecto de su ejecución.
- Contacta telefónicamente a José Lara del nivel central de SPD en su rol de encargado del pilar comunidad, para indicar la no comunicación de mesa comunitaria efectuada en El Romeral.

- Por recomendación de encargado metodológico de Fosis región de Coquimbo y posterior información a jefatura DGP, envía email a SPD nivel central para dar cuenta de la no citación a mesa comunitaria de El Romeral, no pudiendo la Coordinadora Barrial efectuar su rol de secretaria ejecutiva en la toma de acta. La complejidad de lo ocurrido radica en que esta acción es parte del convenio entre Fosis y SPD, no dándose cumplimiento a esta actividad.
- Informa a ejecutor de la estrategia de activación barrial respecto de la correcta contabilización de su rendición N°4.
- Asiste a capacitación para municipios de sistematización de la información recopilada en el marco del programa Barrios Prioritarios. Según lo confirmado por nivel central de Fosis, el informe de sistematización a cargo de Fosis es distinto al abordado en la presente capacitación informativa.
- Se reúne con encargada de comunidades Elqui de CMP y representante de la empresa Onell, en la cual se aborda lo siguiente:
 - Nuevo destino de fondo de promoción sociocomunitaria
 - Acciones con empresa privada para dar curso de igual forma al proyecto, comenzando la solicitud formal con CMP.
 - Actualización de actividades del grupo de emprendedoras de Guayacán “Hilachas y Puntadas”
- Solicita y fija reunión con encargada del proyecto de fortalecimiento de fortalecimiento comunitario de la Municipalidad de La Serena.
- Contacta a Loreto García de UCN, para conversar sobre actualización del programa Barrios en Acción de Guayacán y renovar el compromiso de cooperación técnica en su voluntariado “Mi Huerto en Guayacán”
- Comienza la elaboración de informe semestral de avance de Barrios en Acción, como parte de la sistematización requerida por SPD.
- Sostiene reunión con equipo ejecutor Savia, en la cual se abordan implicancias del destino del fondo de iniciativa, el cual aún está en definición. Además, se fija y cita a reunión de difusión de la etapa 2 a actores relevantes de Barrios Prioritarios.
- Posterior a nuevas directrices al equipo de Coordinadores Barriales, comienza con la revisión de los contenidos y alcances de formato de sistematización de informe semestral y de avance de Barrios en Acción.
- Reunión con Carola Alcayaga, encargada de la ejecución del proyecto socio-comunitario de la Municipalidad de La Serena, en la cual se aborda lo siguiente:
 - Entrega estado de avance de Barrios en Acción, poniendo énfasis en los hitos del barrio El Romeral desde abril 2021 a la fecha.
 - Propuesta de planificación conjunta en el marco de talleres comunitarios
 - Compromiso de reunión de coordinación previo a citar a la comunidad
- Se reúne con encargada de coordinación nacional de Barrios en Acción de Fosis nivel central para entregar estado de avance de la región de Coquimbo.
- Coordinación con Francisco Cerda, encargado de ejecución del proyecto de fortalecimiento comunitario de la Municipalidad de Coquimbo, en la cual abordan lo siguiente:
 - Entrega estado de avance de Barrios en Acción, poniendo énfasis en los hitos del barrio Guayacán desde abril 2021 a la fecha.

- Acciones realizadas en el territorio.
- Compromiso de envío de propuesta de talleres vía email y de fijar reunión presencial durante la próxima semana, a fin de confirmar el plan de trabajo propuesto por Coordinadora Barrial.
- Coordinación con Loreto García de Universidad Católica del Norte, quien informa que la JJVV José Tomás de Urmeneta desea implementar talleres de huerto urbano y podría delinearse como parte del plan de trabajo conjunto con Fosis, en caso de ser aprobado este ítem dentro del financiamiento de iniciativas del fondo socio-comunitario.
- Reunión con Coordinadores Barriales a nivel nacional, para análisis de la ejecución del informe semestral y de avance.
- Coordina y asiste a reunión de difusión del término de la etapa 2 de la estrategia de activación barrial en barrio El Romeral, denominada “Diseño del Plan de Desarrollo Local y definición de iniciativas comunitarias a financiar” en la cual se cuenta con la participación del equipo ejecutor, representantes del grupo motor, del municipio de La Serena y SPD regional.
- Reunión con grupo motor barrial del barrio Guayacán, en la cual se aborda lo siguiente:
 - Coordinadora señala que por el plazo que tiene la ejecución de este fondo, no será posible gestionarlo con el fondo de promoción sociocomunitaria, sin embargo y dado el trabajo realizado, se está gestionando su ejecución con fondos de la empresa privada CMP y Onell. La comunidad estaba plenamente al tanto de que esta situación podría presentarse, razón por la cual y habían determinado otro destino de inversión.
 - Definen, según las necesidades del barrio y sus puntos a fortalecer, un nuevo destino para el financiamiento de promoción socio-comunitaria.
 - Se deja constancia de la inasistencia de representantes de JJVV N°13, a pesar de la insistencia de Coordinadora Barrial
 - Se da a conocer el plan de trabajo, el cual es aprobado por los representantes de la comunidad presente.
- Asiste a capacitación sobre nuevo formato institucional de informe de etapas de la Dirección de Gestión de Programas.
- Asiste a reunión con jefatura DGP y Coordinadora Barrios en Acción nivel central, para plantear consultas sobre las implicancias de las compras asociadas al fondo de promoción socio-comunitario. A su vez, se consulta sobre la aprobación de las nuevas iniciativas del barrio Guayacán, lo cual finalmente se decidió formalizar vía consultas a DAF durante la próxima semana.
- Finaliza informe semestral y de avance correspondiente a la estrategia de promoción socio-comunitaria del barrio Guayacán, junto a sus verificadores.
- Revisa los verificadores de la estrategia de activación barrial enviados por el ejecutor para próximo cierre de etapa.
- Coordina y asiste a reunión de cierre de etapa 2 del proyecto código 04.730101.00123-21 Barrios en Acción La Serena 2021, entregando las respectivas conclusiones y delineando las acciones conjuntas para etapa 3.
- Finaliza informe semestral y de avance correspondiente a las estrategias de promoción socio-comunitaria y de activación del barrio El Romeral, junto a sus verificadores. Envía toda la información de ambos barrios a Coordinación central y jefatura DGP regional.

- Realiza informe de supervisión correspondiente a la etapa 2 del proyecto código 04.730101.00123-21 para revisión interna del área gestión de programas.
- Coordina acciones para planificación definitiva de la etapa 3 junto a equipo ejecutor
- Gestiona el envío de set de consultas desde Fosis regional, relativas a las implicancias del fondo de promoción sociocomunitaria, su tratamiento en Chile Compra y posterior traspaso a usuarios u organizaciones.
- Reunión con Francisco Cerda, encargado de ejecución del proyecto de fortalecimiento comunitario de la Municipalidad de Coquimbo, en la cual abordan lo siguiente:
 - o Entrega estado de avance de Barrios en Acción, poniendo énfasis en los hitos del barrio Guayacán desde abril 2021 a la fecha, con el apoyo del informe semestral y de avance
 - o Presenta el plan de trabajo proyectado para ser ejecutado durante marzo y abril 2022 por parte de Coordinadora Barrial
 - o Contraparte de municipalidad de Coquimbo presenta el plan preliminar de trabajo del equipo.
 - o Se acuerda un enlace entre ambos planes y quedan a la espera de confirmación de fechas para iniciar las actividades.
- Recoge dudas de equipo ejecutor respecto de los próximos verificadores de la etapa 3, los cuales son contrastados con las bases y guía metodológica. Solicita soporte de la coordinación central y entrega directrices al equipo ejecutor.
- Finaliza informe semestral y de avance correspondiente a la estrategia de promoción socio-comunitaria del barrio Guayacán, junto a sus verificadores.
- Revisa y aprueba informes semanales de actividades enviado por ejecutor de la estrategia de activación barrial.
- Actualiza carpeta de control interno de Fosis proyecto código 04.730101.00123-21
- Completa instrumentos propios de las estrategias de promoción sociocomunitaria y activación barrial
- Labores administrativas y de archivo propias del programa
- Elabora y envía reporte de actividades semanales a Coordinador de Seguridad Pública.

Mencione los logros y dificultades o desafío al que se enfrentó.

Logros/Aspectos positivos	Dificultades/Desafíos
En este mes, se obtiene la aprobación por parte de SPD para ejecutar el fondo de promoción sociocomunitaria.	Pese a los varios intentos realizados para trabajar en equipo con Municipalidad de La Serena, no ha sido posible de materializar por falta de voluntad. La realización de mesa comunitaria con presencia de equipo SPD central sin haber convocado a Fosis, demuestra que no hay reciprocidad en hacer un trabajo mancomunado.
Pone a disposición de la empresa privada del sector de Guayacán el proyecto paradero con todos los antecedentes recopilados a la fecha, para ejecución como parte de sus acciones de responsabilidad social, lo cual es tomado por CMP.	Por la demora en los tiempos de aprobación de ejecución de fondo de promoción sociocomunitaria, se optó por no dar continuidad al proyecto paradero de Guayacán, dada la complejidad y el tiempo que requiere para su materialización.



Comunidad de Guayacán decide otras iniciativas para fondo de promoción comunitaria, gracias a que un plan B siempre fue parte de la proyección.	
Se logra poner a disposición de un archivo compartido nacional, todos los antecedentes y verificadores del programa Barrios en Acción, generados a la fecha, incluyendo un informe de gestión.	

Firma
Coordinador/a Barrial