

ACTA DE SUPERVISIÓN PROGRAMA BARRIOS EN ACCION - ESTRATEGIA ACTIVACION BARRIAL

FECHA	HORA INICIO	HORA TÉRMINO
19/01/2022	15:00	15:30
BARRIO	Santo Tomás	

MEDIO DE SUPERVISIÓN (marque con una X)		
PRESENCIAL	REMOTA:	
	LLAMADA TELEFÓNICA	
	VIDEOLLAMADA	
	OTRA: Microsoft Teams	

PROGRAMA: Barrios en Acción		
ESTRATEGIA: Activación Barrial		
NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR: Gepso		
ENTREVISTA O REUNIÓN CON: Coordinadora ejecutora y coordinadora Barrial		
NOMBRE DEL ADL/ COORDINADOR BARRIAL: Marcia Araya Álvarez		
LUGAR DE SUPERVISIÓN (marque con una X)		Oficina FOSIS
		Oficina equipo ejecutor
		Terreno (domicilio particular, comunidad, institución)
	X	Otro (especificar) Microsoft Teams

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD QUE SUPERVISA: Coordinación Validación de Plan de Desarrollo Local			
Etapa/Fase de la intervención: Etapa 2. Plan de Desarrollo Local			
Tipo de actividad (marque con una X):			
Reunión de inicio		Asistencia a talleres – capacitaciones – sesiones de formación	
Reunión cierre de etapa/ fase e inicio de etapa/fase siguiente		Visita a personas – familias – comunidad	
Inducción metodológica		Asistencia a Hito comunicacional	
Entrega de listados predeterminados		Otra (especificar): Coordinar entrega de	x
Reunión mesa de trabajo comunitario		productos de Plan de Desarrollo Local	

<p>Contenidos que se abordan y detalle de la actividad: Se realiza reunión de coordinación de etapa dos, relacionada con el Plan de Desarrollo Local. Coordinadora de ejecutora comenta, las dificultades de reunir a las personas durante las vacaciones por lo que se ha hecho seguimiento a las iniciativas a financiar de manera personal con las participantes de cada una de las Villas.</p> <p>Sin embargo, se debe ver una fecha y horario para Validar el Plan de Desarrollo Local con la comunidad, lo que se pretende hacer durante la próxima semana, por lo que se solicita ampliar la fecha de entrega de productos para el 28 de enero de 2022, con el fin de poder terminar la segunda etapa del proyecto de manera correcta.</p>	
<p>Resultados obtenidos: Se amplía el término de la ejecución de la etapa dos, por una semana, con el fin de poder hacer validación el Plan de Desarrollo Local, quedando el fin de la etapa para el 28 de enero de 2022.</p>	<p>Obstáculos que pudieron surgir y cómo se resolvió: Ha sido difícil juntar a las reunir a las personas debido a las vacaciones, sin embargo, se hace seguimientos de manera personal a cada una de las villas, y para el la Validación del Plan de desarrollo Local, se buscará reunir a todas las participantes.</p>
<p>Compromisos y Acuerdos (si corresponde): Ampliar la segunda etapa del proyecto, con el fin de poder validar con la mayor parte de la comunidad en Plan de Desarrollo local.</p>	<p>Temas pendientes de trabajo para próxima supervisión: Validación del Plan de Desarrollo Local.</p>

ESTADO DE EJECUCIÓN	
AL DÍA	
CON RETRASO	X
NO CORRESPONDE	

FIRMA ADL/ COORDINADOR BARRIAL:

Alejandra Arenas – Coordinadora Ejecutora Gepso

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

Programa Barrios en Acción – Estrategia sociocomunitaria
Fondo de Solidaridad e Inversión Social

