

INFORME DE SUPERVISIÓN POR ETAPA

Por medio del presente instrumento, el Agente de Desarrollo Local o Supervisor de Proyecto: **Barrios en Acción Estrategia Activación Barrial** declara que se han realizado las supervisiones necesarias, que dan cuenta de la implementación de la etapa del proyecto que a continuación se identifica y que las actividades correspondientes a esta etapa del proyecto han sido supervisadas.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO					
PROGRAMA	Barrios en Acción			CODIGO PROYECTO	
EJECUTOR	ONG MOE			15-730101-00034-21	
NOMBRE DEL PROYECTO:				NOMBRE DE LA ETAPA	
Programa Barrios en Acción Estrategia de Activación Barrial				Cierre de la Intervención en Terreno	
ETAPA N°	IV	DE	V	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINO
N° SUPERVISIONES REALIZADAS EN LA ETAPA (Corresponde al número de acciones de supervisión que tiene el o la supervisor y debe ser igual o superior a 1)			05	domingo, 01 de mayo de 2022	domingo, 30 de mayo de 2022
¿HUBO CAMBIO DE FECHAS RESPECTO A LA PLANIFICACIÓN INICIAL?			No	¿REALIZO LOS CAMBIOS EN EL PLAN DE ACTIVIDADES SGI?	No aplica

CUADRO DETALLE EJECUCIÓN PROYECTO:					
N°	ACTIVIDAD DE LA ETAPA	MODALIDAD APLICADA PARA LA ACTIVIDAD	VERIFICADOR DE LA ACTIVIDAD	RECEPCIONADO CONFORME	UBICACIÓN DEL VERIFICADOR
1	Actividades de Cierre	MODALIDAD MIXTA	--Informe de Taller de Reflexión y Evaluación --Acta de la mesa de trabajo comunitario --Certificado Ingreso Información de Usuarios SNU --Bitácora del Ejecutor --Informe Final y Registro Fotográfico/audiovisual (medio digital) --Presentaciones en PPT de los hitos relevantes del proceso, aprendizajes y recomendaciones para la futura implementación del programa.	Si	https://fosis.sharepoint.com/sites/cedoc/subgestiondeprogramas/coordination/dsp/Ejecucion%20y%20Supervision%20Programas%20por%20Conte%20xtor%20CovidForms/AllItems.aspx?id=%2Fsite%2Fcedoc%2Fsubgestiondeprogramas%2Fcoordination%20dsg%2FEjecucion%20y%20Supervision%20Programas%20por%20Conte%20xtor%20Covid%2F%20Africa%20y%20Parinacota%2FCatherine%20Burosos%2F15%2D730101%200034%2022%2F%20%20Antecedentes%20T%20C%20Activos%2FEtapa%20C%20B%20%20%20Cierre%20de%20la%20Intervenc%20n%20Terreno%2F1%202%20Actividades%20de%20Cierre%20viewid=60149494%2D98d6%2D48a6%2D9561%2Dfc7bd86a020

INFORME DE SUPERVISIÓN POR ETAPA

OBSERVACIONES / INCIDENCIAS (obligatorio)
<p>1) <i>Identifique, si corresponde, los motivos de: Retraso de término respecto a la fecha inicialmente planificada, No recepción de uno o más verificadores, Término anticipado superior a 30 días de la fecha establecida y/o No contar con alguna de las firmas correspondientes (ADL o ERP/jefe DGP)</i></p>
<p>N/A</p>
<p>2) <i>Registre antecedentes positivos y negativos de la etapa, buenas prácticas, posibilidades de mejoras y cualquier otro aspecto que considere pertinente.</i></p>
<p>De acuerdo a lo planificado para la etapa IV, esta se ha desarrollado sin obstáculos en el transcurso del mes de Mayo que contempla el cronograma de las bases de licitación, la ejecutora entrega antes de la fecha limite los verificadores a la Coordinadora Barrial.</p>

Nombre, fecha y firma de ADL o Supervisor del Proyecto

Nombre, fecha y firma V°B° de Encargada/o de Programa o Jefe DGP