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PLAN DE INTERVENCIÓN DEL EJECUTOR  
PROGRAMA BARRIOS EN ACCION – ESTRATEGIA SOCIOCOMUNITARIA 

 

Nombre del barrio  Comuna  Región  

Barrio Centro Junta de Vecinos N°30 Arica  Arica y Parinacota 

 

ETAPA  ACTIVIDADES 
Profesional  

Responsable 
Actores 

involucrados 
MES: 

1 
MES: 

2 
MES: 

3 
MES: 

4 
MES: 

5 
MES: 

6 
MES: 

7 
MES: 

8 
MES: 

9 
MES: 

10 
MES: 

11 

Etapa nº2: Diseño del 
Plan de Desarrollo 
Local y definición de 
iniciativas comunitarias 
a financiar 

2.1 Actividad 1: Elaboración y 
organización del PDL que incluye 
definición de las iniciativas locales a 
financiar 

Margarita 
Bustos 
 

Vecinos/as 
Equipo 

Ejecutor y 
ADL 

                                            

2.2 Actividad 2: Validación del PDL y 
diseño de las iniciativas 

Margarita 
Bustos 

Vecinos/as 
Equipo 

Ejecutor y 
ADL 

                                            

Etapa nº3: 
Implementación 
Iniciativas Locales y 
Estrategias de 
Proyección del Plan de 
Desarrollo Local  

3.1 Actividad 1: Ejecución y 
monitoreo de las iniciativas 

Margarita 
Bustos 
 

Equipo 
ejecutor y 

ADL 

                                            

3.2 Actividad 2: Desarrollo de las 
redes de colaboración y apoyo 
comunitario 

Margarita 
Bustos 

Grupo 
Motor, 
equipo 

ejecutor y 
ADL 
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Etapa nº4: Cierre de la 
intervención en terreno 

4.1 Actividad 1: Actividades de cierre Margarita 
Bustos 
 

Equipo 
ejecutor 

                                            

Etapa nº5: Cierre 
administrativo 

5.1 Actividad 1: Cierre Administrativo Margarita 
Bustos 
 

Equipo 
ejecutor 

                                            

 

ETAPA  PRODUCTO VERIFICADOR Fechas de entrega estimadas 
Etapa nº2: Diseño del Plan de 
Desarrollo Local y definición 
de iniciativas comunitarias a 
financiar 

•Acciones de difusión y Plan de Intervención del 
ejecutor 
•Sesiones de elaboración PDL en las que se 
identifiquen y prioricen las iniciativas a financiar 

•Bitácora del ejecutor  
•Plan de Intervención del ejecutor 
•Listado de asistencia  
•Plan de Desarrollo Local 

28/12/2021 

28/12/2021 

28/12/2021 

28/12/2021 

•Actividades de validación y difusión del PDL  •Bitácora del ejecutor 
•Acta Mesa de Trabajo Comunitario 

28/12/2021 

No aplica 

Etapa nº3: Implementación 
Iniciativas Locales y 
Estrategias de Proyección del 
Plan de Desarrollo Local  

•Revisión Factibilidad de las iniciativas 
•Ejecución de las iniciativas, compra y 
acompañamiento 
•Recepción técnica de la(s) iniciativa(s) 

•Fichas de factibilidad de iniciativas locales  
•Plan de monitoreo  
•Acta de Traspaso  
•Fotos del proceso 
•Bitácora del ejecutor 

18/04/2022 

18/04/2022 

18/04/2022 

18/04/2022 

18/04/2022 

•Agenda de compromiso y trabajo con instituciones 
público-privadas  

•Informe de análisis de recursos y vías de 
financiamiento  
•Acta de la Mesa de Trabajo Comunitario 

18/04/2022 

18/04/2022 

Etapa nº4: Cierre de la 
intervención en terreno 

•Taller de reflexión y evaluación con los actores 
comunitarios 
•Identificación de compromisos pendientes 
entregados a la mesa de trabajo comunitario. 
•Ingreso línea de salida SNU 
•Actividades de cierre 

•Informe del Taller de Reflexión y Evaluación 
•Acta de la Mesa de Trabajo Comunitario 
•Certificado ingreso información usuarios en SNU. 
•Bitácora del ejecutor  
•Informe Final y registro fotográfico/audiovisual 
(medio digital). 
•Presentaciones en PPT de los hitos relevantes del 
proceso, aprendizajes y recomendaciones para la 
futura implementación del programa 
  

23/05/2022 

23/05/2022 

23/05/2022 

23/05/2022 

23/05/2022 

23/05/2022 

•Entrega de documentación y verificadores finales 15/06/2022 
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Etapa nº5: Cierre 
administrativo 

•Rendiciones aprobadas 
•Certificado cierre de Proyecto. 

30/06/2022 

 

 

 

 
Fecha de entrega/presentación del Plan : 28/12/2021  

 

 

 

 

______________________________                _____________________________               

Nombre y firma del Ejecutor       Nombre y firma Coordinador/a Barrial 

Margarita Bustos Cortéz      Catherine Burgos Cornejo 

Coordinadora        Coordinadora Barrial 

ONG MOE                FOSIS 


