



INFORME CONTROL DE GESTIÓN

Fondo de Solidaridad e Inversión Social

Región de La Araucanía

Período Enero – Marzo 2021

I. Presentación

El presente informe de Control de Gestión se realiza conforme lo establecido en el PR- Monitoreo del Desempeño Institucional (PR – SMDI-7 5 1-06), del Sistema de Gestión de Calidad, y tiene por objeto, entregar información mensual respecto de las metas asociadas a la gestión de la Institución y del Centro de Responsabilidad regional, que favorezcan la gestión interna a través de una adecuada coordinación de las acciones planificadas entre los diversos actores institucionales y un proceso permanente de retroalimentación, asociado a una mejora continua de los procesos.

Los resultados presentados en esta oportunidad corresponden a la gestión de la Región realizada en el período enero – marzo 2021, de acuerdo a la propuesta de monitoreo de la gestión realizada por la encargada regional de Control de Gestión, Ma. Consuelo Navarrete G., al comité directivo regional, vía correo electrónico de fecha 15 de marzo.

Lo anterior, en base al siguiente detalle:

II. Indicadores Institucionales

1. Convenio Desempeño Colectivo (CDC 2020)..... 4.
2. Seguimiento Formulario H..... 5.

III. Estado de Proyectos

1. Situación Proyectos Pendiente de Cierre a la Fecha 6.
2. Planificación de Cierre de Proyectos por ADL o Supervisión..... 7.

IV. Ejecución Intervención Programática

1. Planificación Programática v/s Ejecución 8.
2. Rendiciones en Plazo 9.
3. Reintegros del período.....10.
4. Garantías 10.

Anexo "Nómina de Proyectos Activos".

II. Indicadores Institucionales

1. Convenio Desempeño Colectivo (CDC 2021)

Indicadores Desempeño Colectivo

Indicador Asociado a la Meta	Fórmula de Cálculo	Meta	Pond	% Avance	Observación
Porcentaje del presupuesto ejecutado a diciembre del año t, del asignado al Centro de Responsabilidad al 30 de septiembre del año t.	(Monto del presupuesto ejecutado a diciembre del año t/ Monto de presupuesto total del Centro de Responsabilidad, asignado al 30 de septiembre año t) * 100%.	95%	20%	s.i	A la fecha de elaboración del presente informe se carecía de información por encontrarse en proceso el cierre contable del mes de marzo.
Porcentaje de proyectos terminados en el plazo planificado	(N° de proyectos año t-1 terminados normalmente dentro del plazo planificado al 31 de diciembre año t/N° total de proyectos año t-1 con plazo planificado de termino al 31 de diciembre año t) *100%.	93%	30%	100%	
Porcentaje de proyectos supervisados en el año t.	(Número de proyectos supervisados a diciembre del año t/N° Total de proyectos Supervisables en el año t) *100%.	96%	20%	100%	
Porcentaje de iniciativas con foco en usuarios ejecutadas en el año t, respecto del total de iniciativas planificadas en el año t	(Número de iniciativas realizadas en el año t/N° de iniciativas planificadas en el año t)*100	60%	10%	s.i	Nuevo indicador sobre el cual, a la fecha del presente informe, no se tenía información alguna de las actividades comprometidas regionalmente
Porcentaje del valor publicitario de las apariciones de connotación positiva del FOSIS, respecto al valor publicitario total de apariciones del FOSIS en el año t	(Sumatoria del valor publicitario de las apariciones de connotación positiva del FOSIS en el año t /Sumatoria del valor publicitario del total de apariciones del FOSIS en el año t) *100% 9	93%	10%	s.i	Monitoreo del indicador a cargo de consultora externa. A la fecha del presente informe, no se tiene información del avance del mismo
Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla Emergencia que terminan su intervención en el año t con el financiamiento de su plan de inversión con respecto al total de usuarios que ingresaron al programa Yo Emprendo Semilla Emergencia.	(N° de Usuarios del Programa Yo Emprendo Semilla que terminan su intervención en el año t, con el financiamiento de su plan de inversión/N° de Usuarios del Programa Yo Emprendo Semilla Emergencia que inician su intervención desocupados y terminan su intervención en el año t.) *100	100%	10%	s.i	No corresponde medición del indicador ya que los proyectos comienzan a cerrarse a partir de abril.

2. Seguimiento Formulario H

Meta	Pond.	Numerador	Denominador	Avance DR a la Fecha	Observación
89% de usuarios del Programa Yo Emprendo terminan su intervención en el año t e incrementan sus ingresos iniciales en a lo menos un 5%, respecto del total de usuarios del programa que terminan su intervención en el año t				s.i	No corresponde medición a la fecha del presente informe ya que los proyectos no se encuentran cerrados administrativamente
78% de usuarios del programa Yo Emprendo terminan su intervención en el año t con un emprendimiento e incrementan a lo menos un 10% sus ventas				s.i	No corresponde medición a la fecha del presente informe ya que los proyectos no se encuentran cerrados administrativamente
100% de operaciones de créditos cursadas, respecto del total de operaciones de crédito planificadas para el año t.				s.i.	Indicador gestionado centralizadamente, a la fecha del presente informe no se cuenta con información sobre su avance
79% de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla terminan su intervención en el año t e incrementan sus ingresos iniciales en a lo menos un 5% respecto del total de usuarios del programa que terminan su intervención en el año t				s.i	No corresponde medición a la fecha del presente informe ya que los proyectos no se encuentran cerrados administrativamente

Observación

III. Estado de Proyectos

1. Situación Proyectos Pendiente de Cierre a la Fecha

La siguiente tabla presenta el Estado general de Proyectos Contratados y registrados en el Sistema de Gestión de la Inversión, SGI, por año de contrato.

Código Proyecto	Nombre Ejecutor	Estado General	Año de Contrato	Año Término de Contrato	Observación
09-311032-00276-04	Agrupación Campamento Venecia	SUSPENDIDO	2004	2005	Situación analizada con Jurídico. Dado los antecedentes, se resolverá sobre el "Término Unilateral" de la iniciativa y su posterior cambio de estado en el sistema.
09-311041-00285-04	JJV Plaza de Chivilcán	SUSPENDIDO	2004	2005	Situación analizada con Jurídico. Dado los antecedentes, se resolverá sobre el

					"Término Unilateral" de la iniciativa y su posterior cambio de estado en el sistema.
09-311043-00287-04	Recolectores Nueva Esperanza	SUSPENDIDO	2004	2005	Situación analizada con Jurídico. Dado los antecedentes, se resolverá sobre el "Término Unilateral" de la iniciativa y su posterior cambio de estado en el sistema.
09-420103-00136-04	CORPRIX	SUSPENDIDO	2004	2005	Situación analizada con Jurídico. Dado los antecedentes, se resolverá sobre el "Término Unilateral" de la iniciativa y su posterior cambio de estado en el sistema.
09-520002-00068-04	KOLPING Ltda.	ACTIVO	2004	2005	Situación analizada con Jurídico. Dado los antecedentes, se resolverá sobre el "Término Unilateral" de la iniciativa y su posterior cambio de estado en el sistema.
09-049901-00389-05	Comité de Adelanto El Pacífico	SUSPENDIDO	2005	2006	Situación analizada con Jurídico. Dado los antecedentes, se resolverá sobre el "Término Unilateral" de la iniciativa y su posterior cambio de estado en el sistema.
09-049901-00391-05	Grupo Vegas de Chivilcán	SUSPENDIDO	2005	2006	Situación analizada con Jurídico. Dado los antecedentes, se resolverá sobre el "Término Unilateral" de la iniciativa y su posterior cambio de estado en el sistema.
09-098901-00323-05	Central Unitaria De Trabajadores	SUSPENDIDO	2005	2006	Situación analizada con Jurídico. Dado los antecedentes, se resolverá sobre el "Término Unilateral" de la iniciativa y su posterior cambio de estado en el sistema.
09-019601-00015-09	CORPROA Ltda.	SUSPENDIDO	2009	2010	Situación analizada con Jurídico. Dado los antecedentes, se resolverá sobre el "Término Unilateral" de la iniciativa y su posterior cambio de estado en el sistema.
09-019601-00017-09	CORPROA Ltda.	SUSPENDIDO	2009	2010	Situación analizada con Jurídico. Dado los antecedentes, se resolverá sobre el "Término Unilateral" de la iniciativa y su posterior cambio de estado en el sistema.

Observación

Se sugiere revisar nuevamente la situación de cada proyecto para poder regularizar administrativamente el estado de "suspendido", de los mismos.

2. Planificación de Cierre de Proyectos

La siguiente tabla entrega información sobre el total acumulado de proyectos cerrados a la fecha, de acuerdo a la planificado inicialmente.

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Nov.	Dic.	TOTAL	%
Programado	0	0	0											
Cerrados	0	0	0											

Observación: El cierre de proyectos 2020 se tiene planificado a partir del mes de abril /2021

IV. Ejecución Intervención Programática

1. Planificación Programática v/s Ejecución

En la siguiente tabla se observa el avance de la Planificación de la Inversión Programática respecto de Los Montos asociados a: Licitaciones comprometidas, el avance de lo Contratado y lo Pagado

Programa	Planificación acumulativa del período			Ejecución acumulativa del período			% Avance Licitado	% Avance Contratado	% Avance Pagado
	Montos que licitar	Montos que contratar	Montos por pagar	Montos licitados	Montos contratados	Montos pagados			
Acción Local	36.000.000								
Educación Financiera	41.216.000			41.216.000					
Yes -Convenio	294.100.000			294.100.000					
Yes - Migrantes	25.500.000								
Yes SSyO	1.740.480.000								
TOTAL	2.137.296.000			335.316.000			16%		

Observación

Se observa un retraso de lo ejecutado v/s lo planificado por la región en la PIP 2021. Se debe avanzar en lograr una concordancia entre lo que la región compromete inicialmente y lo que, finalmente, se concreta. Dado que permanentemente se genera un desfase, cabe preguntarse si no sería necesario ajustar los plazos comprometidos inicialmente en la PIP, en base a la ejecución histórica de los plazos efectivamente requeridos en la región, para cada etapa de la planificación de la inversión programática.

2. Rendiciones del período (SGI/SIFICO)

Programas	Año	Monto Pagado	Recursos Rendidos		Porcentaje	
			SGI	SIFICO	SGI	SIFICO
ACCION	2020	179.242.000	89.574.864	29.576.872	50	17
Acción Local		35.000.000	10.970.915	10.970.915	31	31
YE - FNDR		1.020.000.000	899.744.517	440.417.550	88	43
Reparación Violencia Rutral		8.910.000	2.143.743	0	24	0
YE		784.464.604	561.130.146	388.282.128	72	49
YES - Regular		225.150.000	219.198.423	219.198.423	97	97
YES - SSyO		1.778.625.000	1.737.263.355	1.722.238.555	98	97
Yo Trabajo		22.800.000	3.651.763	3.651.763	16	16
Apoyo Tú Plan Laboral		442.680.000	124.124.809	31.747.654	28	7
YTJ - Regular		22.230.000	7.469.751	3.930.014	33	18
YTJ - SSyO		83.790.000	29.106.959	29.106.959	35	35
SUB TOTAL			4.602.891.604	3.684.379.245	2.879.120.883	80%

Observación: Se debe avanzar en aminorar la diferencia existente entre lo aprobado en SGI V/S SIFICO, considerando que a partir de abril se inicia el cierre administrativo de las iniciativas 2020. De no concretarse lo anterior, se puede ver ralentizado el proceso de cierre, asociado a uno de los indicadores de desempeño colectivo 2021.

2.Reintegros del período

Año	Programa	Monto Pagado	Monto Rendido	Monto Reintegrado SGI	%Rendido +Reintegrado
2020	YE	784.464.604	561.130.146	137.785	71%
	YES	225.150.000	219.198.423	6.687.548	100%
	YES - SyO	1.778.625.000	1.734.263.355	23.502.323	98%

Observación:

4..Garantías

A continuación, se detallan Garantías que vencerán durante el próximo periodo, de acuerdo con el procedimiento PR-EJE 7.5.1-04.

Garantía de Anticipo

Código	Nombre Ejecutor	Aporte	Monto Total Rendido	Por Rendir SGI	Estado	Fecha Vencimiento	Fecha Endoso
09-489001-01120-20	Soc. Profesional Nuevo Sur Ltda.	58.590.000	58.452.215	137.785	Activo	24-04-2021	n/c
09-489001-01122-20	Consultora INVA SpA	37.800.000	34.404.073	3.395.927	Activo	30-04-2021	n/c
09-489001-01139-20	Consultora LONQUIEXPRESS SpA	120.933.104	69.002.652	51.930.452	Activo	15-04-2021	n/c
09-592102-01171-20	Agroasesorías del Sur	247.860.000	233.550.288	14.309.712	Activo	30-04-2021	n/c
09-592102-01172-20	Agroasesorías del Sur	238.680.000	238.668.462	11.538	Activo	30-04-2021	n/c
09-592102-01174-20	Agroasesorías del Sur	247.095.000	231.628.300	15.466.700	Activo	30-04-2021	n/c

Garantía de Fiel Cumplimiento

Según lo registrado en el SGI con fecha 31/03/2021, no existen proyectos en estado “Activo” o “En Cierre”, cuya garantía de fiel cumplimiento venza dentro del mes de abril.

Código	Ejecutor	Aporte	Monto total	Por rendir SGI	Estado	Fecha Vencimiento	Fecha Endoso

Observación

La información anterior fue derivada vía correo electrónico a los actores involucrados el 31 de mayo 2021, como una gestión interna complementaria a la establecida en el procedimiento PR-EJE 7.5.1-04.

V. Otras Mediciones del Centro de Responsabilidad Regional

No se registran mediciones adicionales.

MCHG./mcng.


A N E X O

- **Nómina Proyectos Activos al 31 de marzo 2021** (Fuente: Sistema de Gestión de la Inversión - SGI")

**Nómina de Proyectos "Activos" por Supervisor /ADL
Según SGI al 31-03-2021**

2021

Código Proyecto	Nombre Ejecutor	Aporte Fosis	Hs	Ms	Org.	Flia.	Nombre ADL
09-582103-01219-20	EROS CONSULTORA SPA	86.900.000	110	0	0	0	Camilo Morales
09-592102-01174-20	AGROASESORIAS DEL SUR	247.095.000	323	0	0	0	
09-592102-01197-20	ATENEA CONSULTORES	146.115.000	191	0	0	0	
09-592102-01171-20	AGROASESORIAS DEL SUR	247.860.000	324	0	0	0	
09-592102-01172-20	AGROASESORIAS DEL SUR	238.680.000	312	0	0	0	
SUB TOTAL		966.650.000	1260	0	0	0	
09-489001-01120-20	Soc prof Nuevo Sur LTDA	58.590.000	62	0	0	0	Corina Teke
09-489001-01122-20	Consultora INVA Spa	37.800.000	40	0	0	0	
09-489001-01147-20	EROS CONSULTORA SPA	79.380.000	84	0	0	0	
09-892101-01251-20	EROS CONSULTORA SPA	157.080.000	264	0	0	0	
09-892101-01252-20	EROS CONSULTORA SPA	86.870.000	180	0	0	0	
SUB TOTAL		419.720.000	630	0	0	0	
09-261101-01271-20	CONSUL LONQUIEXPRESS SPA	178.200.000	54	0	0	0	Jean Paul Gibert
09-592102-01168-20	Coes Consultores Ltda	200.430.000	262	0	0	0	
09-592102-01169-20	Coes Consultores Ltda	247.095.000	323	0	0	0	
SUB TOTAL		625.725.000	639	0	0	0	
09-489001-01118-20	EL VALLE SPA	116.235.000	123	0	0	0	Fabián Paredes
09-489001-01126-20	AGROASESORIAS DEL SUR	73.710.000	78	0	0	0	
09-581101-00009-20	Capacitec Ltda	43.450.000	55	0	0	0	
09-681101-01110-20	UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO	50.000.000	0	40	0	0	
SUB TOTAL		283.395.000	256	40	0	0	

09-625101-00024-20	COMITE AGRICOLA, GANADERO, SOCIAL Y CULTURAL WE NEWEN DE	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00032-20	AGRUPACION DE ARTESANOS DE MELIPELICO RAYENCHE	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00038-20	CÁMARA DE TURISMO Y SERVICIOS TRAITRAIKO MAPU DE NUEVA IMPERIAL	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00040-20	ASOCIACION GREMIAL DE TRANSPORTISTAS ESCOLARES DE PADRE LAS CASAS	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00054-20	TALLER ARTESANAL CURTIEMBRE DE CUERO P Y S TRAIGUEN	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00063-20	COMUNIDAD COÑOMIL EPULEO	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00067-20	COMUNIDAD INDIGENA MOLCOCHE	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00078-20	TALLER LABORAL CREACIONES HUENTELIL	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00081-20	ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00083-20	COMUNIDAD INDIGENA	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00090-20	COMITE AVICOLA ACHAHUAL KETRO QUELEN	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00092-20	ASOCIACIÓN INDIGENA MUJERES PRODUCTORAS	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00093-20	TALLER LABORAL LAS MARAVILLAS DE NEICUF	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00098-20	COOPERATIVA CAMPESINA UFISA LTDA	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00104-20	MESA DE LA MUJER RURAL DE CUNCO	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00107-20	TALLER LABORAL LAS CAMPESINAS	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00116-20	COMUNIDAD INDIGENA MANUEL TRAMOLAO	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00119-20	COMUNIDAD INDÍGENA JUAN DE DIOS PILQUINAO	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00130-20	COMUNIDAD INDÍGENA FELIPE LINCOPAN KIMEY MAPU	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00132-20	AGRUPACIÓN DE APICULTORES DE LA COMUNA DE FREIRE APICOF	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00141-20	AGRUPACION DE ARTESANOS NEWEN ANTU	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00145-20	GRUPO DE ARTESANOS EN PIEDRA WUINKUL KÜRRA	10.000.000	0	0	1	0

09-625101-00146-20	AGRUPACION DE FERIANTES CAMPESINOS DE FREIRE	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00147-20	AGRUPACION RUTA CAMPESINA MOLCO ALTO	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00154-20	COOPERATIVA AGRICOLA ITINENTO FRUT LTDA.	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00155-20	COMUNIDAD INDIGENA PEDRO ANTIVIL	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00157-20	Taller laboral el Progreso de Rucacura	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00159-20	AGRUPACIÓN DE FERIANTES CAMPESINOS DE LAUTARO	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00162-20	ARTESANAS DE CURACAUTIN	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00163-20	COMITÉ DE PEQUEÑOS AGRICULTORES RAYEN MAGUIDA	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00165-20	AGRUPACION DE MUJERES NUESTRAS MANOS DE LA COMUNA DE FREIRE	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00166-20	COMUNIDAD INDIGENA MANQUEBUR MILLAQUEO	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00170-20	MUJERES EMPRENDEDORES DE LA VILLA RUCALHUE	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00176-20	AGRUPACION DE EMPRENDEDORAS A ORILLAS DEL MAR	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00188-20	TALLER LABORAL DOMO RAYEN DE FREIRE	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00190-20	COMITE DE PEQUEÑOS AGRICULTORES LOS ENCINOS DE BOLLILCO	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00191-20	AGRUPACION PEQUEÑOS AGRICULTORES COLLICO BAJO	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00192-20	COMITÉ DE TRANSFERENCIA TEGNOLOGICA LAS LAGUNAS DE LUMACO	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00198-20	AGRUPACIÓN DE CARBÓN KUTRAL DE MOLCO COMUNA DE LONCOCHE	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00200-20	COMUNIDAD INDÍGENA VICTORINA MILLABLANCA MARIANO	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00201-20	GRUPO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA LLIU LLIU LOS ALAMOS	10.000.000	0	0	1	0

09-625101-00202-20	AGRUPACION FERIA BLAS REYES	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00205-20	COMUNIDAD INDÍGENA JUAN BLAS ABURTO.	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00206-20	COOPERATIVA AGRÍCOLA FRUTOS DE LA ARAUCANÍA LTDA. ¿EL SABOR DEL SUR¿	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00208-20	SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES PESCADORES ARTESANALES Y RECREATIVO LAEQUENCHES	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00212-20	COMUNIDAD INDÍGENA QUETROCO	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00213-20	COMUNIDAD INDÍGENA RAYEN PEHUEN	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00218-20	GRUPO DE MUJERES MANUEL HUENCHUNAO PITRACO TOSCA	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00221-20	COMUNIDAD INDÍGENA MULATO HUENULEF	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00223-20	COMUNIDAD INDIGENA QUILHUE	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00226-20	GRUPO DE MUJERES RENACER DE TRANAHUILLIN	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00232-20	COMITÉ DE ADELANTOS SECCIÓN A EL ESFUERZO	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00237-20	COMUNIDAD INDÍGENA DOMINGO CHAÑILLO	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00238-20	AGRUPACIÓN FERIA NAVIDEÑA EMPRENDEDORES DE VICTORIA	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00242-20	ComitÁ© de PequeÃ±os Agricultores Fowye Mallin	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00243-20	COMITE DE APICULTORES DE LA COMUNA DE PUCÓN	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00244-20	MESA DE MUJERES RURALES COMUNA DE TEMUCO	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00247-20	COMUNIDAD INDIGENA JUAN HUEUÑIR	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00251-20	COMUNIDAD JUAN AGUSTIN PORMA LLANCAO	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00257-20	COMITÉ DE PEQUEÑOS AGRICULTORES NEWEN MAPU	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00278-20	GRUPO DE MUJERES KETROKO UNIDAD VECINAL N 8 LONQUIMAY	10.000.000	0	0	1	0

Luis Gutiérrez

09-625101-00295-20	AGRUPACIÓN DE EMPREENDEDORAS LOS NEVADOS DE CASA BLANCA	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00296-20	COMUNIDAD INDIGENA MARIANO LINCONAO	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00329-20	COMUNIDAD INDIGENA JUANITA CURIPICHUN DEL SECTOR CAREN	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00339-20	TALLER LABORAL LAS ROSAS DE TRABUNQUILLEM	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00376-20	AGRUPACION MAWUNKO ARTE Y OFICIO	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00377-20	SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES ARTESANOS COMERCIANTES ESTABLECIDOS E ITINERANTES DE LA COMUNA DE PUCON	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00378-20	FERIA AGRICOLA DE TOLTEN	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00379-20	STI DE PESCADORES ARTESANALES CALETA LA BARRA DE TOLTEN	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00471-20	COMUNIDAD INDIGENA ANTONIO QUIÑELEN	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00652-20	COMUNIDAD INDIGENA CARLOS CALFULAF II	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00829-20	COMITÉ DE PEQUEÑOS AGRICULTORES DICAHUE	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00876-20	AGROTURISMO APIS LOS SAUCES	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00904-20	COMUNIDAD INDIGENA TROMELAFQUEN	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00929-20	AGRUPACION DE EMPREENDEDORES TURISTICOS BAJO HONDO	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00931-20	COMITE DE PRODUCTORES DE BERRIES LOS TORI Y ASOCIADOS	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00932-20	COMITE DE DESARROLLO SOCIAL FERIA LA VEGA	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00933-20	GRUPO DE MUJERES TRIUNFADORAS DE COIPUE	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00934-20	GRUPO EMPREENDEDORES LOS SAUCES	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00937-20	Centro De madre Las rosas	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00938-20	COMUNIDAD INDIGENA MANUEL ANTIVIL	10.000.000	0	0	1	0

09-625101-00941-20	AGRUPACIÓN RED APÍCOLA DE PADRE LAS CASAS	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00943-20	COMUNIDAD INDIGENA JUAN ANTONIO LLANACAVIL	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00948-20	COMITE DE PEQUEÑOS AGRICULTORES PRODER MALLOCO	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00949-20	COMITÉ PEQUEÑOS AGRICULTORES DE HUIFE ALTO	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00953-20	COMUNIDAD INDÍGENA CENTRO ROMOPULLE	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00954-20	LAS EMPRENDEDORAS DEL RAYEN NATRE	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00957-20	COMUNIDAD INDIGENA TOMAS ÑANCUAN EPU	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00966-20	ASOCIACIÓN NEWEN MAPU PUCÓN	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00973-20	COOPERATIVA AGRICOLA MAILEN LIMITADA	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00979-20	COOPERATIVA AGRICOLA CAMPESINA AMIGO MAYOR	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00982-20	COMUNIDAD INDÍGENA ANTONIO PAINE	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00989-20	APICULTORES LOS MAQUIS DE HUAMAQUI	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00993-20	FERIANTES LOS PROGRESISTAS DE LUMACO	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00995-20	COMUNIDAD INDÍGENA ANCUE	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-00996-20	GRUPO DE MUJERES CAMPESINAS MAITENCO-PUYEHUE	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-01006-20	SINDICATO DE PESCADORES TRIPULANTES, BUZOS Y TURISMO	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-01077-20	COMITE DE APICULTORES ABEJITAS VIDA SANA	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-01085-20	COMUNIDAD INDIGENA ANDRES CALBUÑIR	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-01090-20	AGRUPACION DE APICULTORES CORDILLERA NAHUELBUTA	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-01092-20	COOPERATIVA CAMPESINA HUAPITRIO LTDA.	10.000.000	0	0	1	0
09-625101-01098-20	COMUNIDAD INDIGENA MARCELO TRAVOL LLANCA	10.000.000	0	0	1	0
SUB TOTAL		1.020.000.000	0	0	102	0
09-582104-01211-20	EROS CONSULTORA SPA	94.800.000	120	0	0	0

09-592102-01179-20	ATENEA CONSULTORES	204.255.000	267	0	0	0	Marcelo Garrido
09-592102-01194-20	ATENEA CONSULTORES	247.095.000	323	0	0	0	
SUB TOTAL		546.150.000	710	0	0	0	
09-782101-01230-20	SOCIEDAD GLOBAL	22.230.000	39	0	0	0	
09-792101-01221-20	FMASESORES EIRL	83.790.000	67	66	0	0	
09-892101-01248-20	SOCIEDAD GLOBAL	115.430.000	194	0	0	0	
09-892101-01256-20	INGENIERÍA NEHUELCHÉ LIMI	83.300.000	140	0	0	0	
SUB TOTAL		304.750.000	440	66	0	0	
09-488904-01268-20	Roger Ordenes Peña EIRL	50.510.000	60	0	0	0	Pablo Lillo
09-489001-01139-20	CONSUL LONQUIEXPRESS SPA	120.933.104	128	0	0	0	
09-489001-01146-20	EROS CONSULTORA SPA	63.315.000	67	0	0	0	
09-489001-01153-20	EROS CONSULTORA SPA	86.940.000	92	0	0	0	
09-489002-01238-20	EROS CONSULTORA SPA	97.051.500	103	0	0	0	
SUB TOTAL		418.749.604	450	0	0	0	
09-387101-01164-20	CONSUL LONQUIEXPRESS SPA	107.545.200	0	0	0	182	Sandra Sáez
09-387302-01226-20	CONSUL LONQUIEXPRESS SPA	71.696.800	0	0	2	0	
09-723301-01220-20	WALUNG LTDA	35.000.000	0	0	1	0	
09-882101-01266-20	CONS SILV KILANEHUEN	22.800.000	40	0	0	0	
SUB TOTAL		237.042.000	40	0	3	182	
09-381703-01274-20	CONS SILV KILANEHUEN	46.550.000	0	0	0	49	Yonathan Millanao
09-760101-01273-20	FUNDACIÓN DESAFÍO LEVANTEMOS CHILE	75.000.000	0	0	30	0	
SUB TOTAL		121.550.000	0	0	30	49	

MCNG./mcng.