

Acta Comité Implementación LTDE

Antecedentes									
Responsable Acta	Rodrigo Villegas Herrera								
Fecha	13/09/2022								
Lugar	Teams								
Participantes	<table> <tr> <td>Rodrigo Villegas</td> <td>Jessica Carvajal</td> </tr> <tr> <td>Leila Eva</td> <td>Joel Espinoza</td> </tr> <tr> <td>Gabriel Rosales</td> <td>Roxana Vercoutere</td> </tr> <tr> <td>David Lemus</td> <td>Sebastián Santana</td> </tr> </table>	Rodrigo Villegas	Jessica Carvajal	Leila Eva	Joel Espinoza	Gabriel Rosales	Roxana Vercoutere	David Lemus	Sebastián Santana
Rodrigo Villegas	Jessica Carvajal								
Leila Eva	Joel Espinoza								
Gabriel Rosales	Roxana Vercoutere								
David Lemus	Sebastián Santana								
Objetivo	Reunión mensual Comité ILTDE								
Desarrollo de la reunión									
<p>Luego de recordar los compromisos establecidos en la reunión de agosto, se informan los siguientes avances:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ El día 18 de agosto se concreta la actividad de lanzamiento del Comité de LTDE del FOSIS con una asistencia de 115 personas, se cuenta con la charla de José Inostroza Jefe División Gobierno Digital. ➤ Roxana Vercoutere comparte por correo electrónico la normativa vigente sobre protección de datos. ➤ FirmaGov: se ha realizado un reordenamiento de las actividades por lo que hay actividades de la Carta que están retrasadas. Además, está en construcción algunas cápsulas informativas con respecto a este proceso de implementación. Por otra parte, hay un análisis técnico en curso para evaluar la factibilidad de incorporar esta tecnología a las plataformas en uso. ➤ SGD: está en actualización el instructivo de uso SGD y se están coordinando nuevas capacitaciones en conjunto con Gestión Administrativa y TD para toda la Institución. ➤ Gabriel Rosales informa la reciente fusión de TD con TICs, por lo que están en proceso de internalización de las nuevas actividades que se pliegan al departamento. ➤ Aula FOSIS: plataforma que albergará solo cursos de capacitación, está en proceso de alimentación de insumos de las distintas unidades. También se trabaja con el programa Familias para que integre sus cursos en esta plataforma, hay una asignación de fondos para gestionar este punto. ➤ Se consultan los nudos que se identifican para avanzar en la integración y estos se enfocan principalmente en HH faltantes. ➤ Se informa sobre los avances en Gestión Documental: Reunión con Archivo Nacional; conformación y reunión con el equipo de coordinadores regionales; identificación de posibles migraciones de Resoluciones antiguas respaldadas en Epsilon. ➤ Se comunica la colaboración de Leodan Zapata (DR Bio Bío) con tecnología desarrollada por el para tramitar cometidos funcionarios. Se informa a TICs esta gestión para que se hagan parte de esa solución. ➤ Para el proceso de auditoría de las acciones del Comité LTDE se crea una carpeta compartida para todo el grupo en donde se deben adjuntar los verificadores de cada actividad comprometida y aquellos que la Unidad de Auditoría solicite. ➤ Gabriel Rosales muestra en pantalla a tiempo real las estadísticas que entrega Google Analytics sobre el uso del Repositorio Documental, cantidad de visitas, etc. 									

Acta Comité Implementación LTDE

Acuerdos/Compromisos

- Se solicita a la Unidad de Digitalización reforzar con el equipo de la SGP la incorporación de sus documentos al Repositorio Documental y con esto aumentar la actividad de la plataforma.
- Reforzar la referenciación de los documentos y evitar mandar adjuntos en las comunicaciones en general. Sobre todo, los contenidos del RD.
- Está abierta una mesa de trabajo con Gob Digital en temas de Open Data, ciencia de datos, estrategia de datos, etc.
- Se solicita evaluar si requerimos que Rodrigo Villegas nos apoye en alguna gestión para avances, presupuesto, etc.
- Establecer mesa de trabajo sobre Protección de datos.
- Realizar una propuesta de cronograma de trabajo en temas de poblamiento del RD.