

## Acta Comité Implementación LTDE

Antecedentes			
<b>Responsable Acta</b>	Rodrigo Villegas Herrera		
<b>Fecha</b>	11/10/2022		
<b>Lugar</b>	Teams		
<b>Participantes</b>	Rodrigo Villegas Gabriel Rosales David Lemus Antonio Jiménez	Jessica Carvajal Joel Espinoza Roxana Vercoutere Carolina Moya	Luz María Olivares Sebastián Orellana Vinka Saavedra María José Celedón
<b>Objetivo</b>	Reunión mensual Comité ILTDE		
Desarrollo de la reunión			
<p>➤ Se invita a esta sesión a Luz María Olivares (SGP) para informar sobre la digitalización de algunos procesos de Gestión de Programas como por ejemplo licitaciones web.</p> <p>Luego de recordar los compromisos establecidos en la reunión de septiembre, se informan los siguientes avances:</p> <p>➤ De acuerdo con lo requerido en reunión de agosto la Unidad de Digitalización informa el estado de avance:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Se realiza reunión con toda la SGP para reactivar los ingresos de recursos al RD (26/09)</li> <li>○ Se realiza reunión con cada unidad/depto. SGP (29/9-05/10)</li> <li>○ Se realiza reunión con Coordinadores rezagados Los Ríos y Aysén.</li> <li>○ Se vuelve a insistir con Archivo Nacional/Transferencia papel una reunión para obtener orientaciones y detalles de este proceso. No hay agenda para el 2022 disponible.</li> </ul> <p>➤ Se solicita apoyo en gestionar presupuesto para avanzar en la Implementación de la integración y refuerzo de equipamiento.</p> <p>➤ Con respecto a establecer mesa de trabajo sobre Gobernanza de Datos, se realiza la primera mesa de trabajo el 28 de septiembre.</p> <p>➤ Se revisa a nivel general el resultado de la Auditoría de Seguridad de la Información.</p> <p>➤ Desde TD se informa que en relación a FirmaGob durante el mes de octubre tendrán noticias de la factibilidad de implementación en sistema SGD.</p> <p>➤ También indican que el análisis de implementación de la herramienta FirmaGob sigue en curso.</p> <p>➤ Con respecto a la Interoperabilidad a partir del mes de octubre está definido la creación de una mesa de trabajo, en el marco del análisis de procesos/procedimientos a levantar/documentar. Estas actividades están en curso, desde TD están recogiendo insumos para posteriormente convocar esta mesa de trabajo.</p>			
Acuerdos/Compromisos			
<p>➤ Se solicita a TD disponibilizar semáforo estadístico de avances en la adopción del SGD a nivel nacional, el cual deberá ser compartido con todas las Direcciones Regionales.</p> <p>➤ Se sugiere la creación de un indicador que permita medir avances en temas de implementación de la Ley.</p>			

## Acta Comité Implementación LTDE

- Se requiere establecer una estrategia para fortalecer el equipo y trabajo de los Coordinadores Regionales.
- Se realizará una jornada con Claudio Reyes de Gobierno Digital para iniciar trabajo sobre gobernanza de datos.
- Se revisará la auditoría en detalle para dar respuesta a los temas mencionados.