

Acta Comité Implementación LTDE

Antecedentes			
Responsable Acta	Rodrigo Villegas Herrera		
Fecha	09/08/2022		
Lugar	Teams		
Participantes	Rodrigo Villegas Leila Eva Gabriel Rosales David Lemus	Jessica Carvajal Joel Espinoza Roxana Vercoutare Antonio Jiménez	Adela Bahamondes Mónica Riquelme María José Celedón Vinka Saavedra
Objetivo	Reunión mensual Comité ILTDE		
Desarrollo de la reunión			
<p>Luego de recordar los compromisos establecidos en la reunión de julio, se informan los siguientes avances:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Claudio Contreras solicitó a la Unidad de Digitalización información de contexto para abordar la auditoría, la cual identificará principalmente grado de implementación del SGD y RD en todas las direcciones regionales. ➤ El 01 de agosto da inicio la auditoría interna de Seguridad de la Información, la cual tiene tiempo de ejecución hasta el hasta el 09 de septiembre. ➤ Se sostuvieron reuniones de coordinación con TD, Gestión Administrativa y Atención Ciudadana. ➤ Carta Gantt desarrollada en un 70%. ➤ Dictada Res. 400 19-07-22 de conformación Comité implementación LTDE. ➤ Está listo el guion para el video del director. ➤ Estamos a la espera agenda de Jefe División Gobierno Digital para dar por inaugurado el Comité. <p>Otros avances:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ TI ha gestionado una serie de reuniones con otros servicios para identificar soluciones digitales que puedan ser incorporados en FOSIS. ➤ Se han aumentado las campañas informativas a través de comunicaciones internas tanto de Seguridad de la Información como de la Unidad de Digitalización. ➤ 17 de agosto se lanza la plataforma para Transferencia Electrónica del Archivo Nacional. La convocatoria fue enviada al Comité LTDE, oficina de partes Central, Fiscalía, DAF/DAP regionales y asesores jurídicos, para estar informados sobre esta fase. ➤ Se concluyó el proceso de actualización del Instructivo de eliminación de documentos, el cual está solo a la espera de firma del Director. ➤ Se está postulando el RD como iniciativa de innovación. ➤ Oficina de Partes Nivel Central está subiendo las resoluciones a CEDOC del año 2022. ➤ Se comenzó con la difusión del instructivo de Firma Gob. 			

Acta Comité Implementación LTDE

- El 22 y 23 de agosto jornada con los Directores Regionales, se solicita documentar sobre las gestiones de implementación de la ley que sean importantes de relevar a este nivel jerárquico.

Acuerdos/Compromisos

- Se compromete la actividad de inauguración del Comité con una charla de José Inostroza (Rodrigo Villegas a cargo de gestionar agenda)
- Se compromete video del director para lanzamiento interno Comité.
- Recopilar información sobre protección de datos personales y política de datos para generar una propuesta y actualización a nivel Institucional. Generar instancia grupal con: Marco Leal, María José Celedón, Roxana Vercoutere, TD, Digitalización.
- Adopción FirmaGov, trabajar en todas las acciones necesarias para la incorporación de esta aplicación en las regiones y nivel Central.
- Actualización y generación de instructivos SGD y otros (Roxana Vercoutere apoyará esa gestión).
- Conocer Aula FOSIS e incorporar todos los cursos que se consideren relevantes en esta plataforma.
- Revisar inventario de Software existente en conjunto con TI y TD para identificar cuales son las que albergan información.