

## Acta Comité Implementación LTDE

Antecedentes			
<b>Responsable Acta</b>	Rodrigo Villegas Herrera		
<b>Fecha</b>	14/03/2023		
<b>Lugar</b>	Teams		
<b>Participantes</b>	Rodrigo Villegas José Ariza Gabriel Rosales	Jessica Carvajal María José Celedón Vinka Saavedra	Luz María Olivares Roxana Vercoutere David Lemus
<b>Objetivo</b>	Reunión mensual Comité ILTDE		
Desarrollo de la reunión			
<p>Se revisan los acuerdos tomados en la sesión anterior. Se informan los siguientes avances en estos temas y otros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ La reunión para instaurar un plan comunicacional se materializa el día viernes 13 de enero, en donde se coordinan los lineamientos y la estrategia comunicacional a seguir, por ej. cápsulas, videos, buenas prácticas, visión regional, etc.</li> <li>○ Habilitar los TV con videos informativos</li> <li>○ Usar la difusión desarrollada por Gobierno Digital</li> <li>○ Realizar boletines bimensuales de difusión.</li> </ul> </li> <li>• TD: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Con fecha 26 de enero se gestiona por Oficio, la modificación del Coordinador de Transformación Digital del FOSIS designando el rol a José Ariza.</li> <li>○ Se gestiona la creación del equipo de TD que interactúa sobre la plataforma de Transformación Digital.</li> <li>○ Se gestiona el registro en la plataforma de seguimiento de la Ley 21.180, donde se identifica una cartera de procedimientos administrativos y trámites con su respectiva clasificación</li> <li>○ Se han generado instancias de trabajo con la U. de Procesos para seguir avanzando en la tarea del PMG.</li> </ul> </li> <li>• Unidad de Digitalización: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Reunión Comité Directivo Valparaíso. Con fecha 28 de febrero la Coordinadora de la 5ta región me solicita participar del Comité Directivo Regional para reforzar los requerimientos de la Ley 21.180 en términos prácticos en la institución y las tareas que debe asumir la región.</li> <li>○ Avances en RD Atacama se pliega al RD con su oficina de partes desde enero. Aysén desde marzo inicia su poblamiento de O.Partes.</li> <li>○ Gestión Documental DR de Los Lagos iniciando gestiones para eliminación Oferta Programática. Valdivia gestiona la primera eliminación documental del período.</li> </ul> </li> <li>• Otros: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Falta que Comunicaciones entregue la propuesta de difusión.</li> </ul> </li> </ul>			

## Acta Comité Implementación LTDE

- SGP comenta que hay documentos desde la ejecución de los proyectos que se realizan de forma online 100%. Revisar esos procesos para incorporarlos agendando cita con esta Subdirección.
- También levanta una alerta con respecto a la impresión de materiales programáticos, hay que actualizar procedimientos para alinearlos con la política del cero papel y el Repositorio Documental.

### Acuerdos/Compromisos

- Avanzar en la campaña de difusión de contenidos, unificando contenidos y relevar temas en cápsulas informativas. Responsable: Comunicaciones internas.
- Coordinar con los asesores jurídicos regionales para que se incorporen a este trabajo. Recomendar algún curso con Gobierno Digital. Responsable: Fiscalía.
- Levantar casos de éxito y difundir. Responsable: Transformación Digital.