



ACTA DE SUPERVISIÓN

FECHA: 25 / 01 / 2022

HORA DE INICIO: 09:30

HORA DE TERMINO: 10:00

CÓDIGO DE PROYECTO:

037301010013821

PROGRAMA:

Borríos en Acción

NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR:

AyC consultores

ENTREVISTA O REUNIÓN CON:

Sergio Uribe Coordinador

NOMBRE DEL ADL / PUENTE / GESTOR / ATE:

LUGAR DE SUPERVISIÓN

- 1.- OFICINA FOSIS
- 2.- OFICINA EJECUTOR
- 3.- TALLERES/CAPACITACION
- 4.- OTRO
- 5.- TERRENO

ETAPAS DEL PROYECTO

INICIO

- ☐ Actividad de
☐ Otro

SELECCIÓN

- ☐ Pronostico
☐
☒ Otro

IMPLEMENTACIÓN

- ☐ Capacitación, talleres
☐ Adquisición y entrega de bienes
☐ Seguridad y asistencia técnica
☐ Actividad de evaluación
☐
☐ Otro

CIERRE

- ☐ Entrega de productos
☐ Otro

RENDICIONES

- ☐ Revisión de Rendiciones
☐ Otro

SUJETO DE SUPERVISIÓN

- ☒ EJECUTOR
☐ USUARIO
☐ MESA TÉCNICA
☐ OTRO

SUJETO DE SUPERVISIÓN

- ☒ AL DÍA
☐ RETRASO
☐ N/C

MATERIAS TRATADAS EN LA SUPERVISIÓN:

- Fecha de entrega de etapa 1, será el día Jueves 31 de Enero 2022, para ser revisado hasta el 15 de Febrero de 2022.
- Tanto el Plan de desarrollo local, como el de trabajo comunitario se trabajaron en conjunto.
- Se propone realizar la próxima reunión de presencia pero además tener reunión vía remote.

ACUERDOS Y OBSERVACIONES

(Plazos y medios de verificación)

- Don Sergio revisará con su equipo la fecha de término de la 2da etapa y solicitará en caso de ser necesario ampliación en ese plazo.
- El equipo revisará si cuenta con todas las herramientas de la etapa II.
- Continuar reunión de presentación con equipo SPD. Por esta semana con organismo ejecutor.

Firma

Nombre: Zaida Cordeiro

Cargo: Coordinadora Borrios

Firma

Nombre: Sergio Uribe M.

Cargo: Coordinador

Firma

Nombre:

Cargo:

Firma

Nombre:

Cargo: