


ACTA DE SUPERVISIÓN PROGRAMA BARRIOS EN ACCION - ESTRATEGIA ACTIVACION BARRIAL

FECHA	HORA INICIO	HORA TÉRMINO
03/12/2021	16:00	16:30
BARRIO	Santo Tomas	

MEDIO DE SUPERVISIÓN (marque con una X)		
PRESENCIAL	REMOT A:	
	LLAMADA TELEFÓNICA	
	VIDEOLLAMADA	
	OTRA: Microsoft Teams	

PROGRAMA: Barrios en Acción		
ESTRATEGIA: Activación Barrial		
NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR: Gepso		
ENTREVISTA O REUNIÓN CON: Equipo ejecutor y coordinadora Barrial		
NOMBRE DEL ADL/ COORDINADOR BARRIAL: Marcia Araya Álvarez		
LUGAR DE SUPERVISIÓN (marque con una X)		Oficina FOSIS
		Oficina equipo ejecutor
		Terreno (domicilio particular, comunidad, institución)
	X	Otro (especificar) Microsoft Teams

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD QUE SUPERVISA: Ampliación tiempos de la primera etapa			
Etapa/Fase de la intervención: Etapa 1. Diagnóstico y conformación del Grupo Motor			
Tipo de actividad (marque con una X):			
Reunión de inicio		Asistencia a talleres – capacitaciones – sesiones de formación	
Reunión cierre de etapa/ fase e inicio de etapa/fase siguiente	X	Visita a personas – familias – comunidad	
Inducción metodológica		Asistencia a Hito comunicacional	
Entrega de listados predeterminados		Otra (especificar):	
Reunión mesa de trabajo comunitario			



Contenidos que se abordan y detalle de la actividad: La reunión se hace con la finalidad de evaluar la primera etapa del Programa, la cual, por motivos de dificultades para comenzar el trabajo, por un tema de no existir catastro de organizaciones comunitarias, le costó reunir personas de las tres villas para comenzar el trabajo. Por lo mismo se solicita ampliar la primera etapa, con el fin de poder tener los insumos necesarios para el diagnóstico comunitario.

Resultados obtenidos: Se amplía la etapa 1, hasta el 23 de diciembre y la etapa 2 se deja hasta el 20 de enero, con el fin de poder cumplir con los plazos y compromisos.

Obstáculos que pudieron surgir y cómo se resolvió:
Existen dificultades para terminar de manera óptima la primera etapa de intervención, por lo mismo se define ampliar la etapa, para poder cumplir los plazos.

Compromisos y Acuerdos (si corresponde):
Ampliar la primera etapa hasta el 23 de diciembre y la segunda etapa hasta el 20 de enero, con el fin de poder ser coherente con el Programa.

Temas **pendientes** de trabajo para próxima supervisión:
Cierre de la primera etapa del proyecto.

ESTADO DE EJECUCIÓN	
AL DÍA	X
CON RETRASO	
NO CORRESPONDE	

**FIRMA ADL/ COORDINADOR
BARRIAL:**



Firmado digitalmente
por Marcia Araya
Alvarez
Fecha: 2021.12.03
16:37:18 -03'00'

Alejandra Arenas–Coordinadora Ejecutora Quality

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

Bruno Toledo– Asesor Ejecutora

Quality NOMBRE, CARGO Y

FIRMA 

Camila Infante– Asesora Ejecutora

Quality NOMBRE, CARGO Y FIRMA



Programa Barrios en Acción - Estrategia sociocomunitaria
Fondo de Solidaridad e Inversión Social

