



ACTA DE SUPERVISIÓN
PROGRAMA BARRIOS EN ACCION - ESTRATEGIA ACTIVACION BARRIAL

FECHA	HORA INICIO	HORA TÉRMINO
15/10/2021	9:00	10:00
BARRIO	Santo Tomás	

MEDIO DE SUPERVISIÓN (marque con una X)		
PRESENCIAL	REMOTA:	
	LLAMADA TELEFÓNICA	
	VIDEOLLAMADA	
	OTRA: Microsoft Teams	

PROGRAMA: Barrios en Acción		
ESTRATEGIA: Activación Barrial		
NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR: Gepso		
ENTREVISTA O REUNIÓN CON: Equipo ejecutor y Coordinadora Barrial		
NOMBRE DEL ADL/ COORDINADOR BARRIAL: Marcia Araya Álvarez		
LUGAR DE SUPERVISIÓN (marque con una X)		Oficina FOSIS
		Oficina equipo ejecutor
		Terreno (domicilio particular, comunidad, institución)
	X	Otro (especificar) Microsoft Teams

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD QUE SUPERVISA: Catastro de organizaciones sociales			
Etapa/Fase de la intervención: Etapa 1. Diagnóstico y composición de equipo motor			
Tipo de actividad (marque con una X):			
Reunión de inicio		Asistencia a talleres – capacitaciones – sesiones de formación	
Reunión cierre de etapa/ fase e inicio de etapa/fase siguiente		Visita a personas – familias – comunidad	
Inducción metodológica		Asistencia a Hito comunicacional	
Entrega de listados predeterminados		Otra (especificar): Catastro de organizaciones territoriales y funcionales	X
Reunión mesa de trabajo comunitario			



Contenidos que se abordan y detalle de la actividad: Se evalúa la información que se tiene para el Barrio Santo Tomás, en cuanto a las organizaciones comunitarias. Para ello se pretende hacer reunión con las y los vecinos de las Villas Millaray, Nacimiento y La Serena para la última semana del mes de octubre, para avanzar en la composición del grupo motor e informar a los vecinos sobre el Programa en general.	
Resultados obtenidos: El equipo ejecutor de contactará con los teléfonos de los dirigentes sociales que tenemos para avanzar en el catastro de organizaciones.	Obstáculos que pudieron surgir y cómo se resolvió: Pocas organizaciones sociales en el territorio complejizan las actividades en el Barrio.
Compromisos y Acuerdos (si corresponde): Cada miembro del equipo ejecutor, contactará dirigentes de cada una de las Villas. Villa Nacimiento, contactará Alejandra Arenas Villa La Serena, contactará Bruno Toledo Villa Millaray, contactará Camila Infante.	Temas pendientes de trabajo para próxima supervisión: Organizar reunión de coordinación con las y los vecinos del Barrio.

ESTADO DE EJECUCIÓN	
AL DÍA	X
CON RETRASO	
NO CORRESPONDE	

Firmado digitalmente
por Marcia Araya
Álvarez
Fecha: 2021.10.18
11:08:19 -03'00'

Marcia Araya Álvarez

FIRMA ADL/ COORDINADOR BARRIAL:

Alejandra Arenas - Coordinadora Equipo ejecutor

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

Bruno Toledo - Asesor Equipo ejecutor

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

Camila Infante - Asesora Equipo Ejecutor

NOMBRE, CARGO Y FIRMA