

ACTA DE SUPERVISIÓN
PROGRAMA BARRIOS EN ACCION - ESTRATEGIA ACTIVACION BARRIAL

FECHA	HORA INICIO	HORA TÉRMINO
27/12/2021	16:00	17:00
BARRIO	Santo Tomás	

MEDIO DE SUPERVISIÓN (marque con una X)		
PRESENCIAL	REMOTA:	
	LLAMADA TELEFÓNICA	
	VIDEOLLAMADA	
	OTRA: Microsoft Teams	

PROGRAMA: Barrios en Acción		
ESTRATEGIA: Activación Barrial		
NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR: Gepso		
ENTREVISTA O REUNIÓN CON: Coordinadora Proyecto Gepso		
NOMBRE DEL ADL/ COORDINADOR BARRIAL: Marcia Araya Álvarez		
LUGAR DE SUPERVISIÓN (marque con una X)		Oficina FOSIS
		Oficina equipo ejecutor
		Terreno (domicilio particular, comunidad, institución)
	X	Otro (especificar) Microsoft Teams

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD QUE SUPERVISA:			
Etapa/Fase de la intervención: Etapa 1. Conformación grupo motor y diagnóstico comunitario			
Tipo de actividad (marque con una X):			
Reunión de inicio		Asistencia a talleres – capacitaciones – sesiones de formación	
Reunión cierre de etapa/ fase e inicio de etapa/fase siguiente	X	Visita a personas – familias – comunidad	
Inducción metodológica		Asistencia a Hito comunicacional	
Entrega de listados predeterminados		Otra (especificar):	
Reunión mesa de trabajo comunitario			

<p>Contenidos que se abordan y detalle de la actividad:</p> <p>Se realiza reunión de término de la primera etapa del Programa Barrios en Acción, la cual fue ampliada para culminar el día 23 de diciembre de 2021.</p> <p>Equipo ejecutor entrega de manera virtual los productos en la fecha indicada, coordinadora Barrial los revisa y encuentra que están bastante buenos de manera general, sin embargo, hace una observación con respecto a la SNU del grupo motor, donde hay tres archivos subidos de cinco personas que conforman el grupo motor. Coordinadora de Gepso comenta que estos archivos están y se compromete a subirlos al sistema drive. Para luego hacer entrega de estos de manera física, durante la primera semana del mes de enero.</p> <p>Con respecto al Inicio de la segunda etapa, está comenzó el día 24 de diciembre de 2021 y tiene fecha de ejecución hasta el 20 de enero de 2022, según ampliación de la misma etapa.</p>	
<p>Resultados obtenidos:</p> <p>Se da por terminada la primera etapa del programa Barrios en Acción, y se comenta que están todas las condiciones para la ejecución de la segunda etapa.</p>	<p>Obstáculos que pudieron surgir y cómo se resolvió:</p> <p>Al comienzo fue dificultoso comenzar el trabajo con la comunidad, sin embargo, fue ampliando la convocatoria de las personas de Villa Nacimiento, Millaray y La Serena.</p> <p>Además, se comenta que el único producto no cumplido fue las Mesas de trabajo Comunitaria, las cuales debe convocar el Municipio, sin embargo, el equipo ejecutor y Coordinadora Barrial entrega todos los insumos necesarios para comenzar estas Mesas con la comunidad y es el Municipio el que no convoca.</p>
<p>Compromisos y Acuerdos (si corresponde):</p> <p>Ejecutar la etapa dos del programa durante el mes de enero (20 de enero de 2022 según acordado con anterioridad).</p>	<p>Temas pendientes de trabajo para próxima supervisión:</p> <p>Comienzo y ejecución de la segunda etapa del Programa de activación barrial.</p>

ESTADO DE EJECUCIÓN	
AL DÍA	
CON RETRASO	X
NO CORRESPONDE	

Marcia Araya Álvarez

FIRMA ADL/ COORDINADOR BARRIAL:

Alejandra Arenas – Coordinadora Gepso

NOMBRE, CARGO Y FIRMA