

ACTA REUNIÓN PROGRAMA BARRIOS EN ACCION – ESTRATEGIA SOCIOCOMUNITARIA

NOMBRE DEL BARRIO (por el cual se hace la reunión)	GUAYACÁN		
Objetivo de la reunión	COORDINACIÓN PARA COLABORACIÓN ENTRE EMPRESA PÚBLICA Y PRIVADA EN PROYECTO PARADERO DE GUAYACÁN		
Fecha reunión	11/11/2021	Lugar reunión (si no es presencial indicar que es vía remota)	TEAMS

Asistentes	
Nombre y apellido	Institución/ u organización (rol del participante)
VALENTINA GARRIDO	ENCARGADA COMUNIDADES ELQUI CMP
CATALINA AGUIRRE	REPRESENTANTE EMPRESA ONELL
MACARENA DURÁN	COORDINADORA BARRIAL

Temas Tratados
<ul style="list-style-type: none">- POSTERIOR AL CONOCIMIENTO DEL PROYECTO, SUS IMPLICANCIAS E IMPACTO, ONELL SEÑALA SU VOLUNTAD PARA CONSTRUIR COMPLETAMENTE EL MURO REQUERIDO PARA DAR FORMA AL PARADERO, EL CUAL PERTENECE A UN ESPACIO PRIVADO. DICHA CONSTRUCCIÓN PODRÍA COMENZAR A PARTIR DE ENERO DE 2022 POR ASPECTOS PRESUPUESTARIOS.- ENCARGADA DE COMUNIDADES ELQUI DE CMP INDICA QUE LOS TRABAJADORES DEL PUERTO DE GUAYACÁN PODRÍAN SER PARTE DE LA MANO DE OBRA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARADERO, DE TAL FORMA DE FINANCIAR SOLAMENTE LOS MATERIALES CON EL FONDO PÚBLICO


Acuerdos y Compromisos

- REPRESENTANTE DE ONELL INDICA QUE NECESITARÁ FIMAR UN DOCUMENTO QUE DE CUENTA DE QUE LA EMPRESA CONSTRUIRÁ EL MURO BAJO ESTRUCTAS NORMAS DE CALIDAD, SIN EMBARGO NO ES RESPONSABLE DE SU DESTRUCCIÓN INTENCIONAL, DAÑO POR CAUSAS NATURALES U OTROS QUE PUDIERAN SER DE IMPUTACIÓN AJENA A LA CONSTRUCCIÓN.
- COORDINADORA BARRIAL SE COMPROMETE A CONSULTAR LA POSIBILIDAD DE ESPECIFICAR LOS PASOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARADERO, PARA CONOCIMIENTO DE CMP ANTE LA POSIBILIDAD DE CONTAR CON LA MANO DE OBRA DE SUS COLABORADORES.
- CMP SOLICITA CRONOGRAMA, EL CUAL LA COORDINADORA BARRIAL CONFECCIONARÁ.

Resultados

- COORDINACIÓN CONJUNTA ENTRE EMPRESA PÚBLICA Y PRIVADA EN PROYECTO PARADERO DE GUAYACÁN
-

Registro (foto u otro medio de verificación)



NOMBRE Y FIRMA COORDINADOR BARRIAL:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

NOMBRE, CARGO Y FIRMA