

ACTA REUNIÓN

PROGRAMA BARRIOS EN ACCION – ESTRATEGIA SOCIOCOMUNITARIA

NOMBRE DEL BARRIO (por el cual se hace la reunión)	GUAYACÁN		
Objetivo de la reunión	Se reúne simultáneamente vía ZOOM y videollamada de Whatsapp con Norma Plaza y Carlos Zepeda, representantes líderes del grupo motor, para actualización del estado de avance del proyecto socio-comunitario Paradero.		
Fecha reunión	18/11/2021	Lugar reunión (si no es presencial indicar que es vía remota)	ZOOM y Videollamada Whatsapp (Norma Plaza no pudo establecer conexión vía Zoom)

Asistentes	
Nombre y apellido	Institución/ u organización (rol del participante)
Norma Plaza Carlos Zepeda Macarena Durán	Vecina y líder comunitaria del barrio, sector JJVV N°13 Presidente JJVV José Tomás de Urmeneta Coordinadora Barrial

Temas Tratados
<ul style="list-style-type: none"> - Coordinadora Barrial indica que pese a la disponibilidad de los fondos para ejecución del proyecto socio-comunitario, a la fecha no contamos con la aprobación de Subsecretaría de Prevención del Delito para disponer de dichos fondos, situación que no es particular de la región sino que ocurre en el programa Barrios en Acción a nivel nacional. - Coordinadora indica que pese a haber conseguido colaboración de Onell con el muro y de CMP en mano de obra, Fosis Región de Coquimbo licitará para contar con un proveedor vía Mercado Público que pueda generar la obra completa de refacción de paradero y mano de obra, dados los riesgos que conlleva contar con mano de obra no especializada, que es lo que ofreció CMP en primera instancia. Dicha licitación puede tener oferentes como puede estar desierta, cuestión que es señalada a los representantes del grupo motor. - Coordinadora pone en diferentes escenarios el presente proceso. En el mejor de los casos, contar con la aprobación de SPD para disponer de los fondos y contar con un oferente de la licitación. En ese caso, coordinadora indica que necesitará el apoyo de la comunidad para gestionar los permisos necesarios en la Municipalidad de Coquimbo, a lo cual ambos representantes del grupo motor acceden. Otro escenario es contar con una aprobación de SPD tardía o no tener oferentes a la licitación, por lo cual Coordinadora solicita contar con un plan B de proyecto a financiar. Para dicho fin, coordinadora solicita a ambos participantes socializar esta situación para que la comunidad ya tenga propuestas ante un escenario que nos lleve a modificar la iniciativa del paradero.

- Coordinadora recalca que Fosis estará con la comunidad como se ha hecho hasta ahora y que tengan plena seguridad de que vía trabajo en equipo llegaremos a una iniciativa que será beneficiosa para la comunidad, haciendo hincapié en que esta dificultad no es por falta de voluntades sino por descoordinación de plazos asociados.
- Representantes de la comunidad comprenden la situación y ofrecen la emisión de una carta de parte de la comunidad para SPD, a lo cual la Coordinadora les indica que Fosis tanto a nivel regional como central ha tomado este asunto como prioridad por lo que no será por ahora necesaria la emisión de una carta para intencionar la aprobación.

Acuerdos y Compromisos

- Representantes de la comunidad se comprometen a socializar la situación con vecinos del barrio Guayacán, a fin de explicar los posibles escenarios y establecer un plan B.
- Coordinadora se compromete a comunicar cualquier novedad referente a los temas vistos.

Resultados

- Se actualiza estado de avance de la estrategia de promoción sociocomunitaria del programa Barrios en Acción.

Registro (foto u otro medio de verificación)

ADUNTO


NOMBRE Y FIRMA COORDINADOR BARRIAL:

Norma Plaza, vecina y líder comunitaria sector JJVV 13

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

Carlos Zepeda, Presidente JJVV José Tomás de Urmeneta

NOMBRE, CARGO Y FIRMA



Zoom Reunión

