



**INFORME
SEMESTRAL Y DE AVANCE**

PROGRAMA BARRIOS EN ACCIÓN

**CONVENIO DE COLABORACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS
ENTRE
LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO
Y
EL FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL
EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BARRIOS PRIORITARIOS PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL**

INFORME SEMESTRAL Y AVANCE

El presente informe da cuenta de lo realizado en el marco del Convenio FOSIS- SPD .Su finalidad es registrar los aspectos más relevantes del periodo y ponerlo a disposición como material de registro y consulta para reuniones, mesas barriales, sistematizaciones u otros requerimientos.

La información que se entrega es sobre las acciones del FOSIS en el marco de las estrategias De intervencion denominadas Promoción socio comunitaria y Activación Barrial.

El presente Informe se de elaborar por cada Barrio que se está interviniendo y tendrá dos momentos para ser completado, uno denominado Informe 1 y el Informe 2.

El primer informe debe dar cuenta de lo que es posible de llenar con lo avanzado en el periodo de marzo 2021 hasta 15 de febrero 2022, informando de las etapas que se han abordado y las que estamos trabajando, y en el informe 2 incluye el periodo desde la fecha 16 de febrero 2022 a la fecha estimada de corte mayo - junio2022, de tal manera que se complementa la información con las etapas desarrolladas en ese periodo y se incorporan nuevas conclusiones del periodo.

1.- ANTECEDENTES DEL INFORME

NOMBRE DEL COORDINADOR BARRIAL RESPONSABLE DEL INFORME	Patricio Delgadillo Silva	
NOMBRE DEL BARRIO INTERVENIDO	El Almendral	
REGION	Valparaíso	
COMUNA	Valparaíso	
MARQUE QUE ESTRATEGIAS SE ESTAN IMPLEMENTANDO	Promoción socio comunitaria	Activación barrial
	X	X
FECHA DE REALIZACION DEL INFORME SEMESTRAL Y AVANCE	Fecha primer llenado (INFORME 1)	Fecha Segundo llenado (INFORME 2)
	14-02-2022	
El programa inicio su ejecución en marzo 2021		

- a) Etapas en la que el programa se encuentra cada estrategia del convenio Barrios en Acción.

ETAPAS PROMOCIÓN SOCIOCOMUNITARIA	Estado de Avance a la Fecha			
	Indicar: realizado/ en curso / pendiente		Indicar fecha de inicio de la etapa (si está pendiente fecha planificada)	
	Informe 1	Informe 2	Informe 1	Informe 2
Etapa 0: Sentar las bases del proceso de intervención	Realizado			
Etapa 1: Inserción en el barrio y coordinación intersectorial	Realizado			
Etapa 2: Diagnóstico y acuerdos de áreas prioritarias	Realizado			
Etapa 3: Diseño del plan de trabajo comunitario	Realizado			
Etapa 4: Implementación del plan comunitario y de prevención local	En curso			
Etapa 5: Evaluación y cierre	Pendiente			

Nota: si al informe dos no hay cambio solo indicar ídem.

Estrategia Activación Barrial	
Código del proyecto de activación barrial (si corresponde)	05-730101-00258-21
Nombre del ejecutor	Oscar Chávez
Nombre del proyecto	Barrios en Acción Valparaíso- Viña del Mar
Código SGI del proyecto	05-730101-00258-21
Inicio de la ejecución del proyecto	06-09-2021
fecha estimada de termino	06-06-2022

Etapas ACTIVACION BARRIAL	Estado de Avance a la Fecha			
	Indicar: realizado/ en curso / pendiente		Indicar fecha de inicio de la etapa (si está pendiente fecha planificada)	
	Informe 1	Informe 2	Informe 1	Informe 2
Etapa 0: De preparación	Realizado			
Etapa 1. Diagnóstico Comunitario Participativo y Conformación del Grupo Motor	Realizado			
Etapa 2. Diseño del Plan de Desarrollo Local y definición de iniciativas comunitarias	Realizado			
Etapa 3. Implementación de las Iniciativas comunitarias, acompañamiento al PDL e implementación plan del ejecutor	En curso			
Etapa 4. Cierre de la intervención en terreno	Pendiente			
Etapa 5. Cierre administrativo	Pendiente			

2.- Aspectos generales de la intervención

En este apartado se informa sobre las acciones realizadas en las siguientes temáticas a cargo del Coordinador Barrial.

a.- Desarrollar o generar redes de alianzas de colaboración público – privadas en el barrio en acción.

Acciones realizadas en el periodo del informe 1
Trabajo de observación diagnóstica (Revisión y análisis de datos de informes previos) Reuniones-Entrevistas como medio de recolección de antecedentes. Reuniones con actores claves (Recopilación de antecedentes) Observación participante en el territorio. Reunión de trabajo con actores claves. Convocatorias a mesas de trabajo. Difusión y desarrollo de trabajo puerta a puerta. Generación grupo motor. Generación de mesas de trabajo. Intervención territorial con actores claves. Desarrollo de actividades según problemática (pilar comunidad y familia).
Acciones planificadas para el próximo periodo informe 1
Desarrollo de mesas de trabajo de manera mensual (Alguna extraordinaria si fuese necesario). Ilustración de buenas prácticas e informativas. Cápsulas informativas referente a problemáticas prioritarias. Creación de afiches de difusión y publicidad.
Resultados de las acciones desarrolladas en el periodo informe 1
Desarrollo de mesas de trabajo (instancias de participación y diálogo). Creación de Grupo Motor.
Acciones realizadas en el periodo informe 2
Desarrollo de mesa de trabajo. Clausura y cierre de actividades. Cierre administrativo del proyecto.
Resultados de las acciones desarrolladas en el periodo informe 2
Acciones propuestas para desarrollar en el futuro informe 2

b.- Asesorar técnicamente en la elaboración del plan de implementación del “Sistema de Prevención Local” que, en el marco del Plan Nacional de Barrios Prioritarios.

Acciones realizadas en el periodo del informe 1
Se realiza incorporación a mesa de trabajo municipal. Corroborar conformación de mesa “Sistema de prevención local” Se coordinan reuniones de presentación con equipo municipal y otros actores. Participar activamente en instancias territoriales (Mesas de trabajo) para impulsar estrategias preventivas desde la mesa de trabajo y proponer futuras acciones.
Acciones planificadas para el próximo periodo informe 1
Continuar con participación en mesas de trabajo. Desarrollar acciones y actividades desde la mesa y sus diversos actores. Supervisión y función administrativa en mesa de trabajo.
Resultados de las acciones desarrolladas en el periodo informe 1
Se logra conocer en su mayoría a los actores que participan de la mesa. Se generan reuniones de coordinación de trabajo.
Acciones realizadas en el periodo informe 2
Resultados de las acciones desarrolladas en el periodo informe 2
Acciones propuestas para desarrollar en el futuro informe 2

c.- Sobre la función de Secretario Ejecutivo de la mesa de trabajo comunitario que determina el Sistema de Prevención Local.

Acciones realizadas en el periodo del informe 1
Supervisión en mesa de trabajo (Acciones administrativas). Coordinación con actores. Monitoreo de acuerdos y compromisos planteados en la mesa. Invitar a nuevos actores.
Acciones planificadas para el próximo periodo informe 1
Generar mesa de trabajo “Sistema de Prevención local”. Realizar una actividad con los miembros de la mesa.
Resultados de las acciones desarrolladas en el periodo informe 1
Las mesas no se realizan con mucha frecuencia, pero se han generado mesas de trabajo de manera eficaz, asimismo, existe coordinación desde el rol de secretario con los distintos actores.

Acciones realizadas en el periodo informe 2
Resultados de las acciones desarrolladas en el periodo informe 2
Acciones propuestas para desarrollar en el futuro informe 2

d.- Mesas comunitarias:

PERIODO INFORME 1	
Número de mesas en las que ha participado	7 (3 con equipos técnicos) (4 con vecinos)
Quiénes participan	
Ha sido variado en cada sesión, puesto que, producto de la pandemia, por lo general la mesa no se ha logrado desarrollar de manera presencial y los actores han ido rotando. -Vecinos del territorio -Locatarios y comerciantes -Actores red local (Carabineros, equipos municipales, etc.)	
Evalúe como ha sido la coordinación con el municipio	
Ha sido una coordinación fluida y se mantiene una buena comunicación y disposición a colaborar y generar acciones que vayan en beneficio de los usuarios del territorio. Por otra parte, existe argumentación técnica y metodológica en cada proceso de coordinación, lo cual, permite un trabajo fluido, ordenado y responsable según las reales necesidades del territorio.	
Dificultades	
A raíz de la pandemia por el COVID 19, y los constantes procesos de cuarentena y fases instaladas desde MINSAL, ha sido complejo coordinar reuniones presenciales con los diversos actores, y también se ha complicado coincidir para instancias virtuales. Por otra parte, muchos actores han tenido complicaciones con la conexión a internet.	
Obstaculizadores	
Los obstáculos están asociados a la pandemia a raíz del COVID 19. Limitaciones de tiempos y uso de espacios. Conexión de internet inestable.	
Facilitadores	
Disposición y colaboración de todos los actores para participar de las mesas. Compromiso de los actores para generar propuestas y soluciones frente a las problemáticas existentes.	

Recomendaciones para un mejor funcionamiento de la mesa
Mantener coordinación constante y fluida. Reforzar convocatoria.

PERIODO INFORME 2	
Número de mesas en las que ha participado	
Quiénes participan	
Evalué como ha sido la coordinación con el municipio	
Dificultades	
Obstaculizadores	
Facilitadores	
Recomendaciones para un mejor funcionamiento de la mesa	

e.- En relación la Mesa Barrial y la coordinación con los actores de la mesa

Periodo INFORME 1
<p>Señale cuales son los logros del periodo que identifican (identifique los más relevantes)</p> <p>Ejecución y desarrollo de la mesa. Instancias de discusión y dialogo que permiten impulsar estrategias de intervención. Vinculación de los atores a la mesa de trabajo. La generación de un WhatsApp grupal del territorio permite mantener a los usuarios (actores) constantemente informados de todas las acciones que se han desarrollado y de las futuras acciones.</p>
<p>Compromiso con el proceso de intervención e interés en participar</p> <p>La creación de un WhatsApp grupal ha permitido una comunicación fluida, donde se visualiza el compromiso e interés de los actores en querer participar, ya que opinan según los temas expuestos, comparten ideas y entregan información relevante del territorio.</p>
<p>Otras conclusiones relevantes.</p> <p>A pesar de las distintas dificultades, se ha podido mantener una comunicación y dialogo fluido por las distintas plataformas (presencialidad o vías virtuales).</p>

Periodo INFORME 2
Señale cuales son los logros del periodo que identifican (identifique los más relevantes)
Compromiso con el proceso de intervencion e interés en participar
Otras conclusiones relevantes.

e.- Respecto a la articulación de las dos estrategias del FOSIS (Activación Barrial y promoción socio comunitaria).

PERIODO INFORME 1
Si corresponde como se logró articular las dos estrategias que desarrolla el FOSIS que ajustes a la intervención debieron realizarse
Ambas estrategias apuntan al trabajo territorial y pretenden responder a los mismos pilares de intervención según el convenio de colaboración entre SPD y FOSIS. Considerando lo interior, y que además las dos estrategias están insertas en el mismo territorio, se buscó aunar ideas y recursos para no sobre intervenir el barrio. Es importante mencionar que al utilizar de base los mismos diagnósticos, se obtiene como resultados las mismas problemáticas (pilares), por ende, fue clave coincidir en las estrategias y desarrollar un trabajo coordinado, ordenado y sin tener que estar afectando las acciones de una u otra estrategia.

PERIODO INFORME 2
Si corresponde como se logró articular las dos estrategias que desarrolla el FOSIS que ajustes a la intervención debieron realizarse

c.- Otros Ámbitos de acción:

ÁMBITO	INFORME 1			INFORME 2		
	SI	NO	Sin Inf.	SI	NO	Sin Inf.
Programa fue presentado a la comunidad y actores participantes.	X					
Coordinación fluida Municipio – FOSIS.	X					
Existe un catastro de actores o líderes del territorio.	X					
FOSIS fue secretario Ejecutivo de la Mesa.	X					

Municipio utilizó medios digitales para convocatoria y participación comunitaria.	X					
Formalización jurídica de la Mesa Comunitaria.	X					
Grupo motor corresponde a los representantes líderes de la Mesa y Barrio.	X					
Mesa Comunitaria incluye participación de grupos objetivos (enunciar si participan niños, mujeres, personas mayores, jóvenes, familias, instancias públicas desconcentradas, oficinas o programas municipales, empresarios o emprendedores, fundaciones, etc.).	X					
Mesa Comunitaria incluye participación de PDI y/o Carabineros	X					
Fue generado un árbol de problemas durante el diagnostico.	X					
Existió validación del Proyecto Comunitario. (FOSIS – ACTIVACIO BARRIAL)	X					
Se realizaron recorridos barriales.	X					
Fueron realizados procesos de priorización participativa como por ejemplo elecciones a nivel barrial.	X					
Fue validada la idea de Obra de confianza.	X					
Existe plan de trabajo a 10 Años para el Barrio, integral e intersectorial.			X			
Existe un concepto de imagen objetivo del barrio u hoja de ruta		X				
Se consideró inversión adicional privada o complementaria para proyectos.		X				
Existe postulación a fondos concursables del Estado para las iniciativas planeadas.			X			
Proyecto Obra de confianza ha sido presentado a la SPD.	X					
Existe un proceso de evaluación de resultados y opinión comunitaria sobre la intervención a la fecha.	X					
Se realizaron talleres sobre inspección de obras, emprendimiento, talleres parentales, autocuidado, educación financiera, buen trato, apresto laboral, autocuidado, vida sana, prevención de riesgo, Resolución Pacífica de Conflictos a través de Mediación o Mediación Intercultural u otro (enunciar)	X					
Existieron ferias de servicio en el barrio		X				

Existe un plan de trabajo de agenda futura para su desarrollo autónomo por parte de los líderes del barrio (mesa comunitaria).		X				
--	--	---	--	--	--	--

d.- Complete el cuadro sobre financiamiento

INFORME 1					
FINANCIAMIENTO PLAN DE TRABAJO COMUNITARIO/ PLAN DE DESARROLLO LOCAL / FONDO DE PROMOCIÓN SOCIOCOMUNITARIA					
Que se financió	\$ del financiamiento	Estado de la implementación (inicio, en desarrollo, finalizado)		Otros aportes recibidos (indique cuales)	En que participa la comunidad o grupo motor
		Informe 1	estado al informe 2		
Compra de insumos (aseo y limpieza)	\$	Finalizado			
Compra de insumos (Alimentos)	\$	Finalizado			
Compra de materiales varios.	\$	Finalizado			

INFORME 2				
FINANCIAMIENTO PLAN DE TRABAJO COMUNITARIO/ PLAN DE DESARROLLO LOCAL / FONDO DE PROMOCIÓN SOCIOCOMUNITARIA				
Que se financió Y para que	\$ del financiamiento	Estado de la implementación (planificado, en desarrollo, finalizado)	Otros aportes recibidos	En que participa la comunidad o grupo motor

--	--	--	--	--

Identificación de actores que participan en el proceso

INFORME 1

NOMBRE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA /INSTITUCION QUE PARTICIPA	NOMBRE DE LA PERSONA QUE PARTICIPA	SU ROL EN EL PROGRAMA	INDIQUE SI CONTINUA O NO EN EL PERIODO DEL INFORME 2
Carros Amarillos	Serapio de la Cruz	Participante activo, colaborador y generador de propuestas. Promover acciones en el barrio las cuales son realizadas desde la mesa.	Continua
Mercado Cardenal	Mario Campos	Participante activo, colaborador y generador de propuestas. Promover acciones en el barrio las cuales son realizadas desde la mesa.	Continua
Copropiedad Brasil-Morris	Andrea Acuña	Participante activo, colaborador y generador de propuestas. Promover acciones en el barrio las cuales son realizadas desde la mesa.	Continua

Comité Locatarios Brasil-Morris	Margarita Pérez Rodríguez	Participante activo, colaborador y generador de propuestas. Promover acciones en el barrio las cuales son realizadas desde la mesa.	Continua
Comercio Calle San Ignacio	Neli Baradit	Participante activo, colaborador y generador de propuestas. Promover acciones en el barrio las cuales son realizadas desde la mesa.	Continua
Comercio Calle Freire	Ernesto Bernal	Participante activo, colaborador y generador de propuestas. Promover acciones en el barrio las cuales son realizadas desde la mesa.	Continua
Residente San Ignacio	Maritza Rojas	Participante activo, colaborador y generador de propuestas. Promover acciones en el barrio las cuales son realizadas desde la mesa.	Continua
Puerto Deportivo	Geovanny Cuadra	Participante activo, colaborador y generador de propuestas. Promover acciones en el barrio las cuales son	Continua

		realizadas desde la mesa.	
Muelle Barón	Daniela Feliu	Participante activo, colaborador y generador de propuestas. Promover acciones en el barrio las cuales son realizadas desde la mesa.	Continua
Comerciante Av. Pedro Montt (miembro cámara de comercio Valparaíso)	Héctor Boye	Participante activo, colaborador y generador de propuestas. Promover acciones en el barrio las cuales son realizadas desde la mesa.	Continua
Comerciante La Academia	Dora Waleska	Participante activo, colaborador y generador de propuestas. Promover acciones en el barrio las cuales son realizadas desde la mesa.	Continua
Junta vecinal N°128	Francisco Álvarez	Participante activo, colaborador y generador de propuestas. Promover acciones en el barrio las cuales son realizadas desde la mesa.	Continua

INFORME 2 (mencione los nuevos, no los que continúan del periodo anterior)

NOMBRE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA /INSTITUCION QUE PARTICIPA	NOMBRE DE LA PERSONA QUE PARTICIPA	SU ROL EN EL PROGRAMA

3.- ESTADO DE AVANCE DE LAS ETAPAS DE INTERVENCIÓN DE ESTRATEGIA PROMOCIÓN SOCIO COMUNITARIA**A.- ETAPA 0 SENTAR LAS BASES DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN, ETAPA 1 INSERCIÓN EN EL BARRIO Y COORDINACIÓN INTERSECTORIAL.****Objetivos de la etapa:**

Durante la etapa 0 se espera que el/la Coordinador/a Barrial conozca todos los aspectos del Plan Nacional de Barrios Prioritarios y su estado actual. Y en la etapa 1 se espera generar lazos de confianza y vínculos de trabajo con la comunidad.

De acuerdo con lo desarrollado por favor responda:

a) Logro de las actividades de la etapa 0: SENTAR LAS BASES DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN**MES y AÑO de inicio de la etapa MARZO 2021**

Logro de los objetivos de las etapas	Nivel de cumplimiento ¹ (notas 1, 2 o 3)	obstaculizadores	facilitadores
Se logro conocer como se ha desarrollado el plan de Barrios prioritarios sus avances y compromisos	3	Posibilidad de reunirse presencialmente	Trabajo territorial del coordinador barrial.

¹ El nivel de cumplimiento se registra de acuerdo con una nota que va del 1 al 3. Donde 1 es no se cumplió, 2 se cumple medianamente y 3 se cumple de acuerdo con lo esperado.

		para recopilar antecedentes.	Vinculación en el territorio y con diversos actores.
Identificación de actores (socio comunitarios, públicos y privados)	3	A raíz de la pandemia, se hacía más complejo reunirse y visitar el territorio.	Coordinación con equipo municipal.
Reconocimiento del barrio a intervenir y sus delimitaciones	3	Los periodos de fases y cuarentenas entorpecían el libre avance del proyecto.	Trabajo territorial del coordinador. Base de datos actores claves del territorio

b) Describa brevemente la estrategia de inserción en el barrio que se definió.

-En primera instancia, se identificó la presencia de actores activos en el territorio, a través de revisión de un catastro. (Revisión previa y/o formulación propia del coordinador).

-Se desarrolló un vínculo con los actores institucionales, se generaron **reuniones de trabajo**, por medio de las cuales, se pudo coordinar acciones territoriales de manera conjunta, potenciando así el trabajo en red y teniendo una mirada más integral del territorio. Vale decir que, el trabajo de revisión diagnóstico más las reuniones participativas, nos permitió conocer e identificar las principales problemáticas del barrio.

Asimismo, con los actores barriales (dirigentes) se realizaron reuniones con el fin de recopilar información, identificar intereses y potenciar el trabajo coordinado y colaborativo. En todo momento, se incluyó a los propios residentes del territorio, y se tomaron decisiones de manera conjunta, dándoles así mayor participación y un aumento del compromiso. Esto se logró, utilizando el instrumento de **Mapeos participativos**.

-**Marchas exploratorias y participativas:** Posterior a las reuniones, se concretaron visitas participativas en el territorio, con el objetivo de posicionar el trabajo y lograr vínculos con los diferentes actores (dirigentes-vecinos-locatarios, etc.). A su vez, se recopiló información para identificar lugares significativos y/o problemáticos del barrio. Todo lo recopilado se presentó **una línea de tiempo y una cartografía barrial elaborada de maneja conjunta**.

-Las marchas exploratorias, los mapeos, la cartografía, y las reuniones respectivas, pretendían recopilar antecedentes, fomentar la participación y posteriormente construir objetivos para la propuesta del Grupo Motor.

Posterior a las estrategias de inserción, donde se requiere la coordinación y vinculación con los dirigentes vecinales y con cada uno de los vecinos del territorio, se propuso la conformación del Grupo Motor en el territorio, el cual sería liderado por el Coordinador Barrial, pero con la activa participación y resolutive del “Grupo Motor”

c) Logro de las actividades de la etapa 1 “INSERCIÓN EN EL BARRIO Y COORDINACIÓN INTERSECTORIAL”

Logros de la etapa	Nivel de cumplimiento ² (notas 1, 2 o 3)	obstaculizadores	facilitadores
Coordinación con Municipio	3	No corresponde.	Comunicación fluida y disposición a trabajar en equipo.
Líderes identificados e interesados en el programa	2	Dificultad para coordinar reuniones presenciales por COVID 19.	Catastro de actores. Disposición para participar.
Coordinación periódica SDP y FOSIS	3	No corresponde.	Entrega de información oportuna y capacitación correspondiente.
Coordinador/a Barrial se integrase a la mesa comunitaria como secretario ejecutivo	3	A raíz de la pandemia, se hacía más complejo reunirse y desarrollar	Entrega de información fluida y coordinación entre la red.

² El nivel de cumplimiento se registra de acuerdo con una nota que va del 1 al 3. Donde 1 es no se cumplió, 2 se cumple medianamente y 3 se cumple de acuerdo con lo esperado.

		presencialmente la mesa.	
--	--	--------------------------	--

d) Describa brevemente el funcionamiento de la mesa de trabajo comunitario en identificado en esta etapa.

La mesa ha funcionado de manera eficaz, se ha mantenido comunicación constante con los actores correspondientes.

Se logra vincular a la mesa que previamente había desarrollado la municipalidad.

Se ha trabajado por respetar los tiempos y plazos estipulados en el convenio.

e) Describa brevemente el plan de trabajo para realización del diagnóstico

Para lograr un panorama específico y detallado en la actualización del diagnóstico, se realizaron las siguientes acciones:

- Revisión bibliográfica en relación con la materia.
- Revisión de diagnóstico comunal previo en la comuna.
- Revisión de diagnóstico desarrollado por equipo de Seguridad Municipal.
- Reunión con vecinos del territorio
- Reunión con equipo de Seguridad Municipal
- Reunión con equipo SPD Región de Valparaíso
- Reunión con redes existentes en el territorio

El objetivo en cada acción fue identificar coherencia entre los antecedentes del diagnóstico comunal y cruzar información relevante para la identificación de problemas. La idea en todo momento fue triangular información, con el fin de priorizar situaciones en materia de seguridad pública, las cuales podían ser intervenidas posteriormente desde el Grupo Motor y la mesa de Seguridad.

A modo de conclusión refiérase a los siguientes puntos

Observaciones al logro de los objetivos de la etapa
Para la elaboración del diagnóstico, se logró involucrar en el territorio con actores claves, lo cual permitió desarrollar un trabajo colaborativo y co-participativo.

<p>-Se pudieron recopilar antecedentes para posteriormente generar diseño y propuesta de grupo motor.</p> <p>-A través de del proceso diagnósticos, se pudo potenciar e impulsar el trabajo en red (incluyendo a aquellas redes que eran necesarias y que no estaban presentes en el territorio).</p> <p>-El proceso de la etapa, nos permitió identificar las principales problemáticas y posibles soluciones en materia de seguridad.</p>
Indicar como percibió el interés de la comunidad en participar del proyecto.
Desde un inicio, se evidenció interés y disposición a colaborar, ya que, por lo general, el territorio no ha sido intervenido, por ende, en su mayoría, existe el deseo de mejorar la realidad conflictiva y polémica que caracteriza al barrio.
Observaciones a la conformación de la mesa barrial
<p>Permite tener un panorama más integral del territorio.</p> <p>Se comparten experiencias y conocimientos que apuntaban a la solución de problemáticas.</p> <p>Se evidencia interés y disposición a participar.</p>
Describe los ajustes que debieron realizar a la estrategia de inserción en el barrio y justifique porque

B.- ETAPA 2 DIAGNÓSTICO Y ACUERDOS ÁREAS PRIORITARIAS.

Fecha de inicio de la etapa ABRIL 2021

Objetivos de la etapa:

El objetivo del diagnóstico participativo es actualizar y contextualizar los requerimientos y necesidades de la comunidad, lograr que se movilicen e involucren en las soluciones de sus necesidades y problemas, y puedan identificar.

a) Logro de las actividades de la etapa 2 DIAGNÓSTICO Y ACUERDOS ÁREAS PRIORITARIAS

Logros de la etapa	Nivel de cumplimiento ³ (notas 1, 2 o 3)	obstaculizadores	facilitadores
Actualización del diagnóstico con la participación de la comunidad	3	Sólo limitaciones por temas de pandemia. Imposibilitaba visitar y reunirse con	Documentación previa (Diagnóstico SPD e información entregada por equipo Municipal).

³ El nivel de cumplimiento se registra de acuerdo con una nota que va del 1 al 3. Donde 1 es no se cumplió, 2 se cumple medianamente y 3 se cumple de acuerdo con lo esperado.

		actores del territorio.	
Sentar las bases para la generación de alianzas colaborativas con la comunidad.	3	No corresponde.	Trabajo colaborativo entre los actores.
Conformación grupo motor	3	Dificultad para reunirse presencialmente y obtener firmas.	Disposición y compromiso a participar.
Participar mesas comunitarias	3	Dificultad para reunirse presencialmente y conexión a internet de algunos vecinos.	Disposición y compromiso a participar.

b) Describa brevemente aspectos centrales del diagnóstico y áreas prioritarias de trabajo que podrían ser incorporadas en el plan de trabajo comunitario

Fueron tres los ámbitos prioritarios: y/o dimensiones a priorizar:

- Dimensión Comunitaria
- Dimensión familia
- Dimensión Seguridad Pública.

Los ámbitos mencionados, son aquellos que se podían responder desde la mesa de trabajo y los actores vinculados (red).

Los problemas están asociados según pilares del proyecto:

Familia:

- Falta de participación

Policia:

- Delincuencia
- Drogadicción y microtráfico

Barrio:

- Incivildades
- Acumulación de basura

-Baja participación barrial

Comunidad:

-Incivildades

-Baja participación barrial y comunitaria

-Comercio irregular (exceso)

c) Otros aspectos

Observaciones al logro de los objetivos de la etapa
Se logra el objetivo correspondiente a la etapa según especificaciones y orientaciones técnicas. Se desarrollan los acuerdos comprometidos y se cumple con las exigencias comprometidas en el convenio. Se logra vincular a nuevos actores y se recopila información.
Describe los ajustes que debieron realizar a la estrategia de inserción en el barrio
Estos están relacionados con la dificultad y obstáculos a raíz de la pandemia como se mencionó anteriormente, ya que la estrategia consistía en desarrollar un trabajo territorial (barrido social), donde se realizarían visitas a los locatarios y se gestionarían reuniones en el mismo territorio, para impulsar espacios de conversación y recolección de antecedentes. Dicha acción se pudo desarrollar, pero el proceso fue más lento, con menos actores presente y no con tanta frecuencia.

C.- ETAPA 3 DISEÑO DEL PLAN DE TRABAJO COMUNITARIO.

MES y AÑO de inicio de la etapa JUNIO 2021

Objetivo de la etapa:

Desde el diagnóstico realizado y definidas las áreas de trabajo prioritarios, el/la Coordinador/a Barrial trabaja en conjunto con el Grupo Motor Barrial, en el diseño de un plan de trabajo comunitario. Este plan deberá visibilizar los recursos y alianzas potenciales en el territorio (acuerdos y compromisos de la mesa de trabajo comunitario), identificando a la comunidad como centro y protagonista del trabajo comunitario.

a) Logro de las actividades de la etapa

Logros de la etapa	Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3)	obstaculizadores	facilitadores
--------------------	---	------------------	---------------

Definición de áreas de trabajo prioritarias	3	No corresponde. Se sujetan a las especificaciones técnicas.	Diagnóstico claro y preciso según problemáticas y sus pilares correspondientes.
Diseño del plan de trabajo comunitario	3	No corresponde.	Trabajo en red Antecedentes diagnósticos
Participación activa del grupo motor	2	Pandemia a raíz del COVID 19. Personas mayores con problemas de salud y riesgosas en tiempos de pandemia.	Disposición y esfuerzo constante por querer participar y comunicarse (actores del barrio)
Coordinación SDP	3	No corresponde.	Acciones coordinadas.

b) Describa brevemente aspectos centrales de plan de trabajo e identifique áreas prioritarias de trabajo que se abordan

Las principales problemáticas para priorizar en el territorio fueron las siguientes:

- 1- Comercio irregular
- 2- Delincuencia
- 3- Incivildades
- 4- Drogadicción y microtráfico
- 5- Baja participación barrial y comunitaria

Se dio prioridad a los pilares de intervención correspondiente al proyecto de Barrios en Acción.

Fue indiscutible identificar y reconocer que existe un exceso en la venta irregular en el territorio, el cual, se ve reflejado en el comercio ambulante y las diversas zonas que se encuentran invadidos por feriantes y vendedores ambulantes, quienes entorpecen el libre tránsito por veredas y zonas que son de evacuación. Sumado a lo anterior, dicho comercio irregular viene de la mano con el aumento en la delincuencia, las incivildades (basura y contaminación) y puntos rojos a raíz de la venta de drogas. Esta información es generalizada y es una situación que ha ido en aumento.

Es importante mencionar que como pilar a priorizar desde el programa Barrios en Acción, en conjunto con los vecinos y considerando el alcance y las posibilidades para intervenir, se

prioriza la problemática “Baja participación barrial y comunitaria”, puesto que, al educar a la comunidad en dichos temas ya mencionados, motivarles a participar, vincularse y tomar posición de los territorios, se podría combatir de manera directa e indirecta los problemas. Por otra parte, se buscó generar una estrategia preventiva, por medio de la cual, se quería sensibilizar a la comunidad en torno a las problemáticas ya mencionadas.

c) Otros aspectos

Observaciones al logro de los objetivos de la etapa
<p>Se desarrollan los acuerdos comprometidos y se cumple con las exigencias comprometidas en el convenio.</p> <p>Se desarrolla mesa de trabajo y coordinación con la red.</p> <p>Se vinculan nuevos actores a la mesa.</p> <p>Se desarrolla estrategia de plan de trabajo comunitario.</p>
Describe los ajustes que debieron realizar a la estrategia de inserción en el barrio
<p>Al igual que en la etapa previa, los ajustes están relacionados con la dificultad y obstáculos a raíz de la pandemia como se mencionó anteriormente, ya que la estrategia consistía en desarrollar un trabajo territorial (barrido social), donde se realizarían visitas a los locatarios y se gestionaran reuniones en el mismo territorio, para impulsar espacios de conversación y recolección de antecedentes. Dicha acción se pudo desarrollar, pero el proceso fue más lento, con menos actores presente y no con tanta frecuencia.</p>

D.- ETAPA 4 “IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO COMUNITARIO”. MES y AÑO de inicio de la etapa JUNIO 2021

Objetivos de la etapa:

Ejecución del plan de trabajo comunitario con la comunidad y realizar las acciones comprometidas en el plan de trabajo comunitario, lograr gestionar los apoyos y contribuciones de los actores públicos y privados, desarrollar derivaciones, y otras acciones comunitarias.

a) Logro de las actividades

Logros de la etapa	Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3)	obstaculizadores	facilitadores
Plan de ha implementado de acuerdo a lo proyectado	3	Complicaciones para coordinar horarios (en su mayoría son comerciantes y locatarios)	Disposición y colaboración para participar.
La comunidad tiene claro sus compromisos y cumple	3	No corresponde.	Tener claro sus roles y compromisos dentro de la mesa.
Participación del grupo motor	3	Asistencia a raíz de los horarios variados entre los asistentes.	Disposición en colaborar y participar de la mesa (Consultan por el chat).
Difundir ofertas programáticas de distintos servicios o programas	3	No corresponde.	Medios virtuales que agilizan y facilitan la entrega de información.
Derivaciones realizadas	1	No corresponde.	No corresponde.
Existen contribuciones de otros actores públicos y privados	1	No corresponde.	No corresponde.

b) Otros aspectos

Identifique hitos relevantes del desarrollo de esta etapa en cuanto al acompañamiento de la implementación del plan, desarrollo de campañas de sensibilización, asesorar al municipio, gestionar atención de otros servicios en el barrio.
Trabajo colaborativo y coordinado. Se generan actividades de manera conjunta y coordinada. Se impulsa un trabajo de difusión y promoción en torno a las problemáticas prioritarias (Cápsulas informativas).
Describa y evalúe la participación del grupo motor y mencione como aporta a la comunidad y al programa Barrios prioritarios. Sino aporta diga porque
Aporta en ideas, difundiendo y promocionando acciones preventivas con sus familiares y vecinos. Proponen ideas para desarrollar intervenciones.
Obstáculos y facilitadores de la gestión del grupo motor
Los obstáculos como ya se ha mencionado, corresponde a las limitaciones de tiempo, ya que al ser en su mayoría locatarios y comerciantes, estos trabajan gran parte del día y los horarios para reunirse con complicados.
Además, a raíz de la pandemia, es difícil buscar un lugar óptimo para reunirse de manera presencial.

Los facilitadores apuntan a un trabajo coordinado, ordenado y la capacidad de impulsar estrategias que se puedan masificar a los demás actores del territorio.
Derivaciones realizadas, identifique a áreas temáticas e instituciones
No corresponde.
Funcionamiento de la mesa acuerdos principales y el rol del grupo motor en esta instancia, sino participa indique cuales son las razones.
Proponer ideas y soluciones a las problemáticas. Sugerir instancias de intervención barrial. Vincular a nuevos actores.

E.- ETAPA 5 “EVALUACION Y CIERRE”.

Objetivos de la etapa:

Realizar en conjunto con el Grupo Motor Barrial, líderes y otros vecinos el análisis del proceso de intervención, identificando resultados, aprendizajes y áreas a mejorar. Y definir desafíos futuros, que serán presentados a la mesa de trabajo comunitario y otros servicios para establecer acuerdos para la gestión futura.

a) Logro de las actividades

Logros de la etapa	Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3)	obstaculizadores	facilitadores
Desafíos futuros identificados			
Desafíos futuros presentados a la mesa comunitaria y otros actores			
Participación del grupo motor			
Realizar análisis del proceso			
Existen contribuciones de otros actores públicos y privados			

b) Otros aspectos

Principales conclusiones del análisis realizado del proceso con la comunidad
Validación del grupo motor ante la comunidad e instituciones

Ajustes de la intervención realizados y sus razones

4.- ESTRATEGIA DE ACTIVACION BARRIAL

A.- ETAPA 1 “DIAGNÓSTICO COMUNITARIO PARTICIPATIVO Y CONFORMACIÓN DEL GRUPO MOTOR”

Objetivos de la etapa

Lograr la conformación o primer contacto con el Grupo Motor Barrial, integrado por líderes y actores socio comunitarios, quienes cumplen la función de ser contraparte del programa, ayudar a activar la participación de los habitantes del barrio, así como facilitar el desarrollo de los liderazgos locales y lograr la actualización del diagnóstico comunitario (“Diagnóstico & Propuestas para Plan Integral”) que facilita la construcción de una visión conjunta de la comunidad, para que se reconozca a sí misma con sus fortalezas y debilidades, e identifique sus necesidades y capacidades.

De acuerdo con lo desarrollado por favor responda:

Logro de las actividades de la etapa	Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3)	obstaculizadores	facilitadores
Conformación del grupo motor	3	Dificultad para concretar visitas por riesgos de contagio.	Trabajo previo del coordinador barrial.
Lograr realizar una actualización del Diagnóstico comunitario con la comunidad	3	No corresponde.	Existía un informe previo, por ende, se facilitó el trabajo.
La comunidad reconoce sus fortalezas y debilidades	3	Desmotivación y descontento de algunos actores.	Existe una claridad de los actores, respecto a sus fortalezas y debilidades.

Observaciones al logro de las actividades (justificar el nivel de cumplimiento, 1 y 2 y destacar que variables ayudaron a tener un logro 3)
El logro de las actividades fue posible al cumplir el cronograma establecido, a su vez, la vinculación territorial que logró el coordinador barrial.

Indicar las conclusiones más relevantes del proceso (problemas o necesidades, relaciones internas y con otros actores importantes, entre otros.)
<ul style="list-style-type: none"> - Nivel comunitario - Relación con MUNICIPALIDAD - Relación con SPD - Relación con otros actores institucionales - Coordinación con el ejecutor (si corresponde)
Indicar fortalezas y debilidades de la comunidad para el desarrollo del proceso diagnostico
<p>Existe coordinación y participación de pocos vecinos (dirigentes), los cuales llevan varios años impulsando estrategias de colaboración y coordinación entre las diversas redes existentes (Municipio, policías, etc.).</p> <p>Entre sus fortalezas, se destaca el compromiso y la participación de los dirigentes vecinales, los cuales, se encuentran informados y capacitados para impulsar alianzas y estrategias de mejoramiento en el barrio (Independiente la problemática). Son dirigentes que conocen la red y el funcionamiento de estos.</p> <p>El liderazgo que presentan los dirigentes también se visualizó como una fortaleza en la comunidad, ya que movilizan y organizan a los vecinos incentivándoles a participar.</p> <p>Un recurso importante es contar con bienes y servicios al alcance de todos, teniendo gran variedad de posibilidades para acceder a ellos.</p> <p>Asimismo, el barrio se encuentra en una zona central y de conservación histórica, por ende, se posiciona como un atractivo turístico con variedad de servicios al alcance de todos, potenciándose, así como una fortaleza.</p>
Identifique según lo observado potencialidades y debilidades del grupo motor en esta etapa
<p>Sus potencialidades están relacionadas a los liderazgos existentes en el grupo y el conocimiento territorial.</p> <p>Por otra parte, existe disposición de los actores en participar y colaborar en el proceso de intervención.</p> <p>Las debilidades corresponden a la falta de organización y coordinación para generar acciones barriales.</p>
Ajustes realizados para el logro de los objetivos de la etapa (metodológicos, frecuencia de visitas, coordinaciones u otros).
<p>Estos se fueron adaptando a la realidad nacional, considerando las fases decretadas por MINSAL, los aforos correspondientes para reuniones presenciales, etc. Hubo instancias donde las visitas se debían suspender por temas preventivos (Contagios por COVID).</p>
Recomendaciones para el desarrollo de la etapa. Señale aspectos que podrían mejorar y justifique.

Optimizar el diagnóstico con la red local existente. Triangular información con todos los actores institucionales que participan y/o intervienen en el territorio.

B.- ETAPA 2 “DISEÑO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL Y DEFINICIÓN DE INICIATIVAS COMUNITARIAS A FINANCIAR”

Objetivo de la etapa

En función del Diagnóstico Comunitario se logra establecer y priorizar las acciones a realizar por la Comunidad que aporten a la movilización de sus recursos. Se identifican acciones de activación de redes de apoyo local, con la participación de la comunidad y grupo motor.

De acuerdo con lo desarrollado por favor responda:

Logro de las actividades de la etapa Actividades	Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3)	obstaculizadores	facilitadores
Definición de Plan de Trabajo comunitario	3	Tiempos (no coinciden) Riesgos de contagios.	Un diagnóstico eficazmente desarrollado y con la información pertinente.
Plan de Desarrollo Local	3	Tiempos (no coinciden) Riesgos de contagios.	Las priorizaciones de las problemáticas facilitan el plan de desarrollo.
Definición de las iniciativas a implementar y financiamiento	3	No corresponde.	Un plan de desarrollo definido previamente.
Sesiones Mesa Barrial	2	Tiempos (no coinciden) Compromisos laborales. Riesgos de contagios.	Disposición a participar y asistir a las sesiones.

Observaciones al logro de las actividades (justificar el nivel de cumplimiento, 1 y 2 y destacar que variables ayudaron a tener un logro 3)

<p>La sesión de la mesa, en ciertas instancias no era posible desarrollarlas, ya que contagios de COVID 19, aforos y complicaciones horarias por razones laborales, no permitían tener la sesión.</p> <p>Las variables que ayudaron al logro de objetivos, corresponden a la disposición a colaborar, motivación para generar cambios, coordinación y cumplimiento de tiempos según cronograma.</p>
<p>Principales temáticas priorizadas en el Plan de Trabajo Comunitario</p> <ul style="list-style-type: none"> · POLICIAL: <ul style="list-style-type: none"> - Hechos de delincuencia en aumento. - Microtráfico y consumo de drogas. · BARRIO: <ul style="list-style-type: none"> - Tomas de terreno de manera irregular. - Falta de luminarias en el territorio. · COMUNIDAD: <ul style="list-style-type: none"> - Falta de participación vecinal y unión organizacional. - Escasez de actividades comunitarias, enfocadas en los diversos grupos etarios.
<p>Principales temáticas priorizadas en Plan de Desarrollo Comunitario (si corresponde)</p> <p>Las principales temáticas a priorizar en el territorio fueron las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Falta de participación vecinal y unión organizacional. 2.- Escasez de actividades comunitarias, enfocadas en los diversos grupos etarios. 3.-Tomas de terrenos de manera irregular. 4.- Falta de luminarias en el territorio. 5.-Hechos de delincuencia en aumento. 6.-Microtrafico y consumo de drogas.
<p>Qué ajustes tuvieron realizar para el logro de los objetivos y/o cumplimiento de las actividades de esta etapa</p> <p>Considerar tiempos de los diversos actores (comerciantes y locatarios). Era necesario re-agendar y flexibilizar en los tiempos.</p> <p>Los ajustes hacen alusión a la pandemia a raíz de COVID 19, ya que fue necesario suspender sesiones, reuniones por riesgos de contagios.</p>
<p>Aspectos relevantes y compromisos de la Mesa Barrial para apoyar el desarrollo de los planes</p> <p>Los actores están comprometidos en colaborar activamente en la medida que esté dentro de sus posibilidades (responder al pilar), ya que hay varios aspectos que requiere de la colaboración e intervención de instituciones y organismos especializados para combatir la problemática.</p>

Existe disposición, voluntad y compromiso en aportar con ideas y generar alianzas estratégicas entre todos los involucrados de la mesa.
Identifique según lo observado potencialidades y debilidades del grupo motor en esta etapa.
<p>Las potencialidades corresponden principalmente a la alianza y coordinación existente que han desarrollado al interior de la mesa (comunicación fluida a través de WhatsApp). Además, es un grupo que conoce bien el territorio y logró identificar sus problemáticas de manera expedita. Por la misma razón, el grupo propone soluciones y realiza sugerencias en cada sesión.</p> <p>Sus debilidades corresponden a la complejidad para reunirse semanal o quincenalmente, ya que por razones laborales no se logran coincidir los horarios, y por problemas de aforo no es posible reunirse presencialmente, entonces se enlentecen algunos procesos.</p>
La comunidad a parte del grupo motor participo del proceso, diga cómo y cuáles fueron las estrategias utilizadas.
<p>Si, la comunidad logró participar por medio de entrevistas previamente coordinadas, por medio de las cuales, se recopilaron antecedentes del territorio, ayudaron a entregar información relevante y a su vez, sugirieron propuestas que se podrían ejecutar en el barrio (muchas de esas propuestas escapaban de los pilares a intervenir).</p> <p>Asimismo, miembros de la comunidad colaboraba a difundir la mesa de trabajo e informar a otros actores de las acciones que se están desarrollando.</p> <p>La estrategia que se utilizó, fue desarrollar un trabajo territorial (especie de puerta a puerta), donde se visitaba a los locatarios según avenidas donde se encontraban sus locales, también se estuvo en calles conversando con comerciantes y se contactó a juntas vecinales con quienes se contrataban reuniones.</p> <p>El trabajo de observación participante, consistía en visitar el barrio, tomar fotografías en distintos horarios, y así, comprender y reconocer la dinámica del barrio.</p> <p>Lograr un vínculo con los actores, fue la clave para poder iniciar un trabajo.</p>
Recomendaciones para el desarrollo de la etapa. Por favor señale aspectos que podrían mejorar y justifique.
<p>Acotar el perímetro para poder ejecutar mejor el trabajo, ya que es un sector muy amplio, muy transitados y con una multiplicidad de problemáticas, donde muchas de ellas escapan de los pilares a intervenir, pero que son prioritarias en el barrio.</p> <p>Considerar que es un barrio altamente complejo, donde los índices delictuales e incivildades van en aumento, por ende, contar con un bajo presupuesto, es poco lo que se pueda desarrollar y que sea de real interés para los actores, quienes en general solicitan una intervención situacional de alto impacto.</p>

D.- ETAPA 3: IMPLEMENTACIÓN INICIATIVAS LOCALES Y ESTRATEGIAS DE PROYECCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL

Objetivo de la etapa

Implementar los planes de desarrollo Local con la comunidad y generar coordinaciones y alianzas para la entrega de apoyo social y orientación a las familias.

De acuerdo con lo desarrollado por favor responda:

Logro de las actividades de la etapa Actividades	Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3)	obstaculizadores	facilitadores
Ejecución del Plan de Desarrollo Local	2	Pandemia COVID19	Diagnóstico claro. Información relevante para tomar decisiones.
Acompañamiento y seguimiento a la ejecución de los planes	2	Pandemia COVID19	Conocimiento técnico.
Derivaciones realizadas	1	Pandemia COVID19	Trabajo en red.
Realización de ferias de oportunidades y/o campañas de sensibilización.	1	Pandemia COVID19	Trabajo en red.

Observaciones al logro de las actividades (justificar el nivel de cumplimiento, 1 y 2 y destacar que variables ayudaron a tener un logro 3)
<p>El principal obstáculo que se identifica, hace alusión a la pandemia COVID 19, ya que, por diversas razones previamente mencionadas, ha sido complejo reunirse e implementar la iniciativa local de manera constante y según la planificación desarrollada.</p> <p>Si bien existen obstaculizadores, es importante mencionar que en general existe un trabajo coordinado con la red local, hay alianzas de colaboración y existe una buena comunicación para desarrollar acciones en conjunto.</p>
Mencione coordinaciones con otras instituciones que ayudaron al desarrollo de las iniciativas definidas y priorizadas por el barrio
<p>Principalmente con la Municipalidad y sus diversos programas y oficinas, ya que, frente a dudas y/o consultas de los mismos actores de la mesa, estos están siempre dispuestos a colaborar y ayudar a resolver situaciones.</p> <p>También, la coordinación con carabineros y PDI ayuda a agilizar denuncias en caso de ser necesarias y la presencia de dichos actores en el territorio de hace más visible.</p>
¿El grupo motor y la comunidad participaron de manera activa en la ejecución del Plan? Justifique la respuesta
<p>El grupo motor y la comunidad participaron de los distintos procesos, ya que generaron opiniones, proponían soluciones a las problemáticas e invitaban a otros actores para que se sumaran a participar. Sus propuestas y soluciones fueron consideradas e insertas en el plan.</p>

Que ajustes tuvieron realizar para el logro de los objetivos y/ o cumplimiento de las actividades de esta etapa
<p>Al igual que en la etapa anterior, los ajustes corresponden a los tiempos de los diversos actores, donde no siempre se hacía posible reunirse y coordinar acciones. Era necesario re-agendar y flexibilizar en los tiempos.</p> <p>Por otra parte, la pandemia a raíz de COVID 19, hacía necesario suspender sesiones, reuniones por riesgos de contagios y en ese caso, no se podían generar ferias ni ningún tipo de actividades masivas.</p>
Identifique según lo observado potencialidades y debilidades del grupo motor en esta etapa.
Identifique as temáticas de capacitación realizadas (ej Árbol de soluciones; FODA, formulación de proyectos, u otros...)
<p>Las temáticas de capacitación utilizadas son las siguientes:</p> <p>-Árbol de soluciones</p> <p>-Capacitación en formulación de proyectos (Trabajo coordinado con Quiero mi Barrio).</p>

Recomendaciones para el desarrollo de la etapa. Señale aspectos que podrían mejorar y justifique.
<p>Que exista una plataforma digital donde aparezcan todos los actores (instituciones) que intervienen en el territorio, esto según materia, tiempo, presupuesto, si es a largo o corto plazo, y los respectivos contactos. Esto permitiría tener un diagnóstico único institucional según temáticas, permitiría identificar de manera más expedita la red, y se podrían generar nuevas alianzas de trabajo en el barrio.</p>

E.- ETAPA EVALUACION Y CIERRE

De acuerdo con lo desarrollado por favor responda:

Logro de las actividades de la etapa Actividades	Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3)	obstaculizadores	facilitadores
Evaluación de lo realizado			
Mesa barrial y Proyección			

Observaciones al logro de las actividades (justificar el nivel de cumplimiento, 1 y 2 y destacar que variables ayudaron a tener un logro 3)

--

Con relación a la implementación del Plan de Trabajo Comunitario /Plan de Desarrollo Local
Señale cuales son los logros del periodo que identifican
Que aspectos del Plan de Desarrollo Local deben ser redefinidos
Otras conclusiones relevantes.

Con relación a la participación del Grupo Motor
Señale cuales son los logros del periodo que identifican
Qué aspectos de la organización del Grupo Motor deben ser redefinidos
Otras conclusiones relevantes.

Proyecciones
Desafíos con respecto al proceso comunitario /Grupo Motor
Desafíos con respecto al trabajo en la Mesa con los actores e instituciones
Qué tipo de derivaciones son las menos efectivas

Alianzas que se deben fortalecer

ANEXOS : Se deben adjuntar los verificadores de cada etapa por estrategia.

Verificadores Promoción socio comunitaria

ETAPAS	Verificadores que se presentan (actualizar luego en el informe 2)	Merque con X lo que se presentan
Etapa 0: Sentar las bases del proceso de intervención	Actas de reuniones.	X
	Minuta y PowerPoint de presentación del programa.	X
	Bitácoras de trabajo (visita al barrio)	X
	aspectos relevantes detectados, áreas problemáticas y potencialidades.	X
	Estrategia de inserción	X
Etapa 1: Inserción en el barrio y coordinación intersectorial	Actas de reuniones.	X
	Bitácora.	X
	Plan de trabajo para el diagnóstico aprobado por FOSIS y presentado a equipo SDP.	X
	Informe sobre funcionamiento de la mesa de trabajo comunitario y mapa de relaciones.	
	Disponibilidad de un lugar para realizar reuniones en el barrio (ficha de espacio de funcionamiento).	
	Mapa de actores preliminar.	X
Etapa 2: Diagnóstico y acuerdos de áreas prioritarias	Actas de reuniones.	X
	Bitácoras.	X
	Acta participación en las mesas de trabajo comunitario.	X
	Informe del Diagnóstico Barrial.	X
	Fichas de derivación	
	Actas de reuniones de coordinación o alianzas con públicos y privados.	
Etapa 3: Diseño del plan de trabajo comunitario	Actas de reuniones.	X
	Bitácora.	X
	Registro de asistencia a talleres.	X
	Plan de trabajo comunitario diseñado y validado por la comunidad	X
Etapa 4:	Actas de reuniones.	X
	Bitácoras.	X
	Ficha de seguimiento de obra de confianza.	

Implementación del plan comunitario y de prevención local	Registros fotográficos de las Campañas y Feria de oportunidades.	
	Fichas de derivación	
	Plan de cierre aprobado por FOSIS y el equipo SPD.	
Etapa 5: Evaluación y cierre	Actas de reuniones.	
	Bitácora.	
	Ficha de seguimiento de obra de confianza.	
	Fichas de derivación.	
	Informe final.	

ANEXO VERIFICADORES ACTIVACION BARRIAL

ETAPA 1 Diagnóstico Comunitario Participativo y Conformación del Grupo Motor

Actividades estratégicas	Verificadores que se presentan (actualizar luego en el informe 2)	Merque con X lo que se presentan
Inserción territorial	Bitácora del ejecutor	X
	Catastro de actores claves	X
	Bitácora del ejecutor	X
	Informe final proceso de inserción	X
Constitución o 1er contacto con instancias sociocomunitarias de participación (grupo motor)	Bitácora del ejecutor	X
	Acta de compromiso del Grupo Motor	X
	Acta de la Mesa de Trabajo Comunitario u otro medio que verifique esta sesión inicial	X
Elaboración diagnóstico comunitario territorial	Propuesta metodológica para trabajar el diagnóstico	X
	Evaluación de las sesiones formación, u otro verificador; ejemplos: encuesta telefónica; cuestionario WhatsApp, otros. Listado de asistencia u otro verificador; por ejemplo, fotos o pantallazos del encuentro.	X
	Bitácora del ejecutor	X
	Diagnóstico Comunitario Territorial	X
Difusión y validación del diagnóstico comunitario	Bitácora del ejecutor	X
	Acta Mesa de Trabajo Comunitario	

Etapa 2: Diseño del Plan de Desarrollo Local y definición de iniciativas comunitarias a financiar

Actividades estratégicas	Verificadores que se presentan (actualizar luego en el informe 2)	Merque con X lo que se presentan
1. Elaboración y organización del PDL que incluye definición	Bitácora del ejecutor	X
	Plan de Intervención del ejecutor	X
	Bitácora del ejecutor	X
	Listado de asistencia	X

de las iniciativas locales a financiar	Plan de Desarrollo Local	X
2. Validación del PDL y diseño de las iniciativas	Bitácora ejecutora	X
	Acta Mesa de Trabajo Comunitario	X

Etapa 3: Implementación Iniciativas Locales y Estrategias de Proyección del Plan de Desarrollo Local

Actividades estratégicas	Verificadores que se presentan (actualizar luego en el informe 2)	Merque con X lo que se presentan
Ejecución y monitoreo de las iniciativas	Fichas de factibilidad de iniciativas locales	X
	Bitácora del Ejecutor	X
	Plan de monitoreo	
	Acta de Traspaso	
	Fotos del proceso	
	Bitácora del ejecutor, adjuntando documento de recepción (acta de traspaso) cuando corresponda	
Desarrollo de las redes de colaboración y apoyo comunitario	Informe de análisis de recursos y vías de financiamiento	
	Acta de la Mesa de Trabajo Comunitario	

Etapa 4: Cierre de la intervención en terreno

Actividades estratégicas	Verificadores que se presentan (actualizar luego en el informe 2)	Merque con X lo que se presentan
Actividades de cierre	Informe del Taller de Reflexión y Evaluación	
	Acta de la Mesa de Trabajo Comunitario	
	Certificado ingreso información usuarios en SNU.	
	Bitácora del ejecutor	
	Informe Final y registro fotográfico/audiovisual (medio digital).	
	Presentaciones en PPT de los hitos relevantes del proceso, aprendizajes y recomendaciones para la futura implementación del programa	

