

**INFORME SEMANAL DE GESTION BARRIAL**  
**PROGRAMA BARRIOS EN ACCION**  
**ESTRATEGIA SOCIOCOMUNITARIA/ACTIVACION BARRIAL**

**I. INDIVIDUALIZACIÓN DEL/LA PROFESIONAL**

Nombre Completo Coordinador Barrial	Catherine Valeska Burgos Cornejo
Región	XV Arica y Parinacota
Nombre del Barrio	Barrio Centro
Fecha	03 de septiembre 2021
Etapas del programa	3

**II. DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN DESARROLLADAS DURANTE EL PERÍODO QUE INFORMA.**

Las actividades que a continuación se detallan, consideran el período de trabajo desde el 30 de agosto de 2021 al 03 de septiembre del 2021.

**Actividades realizadas**

**En el Programa Barrios en Acción:**

- Se mantiene contacto telefónico con coordinadores de otras ciudades para consultas y retroalimentación en cuanto al diagnóstico formato FOSIS.
  - Se efectúa cuarta reunión con la Sra. Isabel con el tema: Conformación Grupo de trabajo para elaboración material metodológico Barrios en acción.
  - Se realiza primera reunión con el ejecutor y los temas fueron los siguientes:
    - ✓ Según informe de Ex Ante existen algunas observaciones las cuales el ejecutor se compromete a subsanar enviando documento de oficio antes del 03.09.2021.
    - ✓ Se establece que la Modalidad de ejecución en el Barrio Prioritario será Presencial: Pero lo anterior se evaluará en cada etapa de la ejecución y dependerá de la situación de la comuna de Arica con relación a la pandemia, por lo tanto, en caso de modificar el tipo de intervención a semipresencial o remota, se deberá realizar una adecuación, lo cual quedará plasmado el “instrumento de adecuación metodológica”, y en la respectiva acta de supervisión.
    - ✓ Actividad de inicio: Se realizan acuerdos en relación con las etapas y su duración, conforme a cronograma acordado.
  - Etapa 1: del 31/08/2021 al 30/11/2021. 3 meses
  - Etapa 2: del 01/12/2021 al 31/12/2021. 1 mes
  - Etapa 3: del 01/01/2022 al 01/04/2022. 4 meses
  - Etapa 4: del 02/04/2022 al 02/05/2022. 1 mes
  - Etapa 5: Cierre Administrativo 2 meses.
  - ✓ ADL informa que, para el cumplimiento de etapas, en casos fundados, se podría modificar la fecha de etapas, vía email del ejecutor al ADL.
  - ✓ Con fecha 31.08.2021, se solicita reunión de inducción vía correo electrónico de las áreas jurídico, comunicaciones y DAF para el 06.09.2021. a las 9:00 am hasta las 12:00.
  - ✓ Se establece reunión de inducción del programa Barrios en Acción para el 06.09.2021 a las 15:30 con la Sra. Isabel Araya.
  - ✓ Jefe DGP, comenzará esta semana la tramitación del desembolso para el ejecutor.
  - ✓ El segundo desembolso quedara para el mes de Noviembre.
  - ✓ Al termino de cada etapa el ADL solicita entregar con 5 días de anticipación la entrega de los verificadores de la etapa a cumplir, para subsanar posibles observaciones; estas también estarán en digital.
- ADL enviará Planificación para su firma, así también el acta de inicio.
- Se suben a plataforma observaciones subsanadas por el ejecutor.

- Se envía estado de mesa territorial al Sr. José Lara Cortés encargado Pilar Comunidad - Programa Barrios Prioritarios Departamento de Gestión Territorial Subsecretaría de Prevención del Delito, y se comunica que los verificadores del documento fueron enviados al Gestor Territorial el Sr. Juan Pablo Lazo.
- Se agendan reuniones de inducción con el ejecutor para el día 06.09.2021 y 07.09.2021 con el propósito de hacer inducción en el área, financiera, jurídica y de comunicaciones en lo que respecta a los procedimientos establecidos en las bases para el proyecto 15-730101-00034-21 Programa Barrios en Acción.
- Se posterga 5ta Reunión elaboración material metodológico Barrios en Acción 2021-2022, que debía efectuarse el día 03.09.2021 y su programación queda agendada para el día 06.09.2021 de 12:30 a 13.30.
- Se realizará primera reunión de grupo motor el día 03.09.2021 a las 19.00 en donde se dará a conocer diagnóstico final, plan de acción de acuerdo a problemáticas detectadas, se espera generar priorización de problemas, se oficializará el acta de compromiso del grupo motor y se realizarán actividades de reflexión en donde los vecinos puedan proyectar una visión de futuro del Barrio Prioritario.
- Se prepara programación y PPT para reunión con Grupo Motor.
- Salidas a terreno para firmas de actas de marchas exploratorias realizadas en el Barrio Prioritario.
- Se solicita información estadística al Sr. Gonzalo Medina sobre el Centro Municipal calle que se encuentra ubicado en 18 de septiembre 650, la información que se requiere es de la curva de usuarios en los últimos dos años, el propósito de dicha información es saber si se ha disminuido el nivel de personas que hacen uso del recinto, lo anterior para complementar petición de los vecinos para el traslado de este Centro Municipal Calle a otro punto de la ciudad, dados los conflictos e incivildades que genera este recinto en el barrio intervenido, perjudicando el comercio y la sensación de inseguridad de los vecinos en el sector.

Mencione los logros y dificultades o desafío al que se enfrentó.

Logros/Aspectos positivos	Dificultades/Desafíos
Se logran acuerdos y compromisos	

Catherine Burgos  
Coordinadora de Seguridad Barrial  
Departamento de Gestión de Programas FOSIS Arica y Parinacota

Sergio Torres Saavedra  
Jefe DGP  
Departamento de Gestión de Programas FOSIS Arica y Parinacota