

INFORME MENSUAL DE GESTION BARRIAL
PROGRAMA BARRIOS EN ACCION
ESTRATEGIA SOCIOCOMUNITARIA/ACTIVACION BARRIAL

I. INDIVIDUALIZACIÓN DEL/LA PROFESIONAL

Nombre Completo Coordinador Barrial	Catherine Valeska Burgos Cornejo
región	XV Arica y Parinacota
Nombre del Barrio	Barrio Centro
Fecha	Marzo 2022
Etapas del programa	4

II. DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN DESARROLLADAS DURANTE EL PERÍODO QUE INFORMA.

Las actividades que a continuación se detallan, consideran el período de trabajo desde el 1 de marzo de 2022 al 30 de marzo del 2022.

Actividades realizadas

En el Programa Barrios en Acción:

- Se realiza supervisión de Rendición N° 6 en la cual no se detectan observancias.
- Se realizará reunión con la comunidad actividad con Oficina de Mediación Vecinal de la Municipalidad, Temática: Resolución de Conflictos y Convivencia Vecinal a las 18:00 horas y el lugar se encuentra por definir el día 30 de marzo.
- Se gestiona la compra de las iniciativas de la comunidad las cuales corresponden a Materiales de construcción para reja, contenedores de basura e impresión de los calendarios el cual tiene incorporado el manual del buen vecino.
- Coordinadora corrobora las residencias y supervisa en terreno la instalación de las cámaras de seguridad en los domicilios seleccionados.
- La ejecución de plan de Acción para poda de Árboles y reparación de luminarias defectuosas y/o inactivas, se ha retrasado ya que los departamentos encargados de gestionar esta programación aún no la entregan, por lo tanto, no ha sido posible entregar el programa CGE para ejecutar el plan establecido. (Dado el tiempo transcurrido, posiblemente dichos departamentos de Iluminación y Áreas Verdes soliciten nueva actualización de las Marchas Exploratorias de Seguridad por parte de la coordinadora)
- Se espera poder gestionar reunión con CRSP, para que informe de los nuevos recursos adquiridos para el sector a la comunidad.
- Se revisan los verificadores y se suben a plataforma los documentos pendientes del convenio.
- El Sr. Ernest Gaspar aún no se contacta con la coordinadora para informar de nuevos antecedentes presentados en lo que respecta la obra de confianza, coordinadora llama, pero este no responde.
- Se acuerda con la ejecutora que esta entregará ubicación exacta de la implementación de señalética “**NO BOTAR BASURA**”, lo anterior para solicitar permiso de uso de la vía pública para la implementación de esta en el barrio intervenido.
- SPD envía información de contacto para gestionar reunión con SERVIU.
- Se sostiene retroalimentación con otros coordinadores, en cuanto a su gestión y dificultades.
- Se efectúa llamado a Grupo Motor para formalizar PJ para el Barrio Prioritario.
- Se dará convocatoria a reunión para determinar quiénes harán seguimientos de los compromisos pactados por parte de las instituciones publicas para la comunidad.
- Se gestionará reunión con centro de Calle para efectuar Charla de concientización en el comportamiento urbano y empatía con los residentes los cuales se ven afectados por las incivildades que estos ocasionan en el sector.
- Se gestionan las firmas faltantes de los documentos pendientes.



- Se digitaliza toda la documentación existente del programa por etapa del convenio de promoción socio comunitaria.
- Se Gestionará reunión con SERNATUR para solicitar el apoyo en la implementación placas de Turismo con código QR, en puntos estratégicos del centro, como iniciativa de la comunidad para fomentar la mentalidad turística de los residentes.
- Se realizan consultas con Departamento de Seguridad Humana respecto los proyectos en ejecución, tales como la instalación de cámaras, gestión que estaba pendiente de efectuar.
- Se espera gestionar coordinación con la comunidad para solicitar pintar mural en calle Bolognesi esquina 21 de mayo en reemplazo a pizarra con homenaje a pintoresca ciudadana con problemas de Alcohol, la cual no representa el sentir de la mayoría de la comunidad que han pedido reemplazar por un diseño más representativo de la región.

Mencione los logros y dificultades o desafío al que se enfrentó.

Logros/Aspectos positivos	Dificultades/Desafíos
Capacitación a comunidad.	IMA no responde a los compromisos pactados.
Recursos ya están disponibles para la promoción socio comunitaria.	Pendiente contacto con SERVIU.

Catherine Burgos Cornejo
Coordinadora Barrial de Seguridad
Departamento de Gestión de Programas
FOSIS Arica y Parinacota

Sergio Torres Saavedra
Jefe DGP
Departamento de Gestión de Programas
FOSIS Arica y Parinacota