

## ACTA DE SUPERVISIÓN PROGRAMA BARRIOS EN ACCION - ESTRATEGIA ACTIVACION BARRIAL

	FECHA	HORA INICIO	HORA TÉRMINO
	03/12/2021	11:00	11:30
	BARRIO	Irene Frei	

  

MEDIO DE SUPERVISIÓN (marque con una X)		
<b>PRESENCIAL</b>	<b>REMOTA:</b>	
	LLAMADA TELEFÓNICA	
	VIDEOLLAMADA	
	OTRA: Microsoft Teams	

PROGRAMA: Barrios en Acción		
ESTRATEGIA: Activación Barrial		
NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR: Quality & Innovación		
ENTREVISTA O REUNIÓN CON: Equipo ejecutor y coordinadora Barrial		
NOMBRE DEL ADL/ COORDINADOR BARRIAL: Marcia Araya Álvarez		
<b>LUGAR DE SUPERVISIÓN</b> (marque con una X)		Oficina FOSIS
		Oficina equipo ejecutor
		Terreno (domicilio particular, comunidad, institución)
	X	Otro (especificar) Microsoft Teams

<b>NOMBRE DE LA ACTIVIDAD QUE SUPERVISA:</b> Ampliación tiempos de la primera etapa			
Etapa/Fase de la intervención: Etapa 1. Diagnóstico y conformación del Grupo Motor			
<b>Tipo de actividad (marque con una X):</b>			
Reunión de inicio		Asistencia a talleres – capacitaciones – sesiones de formación	
Reunión cierre de etapa/ fase e inicio de etapa/fase siguiente	X	Visita a personas – familias – comunidad	
Inducción metodológica		Asistencia a Hito comunicacional	
Entrega de listados predeterminados		Otra (especificar):	
Reunión mesa de trabajo comunitario			

**Contenidos** que se abordan y detalle de la actividad: La reunión se hace con la finalidad de evaluar la primera etapa del Programa, la cual por motivos de ampliación de polígono durante las últimas semanas se ha hecho complejo. Por lo mismo se solicita ampliar la primera etapa, con el fin de poder mejorar el diagnóstico comunitario y realizar la conformación del grupo motor de trabajo con representantes de todas las villas que hay en el polígono a intervenir.

**Resultados** obtenidos: Se amplía la etapa 1, hasta el 29 de diciembre y la etapa 2 se deja hasta el 19 de enero, con el fin de poder cumplir con los plazos y compromisos.

**Obstáculos** que pudieron surgir y cómo se resolvió:

Existen dificultades para terminar de manera óptima la primera etapa de intervención, por lo mismo se define ampliar la etapa, para poder cumplir los plazos.

**Compromisos y Acuerdos** (si corresponde):

Ampliar la primera etapa hasta el 29 de diciembre y la segunda etapa hasta el 19 de enero, con el fin de poder ser coherente con el Programa.

Temas **pendientes** de trabajo para próxima supervisión:

Cierre de la primera etapa del proyecto.

ESTADO DE EJECUCIÓN

AL DÍA	X
CON RETRASO	
NO CORRESPONDE	

FIRMA ADL/ COORDINADOR BARRIAL:

Firmado  
digitalmente por  
Marcia Araya Álvarez  
Fecha: 2021.12.03  
12:40:41 -03'00'

Nevenka Baeza– Coordinadora Ejecutora Quality

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

Javier Jorquera – Asesor Ejecutora Quality

NOMBRE, CARGO Y FIRMA