

**INFORME MENSUAL DE GESTION BARRIAL**  
**PROGRAMA BARRIOS EN ACCION**  
**ESTRATEGIA SOCIOCOMUNITARIA/ACTIVACION BARRIAL**

**I. INDIVIDUALIZACIÓN DEL/LA PROFESIONAL**

Nombre Completo Coordinador Barrial	Macarena Durán Galleguillos
Región	IV - Coquimbo
Barrios	Guayacán – El Romeral
Fecha	01/10/2021
Etapas del programa	

**II. DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN DESARROLLADAS DURANTE EL PERÍODO QUE INFORMA.**

Las actividades que a continuación se detallan, consideran el período de trabajo desde el 1 al 31 de septiembre de 2021.

- Envía Plan de Compras tentativo para barrio Guayacán a Fosis nivel central.
- Sostiene reunión con encargado metodológico de Fosis regional y encargada de coordinación Barrios en Acción Fosis nivel central, en la cual se abordaron los siguientes temas:
  - o Se entrega estado de avance actual del programa Barrios en Acción en la región de Coquimbo, previo a la contratación del ejecutor cuya propuesta ya se encuentra adjudicada.
  - o Se ratifica que la supervisión del proyecto está a cargo de Coordinadora Barrial.
  - o Se acuerda que posterior a la reunión de inicio, se entregará al ejecutor inducción sobre las particularidades del programa a cargo de Isabel Araya.
- Contacta a dirigentes del barrio El Romeral para informar sobre estado de avance del programa e indicar que se efectuará reunión en el corto plazo.
- Desde Fosis nivel regional, se envía formalmente notificación de adjudicación a proponente de la oferta Programa Barrios en Acción 2021: Estrategia de Activación Barrial El Romeral – La Serena. Se queda a la espera de entrega de optimización de propuesta para posterior proceso de contratación.
- Realiza presentación PPT sobre las estrategias del programa para próxima reunión de inicio.
- Envía a encargado del pilar comunidad de Subsecretaría de Prevención del Delito nivel central, cuadro con estado de avance, según lo solicitado. Además, solicita sostener prontamente una reunión para informar sobre las particularidades de cada barrio y metodologías utilizadas a la fecha.
- Contacta a líderes del barrio Guayacán para informar sobre estado de avance del programa.
- Sostiene reunión de colaboración con nuevos ADL de Fosis regional.
- Creación y uso correcto de firma electrónica para documentación digital oficial de supervisión de proyectos institucionales.
- Revisión y análisis de anexo 4 de comunicaciones 2021 para ejecutores de proyectos.

- Sostiene reunión con equipo regional de Coordinación de Seguridad Pública, en la cual se abordan los siguientes temas:
  - Coordinadora barrial informa estado de licitación de la estrategia de activación barrial, indicando que el ejecutor está en proceso de contratación, siendo inminente la resolución que autoriza contrato y ejecución en terreno.
  - Indica además la necesidad de realizar el anuncio de activación de la estrategia a las líderes de la comunidad, por lo que se fija reunión de anuncio con la presencia de la directora de Fosis, excusando al Coordinador de Seguridad pública por encontrarse en aislamiento por Covid19+.
  - Entrega estado de avance del programa en el barrio Guayacán, indicando que, de tener una respuesta negativa a las gestiones de inversión de la empresa privada en el paradero, propondrá a los representantes de la comunidad financiar una iniciativa diferente.
  - Coordinadora solicita que la coordinación para reuniones con ambos municipios sea a través del Coordinador de Seguridad Pública. solicita en específico una reunión con la Municipalidad de La Serena para informar sobre la ejecución de la estrategia de activación barrial.
  - Coordinadora informa la solicitud en el marco del pilar policial realizada por representante del municipio de Coquimbo en el barrio Guayacán, referente a problemas entre vecinos que han dado origen a denuncias, sin haber avances a la fecha. Coordinadora reenvía correo con solicitud a equipo de seguridad pública regional.
- Elabora minuta pre actividad de anuncio de estrategia de activación barrial para eventual nota de prensa.
- Coordina reunión entre dirigentes de El Romeral y Directora Regional de Fosis,
- Informa a nivel central de Fosis la no participación de una de las dirigentes de El Romeral desde el principio del programa, la cual corresponde a Ana Calderón de JJVV 5R Colonial. Para esto, posee actas y bitácoras que evidencian los intentos por contar con su participación, sin haber interés de su parte. Lo anterior se hace en virtud de la proximidad de la aprobación del plan de compra.
- Coordina visita de Seremi de Cultura y Directora de Fosis a Cementerio Inglés de Guayacán, según lo comprometido en última visita.
- Contacta a empresa ESMAX de Guayacán, para solicitar estado de avance de la solicitud de colaboración en paradero planteada en última reunión.
- Sostiene reunión entre líderes del barrio el Romeral y Directora regional de Fosis, en la cual se abordan los siguientes temas:
  - Directora anuncia implementación de estrategia de activación barrial, la cual contempla en ingreso de un equipo ejecutor, la ampliación de participantes y un fondo de iniciativa correspondiente a \$5.000.000.- aportados por SPD.
  - Dirigentes solicitan informar sobre el estado de avance de la obra de confianza.
  - Coordinadora barrial se compromete a sostener reunión con el municipio a fin de que se informe sobre el estado de avance de sus gestiones en el marco del Plan Barrios Prioritarios.
- Elabora minuta post actividad para potencial publicación en prensa sobre anuncio de estrategia de activación barrial.
- Contacta a líderes del barrio Guayacán para indicarles los obstáculos presentados respecto del muro privado en el contexto del proyecto paradero. Se les insta a pensar junto a la

comunidad en otra opción a financiar, la cual será socializada y validada en reunión. Se da como plazo la semana del 20 de septiembre para tomar acciones.

- Informa a presidenta de junta vecinal Nueva Los Torreones sobre implementación de la estrategia de activación en el territorio, dada su inasistencia justificada a reunión de anuncio.
- Actualiza fichas de seguimiento de obra de confianza.
- Sostiene reunión con contraparte de Municipalidad de La Serena y Coordinador de Seguridad Pública, en la cual se abordan los siguientes temas:
  - Profesional de Municipalidad de La Serena informa que con fecha 1 de septiembre fue aprobado el proyecto de fortalecimiento socio-comunitario presentado por el municipio a la Subsecretaría de Prevención del Delito. Dado que la aprobación de dicho proyecto es requisito para continuar el proceso pendiente de la obra de confianza, es que se informa que para dar curso a dicha ejecución está pendiente solamente el curso de firmas correspondientes.
  - Coordinadora Barrial pone en conocimiento a representante de la Municipalidad de la próxima ejecución de la estrategia de activación barrial a cargo de Fosis por intermedio de un equipo ejecutor, como consecuencia de la detección mediante el diagnóstico realizado por Coordinadora Barrial del debilitamiento del tejido social del sector El Romeral. Indica que esta intervención será financiada por SPD e incluye un monto de \$5.000.000.- para realización de iniciativa comunitaria.
  - Profesional de Municipalidad de La Serena indica que el equipo a cargo de su proyecto de fortalecimiento ya ha sostenido reuniones y es probable que la Coordinadora Barrial sea convocada.
  - Coordinadora Barrial solicita ser convocada junto con el equipo ejecutor, el cual estará listo para insertarse en el programa a principios de octubre, para planificar la intervención de forma complementaria a la intervención del municipio con el fin de cohesionar las acciones y evitar duplicidad en éstas.
  - Coordinadora Barrial indica a Profesional de Municipalidad que puso en conocimiento a Fosis nivel central respecto de la no participación de la señora Ana Calderón de Junta de Vecinos 5R Colonial, a pesar de haber insistido en su incorporación. Profesional de Municipalidad toma conocimiento y solicita continuar sólo con las juntas de vecinos que han participado a la fecha. Coordinadora Barrial indica que, en efecto, se continuará con estas pero el mandato de SPD ha sido incorporar a la comunidad, por lo que se encomendará al ejecutor incluir en la intervención a otras organizaciones funcionales existentes en la jurisdicción de las juntas de vecinos hoy activas en el programa, tales como agrupaciones deportivas, clubes de adulto mayor y otros que se vieron impedidos anteriormente por la situación excepcional de pandemia.
  - Coordinador de Seguridad Pública solicita el trabajo en equipo entre Fosis y Municipalidad de La Serena, dado que hay intervenciones de carácter social que son complementarias y necesarias en la comunidad de El Romeral.
  - Profesional de Municipalidad de La Serena compromete el envío del proyecto de fortalecimiento socio-comunitario aprobado por SPD, para conocimiento ante la próxima reunión entre Municipalidad y equipo ejecutor Fosis, según lo solicitado.
  - Compromiso de las partes respecto de informar oportunamente acciones relativas al Plan Barrios Prioritarios y Barrios en Acción.
- Envía acta de reunión a contrapartes de la Municipalidad de La Serena y adicionalmente, solicita convocar a mesa comunitaria según consta en el convenio entre SPD y Municipalidad del plan Barrios Prioritarios.
- Se reúne con nuevo equipo nacional de SPD Barrios Prioritarios y contrapartes regionales de Barrios en Acción de Fosis, en la cual se abordó lo siguiente:

- Presentación de nuevo de Barrios Prioritarios y cada nuevo encargado de los pilares que lo componen.
- Se entrega breve estado de avance de 6 regiones, entre ellas la región de Coquimbo. Se planifica una nueva reunión para la próxima semana dado que el equipo SPD tenía otro compromiso.
- Notificación de resolución que aprueba contrato entre el ejecutor Savia Consultores y Fosis para el programa Barrios en Acción, código 04-730101.00123-21
- Coordina reunión de inicio con el ejecutor, haciéndole previo envío de instrumentos y documentación relevante del programa para análisis posterior.
- Asiste a actividad cívica de fiestas patrias en Barrio Guayacán, en compañía de la directora regional de Fosis.
- Asiste a reunión en Junta de Vecinos Nueva Los Torreones del barrio El Romeral junto a Directora Regional para guiar a grupo de emprendedores organizados para generar ferias de emprendimiento en el sector. En esta reunión, reparte volantes institucionales en nombre de SPD.
- Sostiene reunión de inicio con el equipo ejecutor del programa Barrios en Acción: Estrategia de Activación Barrial.
- Solicita a representante de la Municipalidad de Coquimbo en territorio Guayacán, información sobre el estado de aprobación del proyecto de fortalecimiento sociocomunitario presentado a SPD.
- Reunión de nuevo equipo Plan Nacional de Barrios Prioritarios de SPD con coordinadores barriales a nivel nacional, en la cual se abordan estados de avance, obras de confianza e importancia de las mesas comunitarias.
- Visita a Cementerio Inglés de barrio Guayacán junto a Seremi de Cultura de Coquimbo, en la cual se realiza el enlace entre miembros del directorio y la autoridad para aunar voluntades de trabajo conjunto, tendientes a rescatar el valor patrimonial de las dependencias. Se acuerdan acciones concretas.
- Solicita a SPD nivel regional, coordinación de reuniones tripartitas junto a los municipios, para actualizar pendientes relativos al convenio Barrios Prioritarios que a su vez, permiten el mejor desempeño de lo proyectado en el programa Barrios en Acción.
- Crea carpeta de proyecto de Estrategia de Activación Barrial en sistema virtual de documentos de Fosis
- Envía a ejecutor planificación completa del proyecto.
- Sostiene reunión metodológica con equipo ejecutor y encargada nacional del convenio Barrios en Acción, en la cual se aborda lo siguiente:
  - Contextualización a nivel país
  - Necesidad de fortalecer el diagnóstico FOSIS realizado en periodos de cuarentena, con actualización en la cual participen nuevos actores de la comunidad.
  - Acuerdo de trabajo en equipo entre la estrategia de promoción sociocomunitaria y la estrategia de activación barrial.
- Coordina primera reunión de la comunidad El Romeral con el ejecutor de la estrategia de activación barrial. Asistirá además coordinadora barrial.
- Coordina asistencia a reunión con empresa privada CMP de Guayacán junto a Junta de Vecinos N°13, a fin de presentar proyecto paradero y potencial colaboración.

- Asiste a reunión para presentación de la metodología del Plan de Trabajo de la estrategia de promoción sociocomunitaria, realizada por coordinadores barriales Fosis a nivel nacional.
- Envía a Coordinador de Seguridad Pública antecedentes sobre situación en barrio El Romeral e invita a reunión en representación de SPD durante la semana en curso.
- Revisa la planificación de actividades y protocolo COVID-19 enviada por ejecutor. Realiza observaciones a la planificación.
- Prepara material para próxima reunión en el Romeral, que sea didáctico a fin de explicar el estado de avance del programa, sus fases, plazos.
- Sostiene reunión en el barrio El Romeral con grupo motor y equipo ejecutor, en la cual se aborda lo siguiente:
  - Coordinadora Barrial introduce al equipo ejecutor de la estrategia de activación barrial de Fosis con el grupo motor que ha estado activo desde la implementación de la estrategia sociocomunitaria.
  - Equipo ejecutor de activación barrial realiza presentación del programa explicando al grupo motor sus implicancias, proyección y beneficios para la comunidad, haciendo énfasis en la incorporación de nuevos actores del barrio y el financiamiento del programa a cargo de SPD en el marco del Plan Nacional de Barrios Prioritarios.
  - Coordinadora Barrial explica el trabajo conjunto de ambas estrategias y el estado de las gestiones a su cargo. Además, entrega la última información respecto de la obra de confianza a cargo de la Municipalidad de La Serena.
- Análisis post reunión con integrantes del equipo ejecutor, siendo eventualmente probable que la planificación presentada inicialmente debe ser modificada. Coordinadora solicita formalizar vía email para aprobación y posteriormente generación de nueva planificación.
- Sostiene reunión con representantes de la comunidad de Guayacán y empresa privada del territorio CMP, en la cual se abordó lo siguiente:
  - Coordinadora barrial expone a Jefe de Gestión Territorial y Encargada de comunidades Elqui el programa Barrios en Acción y Plan Nacional de Barrios Prioritarios, dando énfasis en sus hitos a la fecha.
  - Solicita cooperación de CMP en la ejecución del proyecto paradero, a solicitud expresa de la comunidad respecto de agotar ésta como la última instancia antes de pensar en otro destino para el fondo de la estrategia sociocomunitaria.
  - Acuerdo sobre la generación e un mail que otorgue la formalidad a la solicitud para que ésta pueda ser expuesta al área directiva.
- Toma jornada de inducción de rendiciones de proyecto, según anexo 3 de las bases de licitación del programa Barrios en Acción.
- Solicita a ejecutor proyección de solicitud de segunda cuota.
- Crea carpeta física del programa a modo de disponibilidad ante eventuales auditorías.
- Completa instrumentos propios de las estrategias de promoción sociocomunitaria y activación barrial
- Labores administrativas y de archivo propias del programa
- Elabora y envía reporte de actividades semanales a Coordinador de Seguridad Pública.

Mencione los logros y dificultades o desafío al que se enfrentó.

Logros/Aspectos positivos	Dificultades/Desafíos
Se da inicio a la estrategia de activación barrial con equipo ejecutor experimentado en proyectos exitosos junto a FOSIS	El grupo motor de El Romeral ha sido persistente en sus cuestionamientos, tornándose obstaculizador en el logro de los objetivos de las estrategias, sin embargo, hay una perspectiva positiva respecto de la incorporación de nuevos actores que den un giro a la tónica dirigencial y un apoyo adicional al grupo motor.
Se logra la inserción del equipo de activación barrial en el barrio El Romeral, iniciando la ejecución en un corto plazo desde la fecha de inicio del proyecto.	Los municipios no se han acoplado a entregar la información requerida por la Coordinadora Barrial, asistir a reunión de actualización en el caso de Coquimbo y, en el caso de La Serena, mantener a la comunidad informada respecto de la obra de confianza.
Se logra reunión con empresa privada CMP con un promisorio panorama respecto de su colaboración en la ejecución del proyecto paradero de Guayacán	

Firma  
Coordinador/a Barrial