

Se ha traspasado el proyecto, al Informe de Supervision Final.

Antecedentes Básicos

Código Proyecto : 09-730101-00103-21
 Nombre Proyecto : Barrios_en_Acción:_Estrategia_de_Activación_Barrial_en_el_Barrio_San_Antonio_de_Temuco
 RUT Ejecutor : 77128426-4
 Nombre Ejecutor : Empresa de Innovación y Gestión para el Desarrollo Spa
 Región : ARAUCANIA
 Comuna Ejecución : TEMUCO
 Monto Aporte Fosis : 25,000,000
 Monto Otros Aportes : 0
 Monto Total : 25,000,000
 Fecha estimada de Inicio del Proyecto : 01/09/2021
 Fecha estimada de Término del Proyecto : 01/08/2022
 Responsable de la Supervisión : YOHANA CANDIA SAN MARTIN
 Tiempo restante Vencimiento Garantías Anticipo : -1 días corridos , -1 días corridos
 Tiempo restante Vencimiento Garantías F. : 67 días corridos
 Cumplimiento

Imprimir Planificación del Proyecto

Para evaluar utilice la escala 1 a 10, donde 1 = muy malo y 10 = muy bueno.

N.	%	VARIABLE	CRITERIOS	N/A	NOTA
1	50	Gestión y Dedicación (notas entre 1 y 10)	P.1. Considerando que el ejecutor debe ingresar el 100% de toda la información de línea de salida (LS) al SNU de los beneficiarios, dentro de los plazos establecidos por el FOSIS, ¿cómo evaluaría usted el cumplimiento de esta obligación?	☐	10 ▼
			P.2. ¿Cómo evaluaría usted el cumplimiento del tiempo de dedicación del coordinador del proyecto? (No sólo considere la cantidad de tiempo sino también la calidad en la dedicación)	☐	10 ▼
			P.3. ¿Cómo evaluaría usted el cumplimiento del tiempo de dedicación del equipo profesional del proyecto? (No sólo considere la cantidad de tiempo sino también la calidad en la dedicación)	☐	10 ▼
			P.4. ¿Cómo evaluaría usted el cumplimiento del tiempo de dedicación del equipo administrativo del proyecto? (No sólo considere la cantidad de tiempo sino también la calidad en la dedicación)	☐	10 ▼
			P.5. ¿Cómo evaluaría usted la disponibilidad real del coordinador del proyecto en relación a la comprometida? (Se debe considerar no sólo las formalidades comprometidas sino también aquellas disponibilidad surgidas de imprevistos del proyecto)	☐	10 ▼
			P.6. ¿Cómo evaluaría usted la disponibilidad real de los miembros del equipo en terreno del proyecto en relación a la comprometida? (Se debe considerar no sólo las formalidades comprometidas sino también aquellas disponibilidad surgidas de imprevistos del proyecto)	☐	10 ▼
			P.7. ¿Cómo evaluaría usted la disponibilidad real de los miembros del equipo administrativo del proyecto en relación a la comprometida? (Se debe considerar no sólo las formalidades comprometidas sino también aquellas disponibilidad surgidas de imprevistos del proyecto)	☐	10 ▼
			P.8. ¿Cómo evaluaría usted el desarrollo de las tareas o actividades que estaban bajo la responsabilidad del coordinador de acuerdo a lo comprometido en el proyecto? (se cumplieron en cantidad y calidad requerida)	☐	10 ▼
			P.9. ¿Cómo evaluaría usted el	☐	10 ▼

		desarrollo de las tareas o actividades que estaban bajo la responsabilidad del equipo en terreno de acuerdo a lo comprometido en el proyecto? (se cumplieron en cantidad y calidad requerida)	☐	
		P.10. ¿Cómo evaluaría usted el desarrollo de las tareas o actividades que estaban bajo la responsabilidad equipo administrativo de acuerdo a lo comprometido en el proyecto? (se cumplieron en cantidad y calidad requerida)	☐	10 ▼
		P.11. ¿Cómo evaluaría usted la oportunidad de las acciones realizadas por el coordinador del proyecto? (Observar si las acciones fueron realizadas en el momento mas adecuado para el proyecto y que sirvió para potenciarlo)	☐	10 ▼
		P.12. ¿Cómo evaluaría usted la disponibilidad para la interlocución con el FOSIS por parte del coordinador del proyecto durante todo el proceso de intervención? (Considerar no sólo aquella disponibilidad comprometida sino aquella surgida cuando hay imprevistos en el proyecto)	☐	10 ▼
		P.13. ¿Cómo evaluaría usted la oportunidad de las acciones realizadas por el equipo en terreno del proyecto? (Observar si las acciones fueron realizadas en el momento mas adecuado para el proyecto y que sirvió para potenciarlo)	☐	10 ▼
		P.14. ¿Cómo evaluaría usted la capacidad de respuesta a observaciones y requerimientos del FOSIS por parte del coordinador del proyecto? (Considerar no sólo la formalidad en la respuesta sino también aquella que se da e impacta el desarrollo del proyecto ya sea en forma positiva o negativa)	☐	10 ▼
		P.15. ¿Cómo evaluaría usted la capacidad de respuesta a observaciones y requerimientos del FOSIS por parte del equipo en terreno del proyecto? (Considerar no sólo la formalidad en la respuesta sino también aquella que se da e impacta el desarrollo del proyecto ya sea en forma positiva o negativa)	☐	10 ▼
2	50	Productos y Metodología (notas entre 1 y 10)		
		P.16. Considerando el 100% de los productos establecidos en la propuesta y/o planificación de actividades del proyecto, ¿Cómo evaluaría usted el cumplimiento de dichos productos?	☐	10 ▼
		P.17. Considerando los productos establecidos en la propuesta y/o planificación de actividades del proyecto, ¿Cómo evaluaría usted el cumplimiento del plazo comprometido?	☐	10 ▼
		P.18. ¿Cómo evaluaría usted la pertinencia a la realidad y características de los usuarios de la metodología empleada?	☐	10 ▼
		P.19. Considerando que las metodologías de intervención deben facilitar la participación de los usuarios, ¿Cómo evaluaría usted la metodología utilizada por el ejecutor? (Considerar si la metodología permitió o fue un aporte a la participación o sólo una formalidad)	☐	10 ▼
		P.20. ¿Cómo evaluaría usted la metodología empleada respecto del acceso igualitario a bienes y servicios a hombres y mujeres?	☐	10 ▼
		P.21. ¿Cómo evaluaría usted el cumplimiento en la entrega de los materiales para la ejecución del	☐	10 ▼

			proyecto en relación a lo comprometido en la planificación de actividades del proyecto o Propuesta? (Considerar la oportunidad de entrega)		
			P.22. ¿Cómo evaluaría usted la disponibilidad de los materiales comprometidos para la ejecución del proyecto? (Considerar la disponibilidad de entrega en aquellas oportunidades o imprevistos del proyecto)	☐	10 ▼
			P.23. ¿Cómo evaluaría usted la calidad de los materiales comprometidos para la ejecución del proyecto?	☐	10 ▼
			P.24. ¿Cómo evaluaría usted la permanencia del equipo profesional comprometido en la propuesta del proyecto? (Considere los cambios solicitados en cantidad y calidad de los profesionales)	☐	10 ▼

Nota final

10,00

Nota final (Escala 0 a 100)

100,00

Guardar Evaluacion

Imprimir