



ACTA REUNIÓN
PROGRAMA BARRIOS EN ACCION – ESTRATEGIA ACTIVACIÓN BARRIAL

NOMBRE DEL BARRIO (por el cual se hace la reunión)	SAN ANTONIO		
Objetivo de la reunión	Dar a conocer avance de la ejecución del programa en el territorio y planificación de actividades contempladas en etapa 4: cierre de la intervención.		
Fecha reunión	06 / 05 /2022	Lugar reunión (si no es presencial indicar que es vía remota)	Dependencias FOSIS

Asistentes	
Nombre y apellido	Institución/ u organización (rol del participante)
Lorena Vilugrón Estrada Mónica Quezada Quezada Yohana Candia	Innovarte Consultores SpA /Coordinadora proyecto Activación Barrial Innovarte Consultores SpA / Asesora proyecto Activación Barrial FOSIS / Coordinadora programa “Barrios en Acción” FOSIS-SPD



Temas Tratados
-Avance de la ejecución del programa en el territorio -Capacitaciones dirigidas al fortalecimiento del capital social del barrio contempladas en el marco del Plan de Desarrollo local - Ingreso de los productos etapa 3 de implementación de iniciativas locales y estrategias de proyección del PDL - Ejecución etapa 4 cierre de la intervención en terreno; actividades de cierre; y cierre administrativo de la intervención. -Ingreso de productos correspondientes a la actividad 4 -Informe semestral y de avance -Informe final

Acuerdos y Compromisos
- El ejecutor compromete el ingreso de los productos de la etapa 3 durante la semana del 09/05 - El ejecutor informa que el taller de reflexión y evaluación con los actores comunitarios se realizará el día 16 de mayo, a las 16.00 horas, lugar por confirmar. - Se acuerda que se realizará taller de cierre de programa, el cual tendrá lugar el día 23 de mayo a las 16.00 horas, lugar por definir. - El ejecutor compromete el ingreso de los productos de la etapa 4 el día 27 de mayo del presente - El ejecutor compromete la entrega de la documentación y verificadores finales el día 24 de mayo del presente.

Resultados
- Realización del 100% de las Capacitaciones contempladas en el PDL - Etapas 3 de implementación de iniciativas locales y estrategias de proyección del PDL, ejecutada en su totalidad. - Se agenda actividad de cierre del programa

Registro (foto u otro medio de verificación)

 Yohana Candia S.
Firma y nombre coordinador Barrial

FIRMA PARTICIPANTES:
 Lorena Vilugrón E. - Coordinadora
NOMBRE, CARGO Y FIRMA
 Mónica Quezada Quezada, Asesora