

## ACTA DE SUPERVISIÓN PROGRAMA BARRIOS EN ACCION - ESTRATEGIA ACTIVACION BARRIAL

FECHA	HORA INICIO	HORA TÉRMINO
05/05/2022	10:00	11:00
BARRIO	Santo Tomás	

MEDIO DE SUPERVISIÓN (marque con una X)		
PRESENCIAL	REMOTA:	
	LLAMADA TELEFÓNICA	
	VIDEOLLAMADA	
	OTRA: Zoom	

PROGRAMA: Barrios en acción		
ESTRATEGIA: Activación Barrial		
NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR: Gepso		
ENTREVISTA O REUNIÓN CON: Equipo ejecutor y coordinadora barrial		
NOMBRE DEL ADL/ COORDINADOR BARRIAL: Marcia Araya Álvarez		
LUGAR DE SUPERVISIÓN (marque con una X)		Oficina FOSIS
		Oficina equipo ejecutor
		Terreno (domicilio particular, comunidad, institución)
	X	Otro (especificar) Zoom

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD QUE SUPERVISA: Término de la etapa 3 y comienzo de la etapa 4			
Etapa/Fase de la intervención: Etapa 3			
Tipo de actividad (marque con una X):			
Reunión de inicio		Asistencia a talleres – capacitaciones – sesiones de formación	
Reunión cierre de etapa/ fase e inicio de etapa/fase siguiente		Visita a personas – familias – comunidad	
Inducción metodológica		Asistencia a Hito comunicacional	
Entrega de listados predeterminados		Otra (especificar): Coordinación	x
Reunión mesa de trabajo comunitario		actividades de término de la etapa 3 y comienzo de la 4	

<p><b>Contenidos</b> que se abordan y detalle de la actividad: Se realiza reunión de coordinación del término de la etapa 3 y comienzo de la etapa 4.</p> <p>Con respecto al término de la etapa 3, equipo ejecutor entregará los verificadores el día 07 de mayo de 2022 como corresponde en la fecha al término de etapa.</p> <p>Para la etapa 4, se pretende participar el día 21 de mayo, en la entrega simbólica del trabajo realizado en la plaza de Villa Nacimiento.</p> <p>Además, se organiza para el 18 de mayo, la Mesa de trabajo comunitaria en el Barrio Santo Tomás, en el cual existe la posibilidad de que asistan participantes de la SPD, para ello se reunirán con la contraparte Municipal, afín de coordinar dicha actividad.</p>	
<p><b>Resultados</b> obtenidos: Se organiza el término de la etapa 3 y actividades para la etapa 4.</p>	<p><b>Obstáculos</b> que pudieron surgir y cómo se resolvió: No aplica.</p>
<p><b>Compromisos y Acuerdos</b> (si corresponde): Organizar la entrega simbólica de la plaza de Villa Nacimiento.</p> <p>Participar en la organización y en la Mesa respectiva de trabajo comunitario del Barrio Santo Tomás.</p>	<p>Temas <b>pendientes</b> de trabajo para próxima supervisión: Mesa de trabajo Comunitaria Barrio Santo Tomás.</p>

ESTADO DE EJECUCIÓN	
AL DÍA	X
CON RETRASO	
NO CORRESPONDE	



Firmado digitalmente  
por Marcia Araya  
Alvarez  
Fecha: 2022.05.05  
17:12:48 -04'00'

FIRMA ADL/ COORDINADOR BARRIAL:

Camila Infante – Asesora Gepso

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

Bruno Toledo – Asesor Gepso

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

Alejandra Arenas – Coordinadora

NOMBRE, CARGO Y FIRMA