



PLAN DE INTERVENCIÓN DEL EJECUTOR
PROGRAMA BARRIOS EN ACCION – ESTRATEGIA SOCIOCOMUNITARIA

Nombre del barrio	Comuna	Región
Juan Pablo II	Copiapó	Atacama

ETAPA	ACTIVIDADES	Profesional Responsable	Actores involucrados	MES: febrero	MES: marzo	MES: abril	MES: mayo
Etapa nº2: Diseño del Plan de Desarrollo Local y definición de iniciativas comunitarias a financiar	2.1 Actividad 1: Elaboración y organización del PDL que incluye definición de las iniciativas locales a financiar	Grupo Motor y Equipo Ejecutor	J.J.V.V Amistad J.J.V.V Juan pablo II Agrup. Flor Naciente Club adulto mayor Comité seguridad	X X X X			
	2.2 Actividad 2: Validación del PDL y diseño de las iniciativas	Coordinadora Barrial, grupo motor y equipo ejecutor	J.J.V. V Amistad J.J.V.V Juan pablo II Agrup. Flor Naciente Club adulto mayor		X X X X		

[illegible]



ETAPA	PRODUCTO	VERIFICADOR	Fechas de entrega estime
Etapa n°2: Diseño del Plan de Desarrollo Local y definición de iniciativas comunitarias a financiar	• Acciones de difusión y Plan de Intervención del ejecutor	• Bitácora del ejecutor	31 Marzo 2022
	• Sesiones de elaboración PDL en las que se identifiquen y prioricen las iniciativas a financiar	• Plan de Intervención del ejecutor • Listado de asistencia • Plan de Desarrollo Local	31 marzo 2022 31 marzo 2022 31 marzo 2022
Etapa n°3: Implementación Iniciativas Locales y Estrategias de Proyección del Plan de Desarrollo Local	• Actividades de validación y difusión del PDL	• Bitácora del ejecutor • Acta Mesa de Trabajo Comunitario	31 marzo 2022 31 marzo 2022
	• Revisión Factibilidad de las iniciativas • Ejecución de las iniciativas, compra y acompañamiento • Recepción técnica de la(s) iniciativa(s)	• Fichas de factibilidad de iniciativas locales • Plan de monitoreo • Acta de Traspaso • Fotos del proceso • Bitácora del ejecutor	Marzo y Abril 2022 Abril y Mayo 2022 Abril 2022 Abril y Mayo 2022 Abril y Mayo 2022
Etapa n°4: Cierre de la intervención en terreno	• Agenda de compromiso y trabajo con instituciones público-privadas	• Informe de análisis de recursos y vías de financiamiento • Acta de la Mesa de Trabajo Comunitario	Marzo y Abril 2022 Marzo y Abril 2022
	• Taller de reflexión y evaluación con los actores comunitarios • Identificación de compromisos pendientes entregados a la mesa de trabajo comunitario. • Ingreso línea de salida SNU • Actividades de cierre	• Informe del Taller de Reflexión y Evaluación • Acta de la Mesa de Trabajo Comunitario • Certificado ingreso información usuarios en SNU. • Bitácora del ejecutor • Informe Final y registro fotográfico/audiovisual (medio digital). • Presentaciones en PPT de los hitos relevantes del proceso, aprendizajes y recomendaciones para la futura implementación del programa	Mayo 2022 Abril y Mayo 2022 Mayo 2022 Mayo 2022 Mayo 2022 Mayo 2022
Etapa n°5: Cierre administrativo	• Entrega de documentación y verificadores finales	• Rendiciones aprobadas • Certificado cierre de Proyecto.	20 Mayo 2022 20 Mayo 2022

Marlen Rodríguez

Nombre y firma del Ejecutor



Porro, ma vice C.

Fecha de entrega/presentación del Plan: 31 / 03 / 2022

Nombre y firma Coordinador/a Barrial

Maide Carmona