



ACTA DE SUPERVISIÓN

FECHA: 26/01/2022

HORA DE INICIO 16:30

HORA DE TERMINO 18:30

CÓDIGO DE PROYECTO:

137301010047821

PROGRAMA: Baños en Acción

NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR: Gepsu

ENTREVISTA O REUNIÓN CON: Coordinadora Gepsu, Contraparte Municipal y Coordinadora FOSIS

NOMBRE DEL ADL / APOYO PROVINCIAL / GESTOR / ATE: Marcia Araya Alvarez

LUGAR DE SUPERVISIÓN

1. OFICINA FOSIS
2. OFICINA EJECUTOR
3. TALLERES / CAPACITACIÓN
4. OTRO: TERRENO: Municipalidad La Estrella

ETAPAS DEL PROYECTO

INICIO

- ☐ Actividad de contratación
- ☐ Otro: _____

SELECCIÓN

- ☐ Diagnóstico
- ☐ Selección
- ☐ Otro: _____

IMPLEMENTACIÓN

- ☐ Capacitación, formación, talleres
- ☐ Adquisición y entrega de bienes
- ☐ Seguimiento y asistencia técnica
- ☐ Actividad de evaluación
- ☐ Colocación laboral
- ☒ Otro: Coordinar actividades

CIERRE

- ☐ Entrega de productos
- ☐ Otro: _____

RENDICIONES

- ☐ Revisión de Rendiciones
- ☐ Otro: _____

SUJETO DE SUPERVISIÓN

- ☒ EJECUTOR
- ☐ USUARIO
- ☐ MESA TÉCNICA
- ☐ OTRO: _____

ESTADO DE LA EJECUCIÓN

- ☐ AL DÍA
- ☒ RETRASO
- ☐ N/C

MATERIAS TRATADAS EN LA SUPERVISIÓN:

- Se coordinan actividades durante los meses de mayo, abril y mayo en Baño Santo Tomás, en conjunto con Contraparte Municipal, para que las actividades se desarrollen de manera coordinada entre las instituciones que trabajan en el terreno.

- Además, se comentan las iniciativas a financiar en el Baño según lo acordado con la comunidad, sobre todo las iniciativas de Villa Nacimiento que implica hacer algunos arreglos en una plaza pública.

ACUERDOS Y OBSERVACIONES:

(plazos y medios de verificación)

- Actividades programadas en el Baño Santo Tomás:

09/03/2022 Mesa de Trabajo Comunitario
14-15-16/03/2022 Gobierno en terreno
23/03/2022 Postulación emprendimiento Fom

06/04/2022 Mesa de trabajo comunitario
20/04/2022 charla habilidad Parental
27/04/2022 Operativo habilidad Parental

04/05/2022 Mesa de trabajo Comunitario
11/05/2022 Municipio en terreno
23/05/2022 Cierre proyecto Baños en Acción

Las fechas anteriores están sujetas a modificación considerando la contingencia

Alexandra Araya
Firma

Nombre: Alexandra Araya
Cargo: Coordinadora

Firma

Nombre: _____
Cargo: _____

Firma

Nombre: _____
Cargo: _____

Marcia Araya
Firma

ADL / A.P. / Gestor / ATE