

**INFORME MENSUAL DE GESTION BARRIAL**  
**PROGRAMA BARRIOS EN ACCION**  
**ESTRATEGIA SOCIOCOMUNITARIA/ACTIVACION BARRIAL**

**I. INDIVIDUALIZACIÓN DEL/LA PROFESIONAL**

Nombre Completo Coordinador Barrial	Macarena Durán Galleguillos
Región	IV - Coquimbo
Barrios	Guayacán – El Romeral
Fecha	03/09/2021
Etapas del programa	

**II. DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN DESARROLLADAS DURANTE EL PERÍODO QUE INFORMA.**

Las actividades que a continuación se detallan, consideran el período de trabajo desde el 1 al 31 de agosto de 2021.

- Finaliza diagnóstico y sociograma del barrio Guayacán
- Visita a Guayacán, para resolver consultas sobre postulación a beneficios Minvu y Fosis a vecinas del barrio.
- Envía diagnósticos de ambos barrios al nivel central de Fosis, cumpliendo con el plazo establecido para Coordinadores Barriales a nivel nacional.
- Se reúne con jefatura DGP y DAF de Fosis nivel regional para discutir las implicancias del Plan de Cuentas del fondo para financiamiento de estrategia sociocomunitaria en los barrios Guayacán y El Romeral
- Comienza elaboración de Plan de Trabajo para barrio El Romeral
- Coordina realización de reunión “lluvia de ideas” para propuestas en diseño del proyecto paradero de Guayacán, para ser generada la próxima semana.
- Sostiene reunión con encargada del programa Barrios en Acción de Fosis nivel central para discutir las implicancias del Plan de Cuentas del fondo para financiamiento de estrategia sociocomunitaria e introducción de la metodología para realizar una propuesta vía Mercado Público.
- Visita a barrio El Romeral, para asesoramiento a dos líderes de la comunidad en subvención municipal y obtención de comodato para su sede.
- Sostiene reunión con Encargado de Adquisiciones del nivel regional de Fosis para obtener precios preliminares de productos propios del plan de trabajo del barrio El Romeral y enviar el promedio de los costos a Fosis y SPD nivel central.
- Realiza seguimiento a la licitación del programa Barrios en Acción, el cual se encuentra en etapa de cierre y apertura de propuestas.
- Envía a Fosis regional y central formulario de propuesta de compra para barrio El Romeral, el cual estará asociado al plan de trabajo y sujeto a la aprobación de SPD.
- Se pone en contacto con profesional Serviu para asesoría en renovación de comodato para sede Los Capellanes del barrio El Romeral.
- Se reúne con arquitecto del programa de habitabilidad de Fosis para delinear proceso de diseño de proyecto Paradero Guayacán.

- Reunión de Fosis nivel central con equipo de Coordinadores Barriales, Jefaturas de Gestión de Programas y Jefaturas de Administración y Finanzas a nivel nacional en la cual se abordaron los siguientes contenidos:
  - Últimas aclaraciones y orientaciones de los diagnósticos barriales, instrumento comprometido a entrega en la presente etapa del programa
  - Definiciones del Plan de Compra y sus implicancias administrativas para ser ejecutadas por los equipos regionales.
- Visita a dirigente de Guayacán, para caminata territorial e invitación a miembros de la comunidad en próxima reunión a realizarse la presente semana.
- Finaliza la elaboración de Plan de Trabajo para barrio El Romeral
- Elabora cuadro de control cronológico de actividades y plazos de la ejecución del programa Barrios en Acción – Estrategia de Activación Barrial.
- Elabora el expediente de licitación del programa Barrios en Acción – Estrategia de Activación Barrial.
- Reunión con la comunidad del barrio Guayacán, en la cual se abordaron los siguientes contenidos:
  - Lluvia de ideas de elementos del diseño del proyecto Paradero de Guayacán
  - Definición de aportes para concretar la construcción de muro privado
  - Validación de diagnóstico confeccionado por Coordinadora Barrial
- Sostiene reunión con Arquitecto del programa Habitabilidad de Fosis, en la cual se abordaron los siguientes puntos:
  - Se entrega el resultado de lluvia de ideas de elementos del diseño del proyecto Paradero de Guayacán, surgido en última reunión con la comunidad.
  - Definición de disponibilidad para acciones futuras en la gestión del diseño y presentación del proyecto por parte de arquitecto
- Acompaña a Directora Regional a actividad Gobierno en Terreno en sector Nueva Los Torreones del barrio El Romeral, a la cual se convoca a Fosis para dar a conocer su oferta programática.
- Asiste junto a Directora de Fosis región de Coquimbo a aniversario de JJVV Villa Nueva Los Torreones, en la cual se socializa con la comunidad y se pone en conocimiento de la oferta programática de Fosis y en particular Barrios en Acción.
- Coordina visita con Directora de Fosis a Cementerio de Guayacán, por invitación de miembro de su directorio con el objeto de guiar en postulaciones a proyectos y posterior visita a Centro Patrimonial del historiador y vecino del barrio, Juan Valdivia.
- Comienza inducciones para supervisión de proyecto de activación barrial en barrio El Romeral, iniciando con creación de perfil en Sistema de Gestión de Inversión (SGI) y Sistema Nacional de Usuarios (SNU).
- Asiste a reunión sobre actualización de resolución sobre modalidad remota en ejecuciones de proyectos Fosis, junto a los profesionales a cargo de proyectos a nivel regional.
- Sostiene reunión con Arquitecto del programa Habitabilidad de Fosis, en la cual se entrega actualización de materiales necesarios para gestionar plan de compras. Dichos materiales serán valorizados para continuar con el envío a Fosis nivel central.

- Inducción sobre estructura y operatoria para la elaboración y presentación de informes de etapa y control de productos y verificadores mediante CEDOC (Centro de Documentación) de Fosis.
- Reunión con encargada de gobernanza y participación ciudadana de la oficina Revive, de la Municipalidad de Coquimbo en territorio Guayacán, en la cual se abordan los siguientes temas:
  - Últimas acciones ejecutadas en el barrio por Coordinadora Barrial
  - Contraparte del municipio señala estado de avance del proyecto de fortalecimiento comunitario presentado a SPD
- Solicita actualización sobre estado de avance del proceso de licitación del programa de Activación Barrial, habiendo a la fecha tres propuestas en evaluación y teniendo como fecha estimada de adjudicación el 27 de agosto de 2021.
- Sostiene reunión con Arquitecto Fosis para consultas relativas al diseño presentado, respecto de materiales, valorización de los mismos y alternativas a lo propuesto en lluvia de ideas por los vecinos.
- Jornada de inducción de orientaciones metodológicas del programa Barrios en Acción, actualmente en fase final del proceso de licitación.
- Solicita a nivel central los instrumentos correspondientes a la ejecución de la estrategia de activación barrial del programa Barrios en Acción, para entrega en reunión de inicio a ejecutor que resulte elegido.
- Establece contacto telefónico con encargada de vínculo con la comunidad de empresa Esmax de Guayacán, ante la posibilidad de contar con recursos privados para la ejecución total del proyecto Paradero de Guayacán.
- Valoriza materiales necesarios para construcción de Paradero, con asistencia de Arquitecto Fosis.
- Visita junto a Directora Regional de Fosis al barrio Guayacán, en la cual se realizó lo siguiente:
  - Visita a Cementerio Inglés de Guayacán, realizando visita guiada invitadas por miembro del directorio de la sociedad. En la ocasión, se otorgó orientación para apalancamiento de fondos y se compromete un enlace con Seremi de Cultura. Dicha actividad se enmarca en las orientaciones del programa Barrios en Acción, tendientes a resultar ser un vínculo entre la comunidad, sus instituciones y los servicios del estado.
  - Visita a centro patrimonial del vecino e historiador Juan Valdivia, en la cual además se realiza un recorrido por el barrio conociendo su historia y tradiciones.
- Solicita actualización sobre estado de avance del proceso de licitación del programa de Activación Barrial, estando en proceso de recolección de documentos para emitir el contrato entre la empresa ejecutora y Fosis.
- Sostiene reunión con Elizabeth Vergara, Encargada de vinculación con la comunidad y Jaime Serebrinsky, Gerente de planta de Esmax de Guayacán, en la cual se aborda lo siguiente:
  - Coordinadora Barrial da a conocer el rol de Fosis dentro del Plan Nacional de Barrios Prioritarios de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
  - Explica la disponibilidad de un fondo de financiamiento de iniciativa de la comunidad, siendo priorizada la restauración del único paradero de Guayacán



- Pone en antecedente la limitante de financiamiento de un espacio privado (pared) con fondos públicos. Entrega fotografías que ilustran la importancia de la intervención de dicho espacio dentro del proyecto total
  - Esmax expresa voluntad de colaboración, quedando sujeta su viabilidad a consulta jurídica por encontrarse dentro de la misma limitante respecto del financiamiento en un espacio privado, entendiendo que sería igualmente un beneficio para la comunidad completa de Guayacán. Hay compromiso de entregar respuesta lo antes posible.
- 
- Labores administrativas y de archivo propias del programa
  - Completa instrumentos propios del convenio.
  - Elabora y envía reporte de actividades semanales a Coordinador de Seguridad Pública.

Mencione los logros y dificultades o desafío al que se enfrentó.

Logros/Aspectos positivos	Dificultades/Desafíos
Puesta en marcha del proceso de licitación de la estrategia de activación barrial, el cual recibió en total 3 propuestas admisibles.	Baja frecuencia en reuniones por indisponibilidad de actores.
Afianza su relación con representantes de la comunidad	Complejidad en la búsqueda de recursos para financiamiento de muro del proyecto Paradero de Guayacán
Avance concreto en definición de plan de trabajo comunitario financiado por SPD	

\_\_\_\_\_  
Firma  
Coordinador/a Barrial