



**INFORME
SEMESTRAL Y DE AVANCE**

PROGRAMA BARRIOS EN ACCIÓN

**CONVENIO DE COLABORACIÓN Y TRANSFERENCIA DE
RECURSOS ENTRE
LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO
Y
EL FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL
EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL SOMOS BARRIOS (EX
BARRIOS PRIORITARIOS)**

INFORME SEMESTRAL Y AVANCE

El presente informe da cuenta de lo realizado en el marco del Convenio FOSIS- SPD. Su finalidad es registrar los aspectos más relevantes del periodo y ponerlo a disposición como material de registro y consulta para reuniones, mesas barriales, sistematizaciones u otros requerimientos.

La información que se entrega es sobre las acciones que ha ejecutado FOSIS en el marco de las estrategias de intervención denominadas Promoción Socio-comunitaria y Activación Barrial.

Respecto de la estrategia de Activación Barrial, el informe debe dar cuenta tanto de los procesos, como de los resultados de la intervención desde el inicio del convenio a la fecha de emisión, así como del estado actual de los componentes y dispositivos del sistema.

En cuanto a la Estrategia de Promoción Socio-comunitaria, se solicita completar un resumen de la intervención, en sus distintas etapas, así como también los resultados de éstas.

FAVOR, RESPONDER TODOS LOS CAMPOS SIN MODIFICAR FORMATO.

1- ANTECEDENTES DEL INFORME

Nombre del/la Coordinador/a Barrial responsable del informe	Macarena Durán Galleguillos			
Nombre del barrio intervenido	El Romeral			
Región	IV Región			
Comuna	La Serena			
Marque la estrategia que se encuentra implementando	Promoción socio comunitaria	X	Activación barrial	X
Mes inicial del reporte	Febrero			
Último mes del reporte	Agosto			

2- RESUMEN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ACTIVACIÓN BARRIAL (completar sólo si corresponde).

a- Antecedentes de la Implementación de la Estrategia de Activación Barrial.

Código del proyecto de activación barrial (si corresponde)	730101
Nombre del ejecutor	Savia Consultores
Nombre del proyecto	Barrios en Acción La Serena 2021
Código SGI del proyecto	04.730101.00123-21
Tipología del proyecto	
Resumen del proyecto	Proyecto enfocado en sector El Romeral de La Compañía Alta cuyo objetivo es desarrollar las capacidades locales de gestión socio comunitaria y fortalecer la articulación de la red pública local y comunitaria para el desarrollo del barrio. Con un tejido social fortalecido, corresponde además el diseño de un plan de desarrollo local que contemple iniciativas de desarrollo comunitario.

b- Resumen de la implementación de la Estrategia de Activación Barrial

Etapas Activación Barrial	Fecha inicio y término	Actividades realizadas (enunciado)	Resultados (Productos como reuniones, mesas realizadas, etc.)	Facilitadores en la intervención (elemento, personas, condiciones, etc.)	Obstaculizadores en la intervención (elemento, personas, condiciones, etc.)
Etapa 0: De preparación					
Etapa 1: Diagnóstico Comunitario participativo y Conformación del Grupo Motor					
Etapa 2: Diseño del Plan de Desarrollo Local y definición de iniciativas comunitarias					
Etapa 3: Implementación de las Iniciativas comunitarias, acompañamiento al PDL e implementación del plan por parte del ejecutor	18/02/22 al 14/05/22	Ejecución y monitoreo de las iniciativas	<ul style="list-style-type: none"> - Revisión de factibilidad de las iniciativas - Ejecución de las iniciativas: compra y acompañamiento de implementación y equipamiento para las sedes de JJVV Los Capellanes, CAM Las Abejitas y Grupo folclórico Qué Lindo es mi Chile. 	<p>Durante estas etapas se realizaron talleres y actividades gestionadas por la Coordinadora Barrial, habiendo sido los profesionales de Fosis IV región facilitadores para llevar adelante un taller de huerta que tuvo la aceptación y participación suficientes para perdurar en el territorio. Fue instalado durante abril y junio, habiendo realizado seguimiento durante agosto, constatándose el cuidado y provecho que la comunidad ha obtenido desde su implementación.</p> <p>Otra actividad gestionada por la coordinadora barrial fue el taller a cargo de profesional SPD, el cual fue</p>	<p>La emergencia sanitaria fue un obstaculizador dado que en en el planteamiento de iniciativas de financiamiento, se consideró una actividad de carácter cultural y recreativo que debió ser descartada dado que durante el verano, La Serena pasó a ser una zona de alto impacto sanitario, razón por las cual los aforos se vieron disminuidos. Otro obstaculizador para dar curso a iniciativas significativas fue el comodato vencido de las tres sedes de las organizaciones parte del grupo motor. Subsanan esa situación está hoy en manos de la estrategia de promoción socio-comunitaria como parte de</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Recepción técnica de las iniciativas. 	un aporte para la estrategia de activación barrial dado el alto interés de la comunidad presente.	las acciones relevantes a lograr.
		Desarrollo de las redes de colaboración y apoyo comunitario	<ul style="list-style-type: none"> - Agenda de compromiso de trabajo con instituciones - Mesa de trabajo de término de etapa 		
Etapa 4: Cierre de la intervención en terreno	14/05/22 al 14/06/22	Actividades de cierre	<ul style="list-style-type: none"> - Taller de reflexión y evaluación con los actores comunitarios - Identificación de compromisos pendientes entregados en la mesa de trabajo - Ingreso línea de salida SNU - Actividades de cierre 		
Etapa 5: Cierre administrativo	14/06/22 al 14/08/22	Cierre administrativo	<ul style="list-style-type: none"> - Entrega de documentación y verificadores finales 		

c- Observaciones relevantes en relación con la implementación de la Estrategia de Activación Barrial (Nudos críticos, problemas existentes, logros importantes, potenciales riesgos, soluciones, etc.)

Dada la extensión del territorio, la percepción de la comunidad sobre una escasa presencia permanente de actores relevantes en el territorio y organizaciones no habituadas a trabajar juntas y unidas, es que el ejecutor hace la recomendación de que en el sector de El Romeral y en definitiva dentro de Las Compañías, programas como este se mantengan y tengan un periodo de duración y acompañamiento más extenso a fin de obtener resultados palpables y significativos que calen dentro de la cultura vecinal y organizacional de los líderes barriales. Respecto del grupo motor y las organizaciones que representaron, cada una de ellas experimentó un renacimiento al ser superadas las barreras impuestas por la emergencia sanitaria, cuestión

que es celebrada por Fosis. Su permanente participación y voluntad hicieron que gracias al trabajo realizado adquirieran gracias al programa equipamiento para sus sedes, lo que se tradujo en la activación de sus respectivos grupos e incorporación a las mesas comunitarias del programa Somos Barrio que convoca la municipalidad de La Serena, estando acompañados por Fosis en estas instancias y las propias de la estrategia de promoción socio-comunitaria.

3- RESUMEN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN SOCIOCOMUNITARIA

a- Antecedentes de la implementación de la Estrategia de Promoción Socio-comunitaria

Barrio	EL ROMERAL				
Juntas de vecinos que participan	JJVV 5R Los Llanos, JJVV Los Capellanes, JJVV Isidoro Campaña, JJVV Villa Nueva Los Torreones				
Fecha inicio de implementación	Marzo 2021		Fecha de término implementación	Diciembre 2022	
Integrantes del grupo motor	Nombre	Organización (si corresponde)	Teléfono	Género (hombre-mujer-otro)	Edad aprox
	Maritza Tapia	JJVV 5R Los Llanos	992220689	Mujer	50
	Patricia Rodríguez	JJVV Los Capellanes	990401677	Mujer	43
	María Angélica Jiménez	JJVV Isidoro Campaña	971518440	Mujer	45
	Sandra Valdera	JJVV Villa Nueva Los Torreones	968967347	Mujer	35
	Bernarda Pérez	CAM Las Abejitas	958937849	Mujer	65
	José Luis Torres	Agrupación Folclórica Qué Lindo es mi Chile	994697872	Hombre	50
Integrantes de la mesa barrial o comunitaria	Nombre	Organización (si corresponde)	Teléfono	Género (hombre-mujer- otro)	Edad aprox.
	Maritza Tapia	JJVV 5R Los Llanos	992220689	Mujer	50
	Patricia Rodríguez	JJVV Los Capellanes	990401677	Mujer	43
	María Angélica Jiménez	JJVV Isidoro Campaña	971518440	Mujer	45

	Sandra Valdera	JJVV Villa Nueva Los Torreonos	968967347	Mujer	35
	Bernarda Pérez	CAM Las Abejitas	958937849	Mujer	65
	José Luis Torres	Agrupación Folclórica Qué Lindo es mi Chile	994697872	Hombre	50
	Guadalupe Caldera	JJVV Los Capellanes	994702416	Mujer	47
	Jaqueline Contreras	JJVV 5R Los Llanos	968392445	Mujer	35
	Yasna Alfaro	JJVV 5R Los Llanos	958943187	Mujer	45
	Alejandrina Ubillo	JJVV 5R Los Llanos	947464305	Mujer	48
	América Guerrero	CAM Aprecio a la Vida	995652966	Mujer	70
	Lidia Arancibia	CAM Aprecio a la Vida	988792745	Mujer	65
	Jasmín Contreras	JJVV Villa Nueva Los Torreonos	994293059	Mujer	38
	Fresia González	CAM Las Abejitas	954995131	Mujer	65
	María Cortés	CAM Aprecio a la Vida	968392445	Mujer	56
	Marion Assis	SPD REGIONAL	974799621	Mujer	
	Macarena Durán	FOSIS	976983081	Mujer	
	Carola Alcayaga	Municipalidad de La Serena	961932545	Mujer	
	Karen Blanco	Seguridad Ciudadana Municipal	977740108	Mujer	
	Eduardo Rojas	Seguridad Ciudadana Municipal	975793691	Hombre	
	Representantes	CARABINEROS			
	Representantes	PDI			
Otras organizaciones activas en el barrio (educativas, religiosas, deportivas, territoriales, etc.)	Junta de Vecinos Villa Alemania, Boulevard de Emprendedores Sociocultural Los Torreonos, Compañía de Danza Social y Cultural Daisli, Centro de Padres Jardín Los Pastorcito, Club Deportivo Mario Díaz, Club Deportivo Zheng Dao Chile, Academia Deportiva Lung Tao, CAM Energía para Vivir, CAM Hebras de Plata.				

Características relevantes de la identidad del barrio (Nivel de participación, grupos etarios participantes, sentido de arraigo o de identificación con el barrio etc.)	El barrio El Romeral, corresponde a una porción que se ubica geográficamente en el sector Las Compañías de La Serena, específicamente en el sector de La Compañía Alta. Su historia se remonta a la época precolombina por ser asentamiento de pueblos originarios y posteriormente cedido a la orden jesuita para finalmente ser vendido como hacienda. Se instala una fundición que atrae el desarrollo industrial y una crecida demográfica que no se detendría. En los años 80, el sector comienza a ser utilizado para construcción de viviendas sociales por el bajo costo del suelo, tendencia que se extiende hasta la actualidad. Su ubicación y gran población la hacen objeto de menor accesibilidad a servicios públicos. Actualmente, el sector de Las Compañías concentra al 60% de la población urbana de la comuna, con más de 120.000 habitantes en total (Censo 2017, Diario El Día). Según el último censo, en 2017 la población total de La Serena correspondió a 221.054 y la proyección a 2021 es de 254.445 habitantes, desglosando 45.781 habitantes en La Compañía Alta. En el barrio El Romeral, se concentra una población de 14.908 habitantes	7.898 mujeres y 7.010 hombres	3.428 tienen menos de 15 años, 10.164 entre 15 y 64 años y 673 más de 65 años.
--	--	-------------------------------	--

b- Resumen de la implementación de la Estrategia de Promoción Socio-comunitaria

Etapas de Promoción Socio-comunitaria	Pilar (Ver Orientaciones 2021)	Acciones realizadas (enunciado)	Resultados (Productos como reuniones, mesas realizadas, etc.)	Facilitadores (elemento, personas, condiciones, etc)	Obstaculizadores (elemento, personas, condiciones, etc)
Etapa 0: Sentar las bases del proceso de intervención					
Etapa 1: Inserción en el barrio y coordinación intersectorial					

Etapa 2: Diagnóstico y acuerdos de áreas prioritarias					
Etapa 3: Diseño del plan de trabajo comunitario					
Etapa 4: Implementación del plan comunitario y de prevención local					
	Comunidad y Familia	Imparte jornada "Taller de Habilidades Emprendedoras"	Bitácoras donde consta propuesta al municipio, coordinación interna con Fosis y la realización de la actividad con listado de asistencia.		
	Comunidad	Entrega de iniciativas de traspaso de financiamiento: - 1 horno industrial de 1 cámara - 1 cocina de seis platos -	Bitácoras, actas de iniciativas, registros fotográficos		
	Comunidad y Familia	Coordina y gestiona la realización de tres talleres de huerta comunitaria abierto a la	Bitácoras, registros fotográficos		

		comunidad de El Romeral en dependencias del CAM Las Abejitas			
	Comunidad y Familia	Coordina y gestiona la realización del taller "Denuncia Seguro" y conversatorio sobre seguridad entregado por representante de SPD	Bitácora y registro fotográfico.		
	Comunidad	Reunión de reflexión con el grupo motor a modo de hacer un repaso por los nudos críticos en el transcurso del programa y compromiso de continuar en las acciones del programa.	Acta de reunión y registro fotográfico		
	Comunidad y Familia	Guía y asesora en tres jornadas distintas para la postulación a programas regulares de Fosis	Bitácoras, registros fotográficos		
	Comunidad	Gestiones con nueva contraparte municipal para	Bitácoras, actas de mesas comunitarias.		

		reactivar las mesas comunitarias con frecuencia a lo menos bimensual e incluir a actores policiales, de SPD y privados			
	Comunidad	Acuerdo con municipio para aportar y trabajar conjuntamente en su proyecto de fortalecimiento socio-comunitario	Bitácoras, actas de reunión.		
	Comunidad y Familia	Seguimiento de huerta comunitaria impulsada y gestionada por Fosis en sede CAM Las Abejitas	Bitácora y registro fotográfico		
	Comunidad y Familia	Coordina junto a municipio de La Serena conversatorio sobre materias de género y políticas públicas	Bitácora y registro fotográfico.		
	Comunidad	Elabora y difunde Boletín Barrios en Acción	Bitácora, registro fotográfico, acta mesa comunitaria.		
	Policial	Participa en mesa comunitaria con presencial policial y difunde	Acta mesa comunitaria.		

		herramienta Denuncia Seguro.			
Etapas 5: administrativo.	Cierre				

a- Observaciones relevantes con relación a la implementación de la Estrategia de Promoción Socio-comunitaria

Existe en la etapa 4 una renovación del vínculo entre el grupo motor y la Coordinadora Barrial, el cual tuvo un nudo crítico dado por fallas en la comunicación entre las contrapartes del ex programa Barrios Prioritarios. Superada esta situación, se inicia una fase más afianzada tanto con la comunidad como con las contrapartes municipales. Hoy existe un compromiso de todas las participantes y además, los miembros de la comunidad perciben y reconocen que Somos Barrio y Barrios en Acción son una acción conjunta que busca fortalecer el capital social y los factores preventivos de incivildades en su sector. Se abre la estrategia de promoción socio-comunitaria y la mesa de trabajo comunitario a más actores dispuestos a aportar y participar, generando un círculo virtuoso que, si bien llevó varios meses, se ha logrado.

4- ESTADO ACTUAL DE LA INTERVENCIÓN EN EL BARRIO

Pregunta	Si/No	Describa brevemente
¿El barrio cuenta con un diagnóstico participativo? (Enfocado en la prevención del delito).	Si	Diagnóstico participativo con datos recolectados durante mayo 2021, cuyos resultados fueron validados en reunión con la comunidad.
¿El barrio cuenta con un catastro de actores clave?	SI	De acuerdo con lo presentado en Diagnóstico
¿El barrio cuenta con un catastro de redes locales?	Si	De acuerdo con lo presentado en Diagnóstico
¿El barrio logró definir su grupo motor?	Si	Los representantes parte del grupo motor corresponden a las dirigentes de las JJVV del sector que venían trabajando junto al municipio en el programa Ex Barrios Prioritarios
¿El grupo motor sesiona periódicamente?	Si	El grupo motor está en permanente contacto, actualizado de las acciones del programa y además, participa de las mesas comunitarias. Ha sufrido cambios dados los

		cambios en las dirigencias e incorporación de organizaciones que participaron en la estrategia de activación barrial
¿El barrio cuenta con un Plan de Trabajo Comunitario? (Recordar que este plan debe ser enfocado a la prevención del delito)	Si	El barrio cuenta con un plan de trabajo enfocado en la activación del capital social, cuya consecuencia natural es la creación y fortalecimiento de vínculos comunitarios que permitan implementar estrategias de seguridad que sean eficaces.
¿El barrio realiza mesas comunitarias? (Más integrantes que el grupo motor)	Si	La mesa comunitaria se ha realizado desde abril de 2022 de forma bimensual con presencia de actores públicos ligados a la seguridad. Sus asistentes representantes de la comunidad son dirigentes, vecinos adultos y adultos mayores.
¿Las mesas comunitarias tienen un funcionamiento permanente?	Si	Si bien no hubo un comienzo favorable en la relación con el municipio respecto de las coordinaciones para llevar a cabo las mesas comunitarias, desde el 2022 se genera un trabajo en equipo para dar frecuencia a éstas, habiendo desde la contraparte municipal voluntad para enriquecerla adhiriendo a más actores.
En las mesas comunitarias, ¿existe un número representativo de la comunidad del sector?	Si	Las mesas han estado integradas por un mínimo de 7 y un máximo de 23 personas, en la cual han participado representantes de las juntas de vecinos y organizaciones del sector, Carabineros, PDI, SPD, Municipio y Fosis. Actualmente, se acaba de generar una reunión en la cual el municipio y Fosis concretaron la participación de Walmart en su formato de bodega Acuenta en la próxima mesa comunitaria.
El grupo motor, ¿es capaz de autoconvocar sesiones de mesas o actividades?	No	El grupo motor asiste a reuniones, propone, participa y difunde, pero no convoca a las actividades asociadas al programa Somos Barrio o Barrios en Acción.
El grupo motor, ¿logró establecer redes de apoyo a las cuales puede recurrir hoy autónomamente?	Si	El grupo motor tiene redes, gestiona y consigue la información o recursos necesarios para las agrupaciones de la cual forman parte, las cuales se han consolidado en el transcurso del presente programa.

El grupo motor participó en la decisión de su obra de confianza.	Si	Pese a que en la primera obra de confianza la presencia de Fosis aún no se materializaba en el presente programa, que no existen antecedentes como actas claras y que en la segunda obra de confianza la coordinadora barrial no fue invitada a la reunión en la cual se destinaron los fondos, la comunidad ha expresado que la decisión ha sido tomada por ellos.
Ha existido coordinación entre FOSIS y Municipio	Si	Si bien en un primer momento la contraparte no integró a Fosis al equipo en el marco del ex Barrios Prioritarios, es recién con la llegada del equipo de fortalecimiento comunitario que se consigue tener una contraparte directamente asociada y dedicada en lo que se refiere al marco del proyecto Somos Barrio. Por tanto, actualmente la relación es más colaborativa y de coordinación constante para mesas y actividades en conjunto.
Programa fue presentado a la comunidad y actores participantes.	Si	En las primeras reuniones con la comunidad, la coordinadora barrial presentó el programa al grupo motor, así como también en la primera mesa comunitaria a la que asistió en noviembre de 2021.
FOSIS actúa como secretario Ejecutivo de la Mesa.	Si	En una mesa durante noviembre de 2021 y en todas las realizadas durante 2022.
La Mesa Comunitaria ha sido formalizada	SI	La mesa comunitaria es un órgano constituido y funcional dentro de las estrategias de Somos Barrio y Barrios en Acción.
Mesa Comunitaria logró difundir sus acciones a través de algún canal de comunicación	SI	En el boletín de Barrios en Acción entregado durante agosto de 2022 a la comunidad de Guayacán, se habla del componente de la mesa comunitaria dentro del programa, haciendo énfasis en su importancia.
Mesa comunitaria logró integrar distintos grupos de distintas edades, género, intereses, sectores, etc.	SI	En la mesa comunitaria participan en su mayoría mujeres adultas y adultas mayores. Se integró 1 representante hombre al grupo motor y varían entre socios de JJVV, CAM y grupo folclórico.
Existe un plan de trabajo de agenda futura para su desarrollo autónomo por parte de los líderes del barrio (mesa comunitaria).	SI	Existe un Plan de Desarrollo Local que la comunidad definió en la estrategia de activación barrial que tiene puntos pendientes de lograr, el cual representa nuestro

		<p>desafío en lo que queda de nuestro programa. Adicionalmente se trabaja en otorgarles la autonomía suficiente para continuar generando mesas comunitarias aun cuando no estén presentes las instituciones intervinientes que hoy las gestionan.</p>
Han existido postulaciones a fondos externos a través de proyectos de las organizaciones	SI	<p>En este periodo, los vecinos de El Romeral pudieron postular a programas regulares de Fosis.</p>