

INFORME DE SUPERVISIÓN POR ETAPA

Por medio del presente instrumento, el Agente de Desarrollo Local o Supervisor de Proyecto: **Barrios en Acción Estrategia Activación Barrial** declara que se han realizado las supervisiones necesarias, que dan cuenta de la implementación de la etapa del proyecto que a continuación se identifica y que las actividades correspondientes a esta etapa del proyecto han sido supervisadas.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO					
PROGRAMA	Barrios en Acción			CODIGO PROYECTO	
EJECUTOR	ONG MOE			15-730101-00034-21	
NOMBRE DEL PROYECTO:				NOMBRE DE LA ETAPA	
Programa Barrios en Acción Estrategia de Activación Barrial				Implementación Iniciativas Locales y Estrategias de Proyección del Plan de Desarrollo Local	
ETAPA N°	III	DE	V	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINO
N° SUPERVISIONES REALIZADAS EN LA ETAPA (Corresponde al número de acciones de supervisión que tiene el o la supervisor y debe ser igual o superior a 1)			12	03 de enero de 2022	sábado, 30 de abril de 2022
¿HUBO CAMBIO DE FECHAS RESPECTO A LA PLANIFICACIÓN INICIAL?			No	¿REALIZO LOS CAMBIOS EN EL PLAN DE ACTIVIDADES SGI?	No aplica

CUADRO DETALLE EJECUCIÓN PROYECTO:					
N°	ACTIVIDAD DE LA ETAPA	MODALIDAD APLICADA PARA LA ACTIVIDAD	VERIFICADOR DE LA ACTIVIDAD	RECEPCIONADO CONFORME	UBICACIÓN DEL VERIFICADOR
1	Ejecución y Monitoreo de las Iniciativas	MODALIDAD MIXTA	--Fichas de Factibilidad de las Iniciativas  --Bitácora del Ejecutor --Plan de Monitoreo --Acta de Traspaso --Fotos del Proceso --Bitácora del Ejecutor, adjuntando documento de recepción (acta de traspaso)	Si	<a href="https://fosis.sharepoint.com/sites/cedoc/subgestiondeprogramas/coordination-dgp/Ejecucion%20y%20Supervision%20Programas%20por%20Conte%20xtor%20Covid/Forms/AllItems.aspx?Id=%2Fsites%2Fcedoc%2Fsubgestiondeprogramas%2Fcoordinacion%20dgp%2FEjecucion%20y%20Supervision%20Programas%20por%20Conte%20xtor%20Covid%2F%20Arca%20y%20Parinacota%2FCatherine%20Burque%2F15%20730101%200034%2021%2F%20%20%20Antecedentes%20%20C3%20A%20nicio%2FEtapa%20N%C2%80%203%20Implementaci%C3%A3%20n%20iniciativas%20locales%20y%20Estrategias%20de%20Proyecci%C3%A3%20del%20Plan%20de%20Desarrollo%20Local&amp;viewid=60149494%2D9895%2D48a8%2D9561%2Df7c7bd86a%20">https://fosis.sharepoint.com/sites/cedoc/subgestiondeprogramas/coordination-dgp/Ejecucion%20y%20Supervision%20Programas%20por%20Conte%20xtor%20Covid/Forms/AllItems.aspx?Id=%2Fsites%2Fcedoc%2Fsubgestiondeprogramas%2Fcoordinacion%20dgp%2FEjecucion%20y%20Supervision%20Programas%20por%20Conte%20xtor%20Covid%2F%20Arca%20y%20Parinacota%2FCatherine%20Burque%2F15%20730101%200034%2021%2F%20%20%20Antecedentes%20%20C3%20A%20nicio%2FEtapa%20N%C2%80%203%20Implementaci%C3%A3%20n%20iniciativas%20locales%20y%20Estrategias%20de%20Proyecci%C3%A3%20del%20Plan%20de%20Desarrollo%20Local&amp;viewid=60149494%2D9895%2D48a8%2D9561%2Df7c7bd86a%20</a>
2	Desarrollo de las Redes de Colaboración y apoyo Comunitario	MODALIDAD MIXTA	Informe de análisis de recursos y vías de financiamiento. -Acta de la mesa de trabajo comunitario.	Si	<a href="https://fosis.sharepoint.com/sites/cedoc/subgestiondeprogramas/coordination-dgp/Ejecucion%20y%20Supervision%20Programas%20por%20Conte%20xtor%20Covid/Forms/AllItems.aspx?Id=%2Fsites%2Fcedoc%2Fsubgestiondeprogramas%2Fcoordinacion%20dgp%2FEjecucion%20y%20Supervision%20Programas%20por%20Conte%20xtor%20Covid%2F%20Arca%20y%20Parinacota%2FCatherine%20Burque%2F15%20730101%200034%2021%2F%20%20%20Antecedentes%20%20C3%20A%20nicio%2FEtapa%20N%C2%80%203%20Implementaci%C3%A3%20n%20iniciativas%20locales%20y%20Estrategias%20de%20Proyecci%C3%A3%20del%20Plan%20de%20Desarrollo%20Local&amp;viewid=60149494%2D9895%2D48a8%2D9561%2Df7c7bd86a%20">https://fosis.sharepoint.com/sites/cedoc/subgestiondeprogramas/coordination-dgp/Ejecucion%20y%20Supervision%20Programas%20por%20Conte%20xtor%20Covid/Forms/AllItems.aspx?Id=%2Fsites%2Fcedoc%2Fsubgestiondeprogramas%2Fcoordinacion%20dgp%2FEjecucion%20y%20Supervision%20Programas%20por%20Conte%20xtor%20Covid%2F%20Arca%20y%20Parinacota%2FCatherine%20Burque%2F15%20730101%200034%2021%2F%20%20%20Antecedentes%20%20C3%20A%20nicio%2FEtapa%20N%C2%80%203%20Implementaci%C3%A3%20n%20iniciativas%20locales%20y%20Estrategias%20de%20Proyecci%C3%A3%20del%20Plan%20de%20Desarrollo%20Local&amp;viewid=60149494%2D9895%2D48a8%2D9561%2Df7c7bd86a%20</a>

INFORME DE SUPERVISIÓN POR ETAPA

OBSERVACIONES / INCIDENCIAS (obligatorio)
<p>1) <i>Identifique, si corresponde, los motivos de: Retraso de término respecto a la fecha inicialmente planificada, No recepción de uno o más verificadores, Término anticipado superior a 30 días de la fecha establecida y/o No contar con alguna de las firmas correspondientes (ADL o ERP/jefe DGP).</i></p>
<p>N/A</p>
<p>2) <i>Registre antecedentes positivos y negativos de la etapa, buenas prácticas, posibilidades de mejoras y cualquier otro aspecto que considere pertinente.</i></p>
<p>De acuerdo a lo planificado para la etapa 3, esta se ha desarrollado sin obstáculos en el transcurso de los 4 meses que contempla el cronograma de las bases de licitación, sin embargo, de acuerdo a las propuestas hecha por ejecutor en licitación, se debió reformular la propuesta de difusión, dado que de acuerdo a diagnóstico realizado en la comunidad, las propuestas de acercamiento a las instituciones públicas algunas no aplicaban con las necesidades detectadas, pero se sugirió hacer una difusión digital para generar un fiel cumplimiento con las propuestas presentadas por el ejecutor, de lo cual existe registro en correos efectuados por Coordinadora Barrial FOSIS y Ejecutor. La ejecutora siempre tiene una excelente disposición de cumplir con los requerimientos del programa entregado la información en muchas ocasiones antes del tiempo que corresponde.</p>

Nombre, fecha y firma de ADL o Supervisor del Proyecto

Nombre, fecha y firma V°B° de Encargada/o de Programa o Jefe DGP