

ORIENTACIONES PARA EL PLAN DE INTERVENCION DEL EJECUTOR

El Plan de intervención del ejecutor se elabora en el marco de la estrategia de activación barrial del Programa Barrios en Acción.

Debe considerar los tiempos de ejecución del proyecto y las acciones que la comunidad busque desarrollar; acciones que deben ser gestionadas en alianzas con las instituciones públicas y privadas.

En él se definirán los tiempos de ejecución de cada una de las actividades que siguen, las que deben ser acordadas o revisadas con el Grupo Motor.

Este Plan de intervención es un plan que debe ser revisado con el/la coordinadora barrial.

El formato de esta Plan puede ser perfeccionado por la dirección regional y modificado para una mejor intervención.

PLAN DE INTERVENCIÓN DEL EJECUTOR
PROGRAMA BARRIOS EN ACCIÓN – ESTRATEGIA SOCIOCOMUNITARIA

Nombre del barrio	Comuna	Región
ALMENDRAL	Valparaíso	Valparaíso


ETAPA	ACTIVIDADES	Profesional Responsable	Actores involucrados	MES: 1	MES: 2	MES: 3	MES: 4	MES: 5	MES: 6	MES: 7	MES: 8	MES: 9	MES: 10	MES: 11
Eta p a n°2: Diseño del Plan de Desarrollo Local y definición de iniciativas comunitarias a financiar	2.1 Actividad 1: Elaboración y organización del PDL que incluye definición de las iniciativas locales a financiar	Hugo Álvarez-Carolina Caballero	Vecinas del territorio, grupo motor y dupla profesional					X						
	2.2 Actividad 2: Validación del PDL y diseño de las iniciativas	Hugo Álvarez-Carolina Caballero	Grupo motor y dupla profesional					X						
Eta p a n°3: Implementación Iniciativas Locales y Estrategias de Proyección del Plan de Desarrollo Local	3.1 Actividad 1: Ejecución y monitoreo de las iniciativas	Hugo Álvarez-Carolina Caballero	Profesionales Carolina Caballero y Hugo Álvarez						X	X				
	3.2 Actividad 2: Desarrollo de las redes de colaboración y apoyo comunitario	Hugo Álvarez-Carolina Caballero	-Equipo Municipal -ADL FOSIS					X	X	X				

Programa Barrios en Acción – Estrategia activación barrial
Fondo de Solidaridad e Inversión Social



		proceso, aprendizajes y recomendaciones para la futura implementación del programa	
Etapa n°5: Cierre administrativo	•Entrega de documentación y verificadores finales	•Rendiciones aprobadas	06/2022
		•Certificado cierre de Proyecto.	06/2022

Fecha de entrega/presentación del Plan : 15/03/2022


Proyecto Fosis
N° 05.730101.00258-21

Oscar Chávez Pereira

Nombre y firma del Ejecutor

Nombre y firma Coordinador/a Barrial