
4.1 Evaluación con 
regiones y usuarios

4.2 Rendición de bases

4.4 Tramitación

4.3 Revisión y validación 
áreas FOSIS

4.5 Rediseño instructivo 
rendiciones

Diseño bases en formato

Evaluación con regiones 
y usuarios

3.3 Definir formato y 
evaluadores

3.1 Criterios de evaluación

3.2 Rúbrica de evaluación

5.4 Probar plataforma

5.3 Diseño contenido 
visual

5.1 Generación 
contenidos / 
modificaciones

5.2 Adaptar plataforma
a contenidos

2.1 Relato del concurso

2.2 Diseño marca

2.3 Diseño campaña comunicacional

2.5 Invitación jurado y partners

2.6 Planificar difusión territorial

2.7 Diseño hitos 
comunicacionales

Di
se

ño
 h

ito
s 

CO
M

S

2.4 Estrategia de vinculación 
con actores clave

Diseño estrategia 
desde territorio

I. diseño del concurso
Flujo innova fosis

1.1 Evaluación año anterior

1.7 Validación

1.3 Definir desafíos / 
temáticas

1.4 Definir etapas
Formato concurso
Financiamiento

1.5 Estrategia de salida del piloto 
(modelo de pilotaje)

1.6 Estrategia comunicación 
interna

Retroalimentación y evaluación

Validación desafíos

Retroalimentación

ESTRATEGIA 
GENERAL DEL 

CONCURSO

REDISEÑO 
ESTRATEGIA 
COMUNICACIONAL

REDISEÑO DE 
EVALUACIÓN

REDISEÑO 
DE BASES

MODIFICACIONES 
PLATAFORMA DE 

POSTULACIÓN

1

2

3

4

5
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1.2 Definición de territorio de 
implementación, formato, 
público objetivo, estrategia de 
vinculación regional, 
involucramiento regional y 
salida de pilotos.



II. convocatoria y postulación III. evaluación
      masiva

Flujo innova fosis

9.1 Revisión avance 
propuestas

9.2 Apoyo a las 
postulaciones

6.1 Producción evento de 
lanzamiento

6.3 Actividades de 
difusión regionales

6.4 Actividades de 
difusión Santiago

6.6 Preparación kit 
de difusión

Preparación kit de 
difusión

6.5 Gestión y 
seguimiento de apoyo 
partners

6.2 Convocatoria e invitación

7.1 Capacitar 
evaluadores

7.2 Gestión evaluadores 
en plataforma

Capacitación

- Asiste actividad
- Conoce
- Revisa bases vía web
- Postulación
- Consulta o dudas

8.3 Preparación 
capacitación ADL

8.2 Contactar actores 
clave (speakers, usuarios, 
territorio).

8.1 Diseño incubación:
Convenios
Objetivos
Formato
Actividades

Capacitación

10.1 Asignación por 
evaluador

10.2 Realizar 
evaluaciones.

10.3 Seguimiento

Evaluar

Recibe notificación

Comunicación 
resultados

Impugnación

11.1 Elaborar ranking final

11.4 Impugnación

11.2 Tramitasión de 
resultados

11.5 Comunicación de 
resultados

11.3 Notificación a 
postulantes

PREPARACIÓN 
EVALUACIÓN

SEGUIMIENTO 
POSTULACIONES

PREPARACIÓN DE 
LA INCUBACIÓN

DIFUSIÓN6

7

8

9

SEGUIMIENTO 
EVALUACIONES / 
ADMISIBILIDAD

10

RESULTADOS DE 
EVALUACIÓN

11
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IV. Demo regional V. fin de semana de incubación
Flujo innova fosis

13.1 Preparación 
contenido / gráficas 
proyectos

13.2 Difusión y 
votación

13.3 Ranking final y 
notificación

Votación

12.1 Diseño operativo 
DEMO

12.2 Armar y enviar kit 
intro evaluadores

12.3 Envío kit intro a 
regiones (coordinación)

Preparación DEMO

12.4 Envío kit intro para 
equipos

12.5 Evaluación de hoja 
de ruta y presupuesto

12.7 Preparación 
ranking final

Envío plan de pilotaje

12.8 Tramitasión y 
notificación

Notificación + registro FOSIS

12.6 Evaluación en DEMO

Pitch

16.1 Definir 
financiamiento y lugar 
de realización

16.2 Contratar 
productora / hacer 
requerimientos

16.4 Coordinación 
traslados y estadía 
equipos

16.3 Convocatoria
Confirmación 
equipos y jurado / 
autoridades

14.4 Envío kit equipos

Recepción

14.1 Definir agenda y 
contenidos

14.2 Invitación a 
speakers y 
organizadores

14.3 Diseño de 
actividades (y 
capacitación ADL)

15.3 Preparar 
herramientas soporte 
evaluación

15.1 Diseño formato 
evaluación

15.2 Envío kit jurado

FDS incubación actividades

Actividades +  capacitación

Foco usuario

17.1 Realización de 
actividades

17.2 Capacitación ADL

Capacitación presencial a 
ADL (pre-validación)

Capacitación ADL's para 
piloto

DEMO 2

17.3 DEMO 2

Notificación

17.4 Tramitación y 
notificación

VOTACIÓN 
DEL PÚBLICO

PREPARACIÓN DE 
CONTENIDOS

PREPARACIÓN DE 
EVALUACIÓN

PRODUCCIÓN
FIN DE 
SEMANA

GESTIÓN CON 
EVALUADORES / DEMO

12

13
14

15

16
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VI. contratatión VII. pre-validación /
incubación II

Flujo innova fosis

19.1 Solicitud de
garantías

18.1 Armar formato 
/template contrato

18.4 Armar contratos

18.5 Verificar registro FOSIS

18.2 Gestionar contacto 
región / ganador

18.3 Capacitación / 
informar abogados 
regiones

Abogados

18

19

20

21

22
23GESTIÓN 

GARANTÍAS GESTIÓN 
CONTRATO / 
SEGUIMIENTO

CAPACITACIÓN 
ON-LINE

PREPARACIÓN 
Y CONTRATO

RESULTADOS DE 
EVALUACIÓN

20.3 Tramitación contrato

20.1 Kit informativo a 
ganadores (contrato, 
formulario, info).

Recepción

Envío

20.2 Seguimiento avance 
de contrato / garantías

Sacar garantía y 
firmar contrato

Seguimiento

21.2 Capacitación online 
a seleccionados

21.1 Capacitación ADL 
online

Capacitación ADL para 
pre-validación + piloto

DISEÑO 
PRE-VALIDACIÓN

22.5 Diseño y planificación de 
actividades pre-validación

22.1 Rediseño a partir 
del año anterior

22.2 Definición 
contenidos / actividades 
mínimas + formato 
actividades ($, lugar, etc)

22.3 Diseño 
seguimiento 
pre-validación

22.4 Preparación kit 
informativo pre-validación

22.6 Apoyo a ADL para 
coordinación etapa

Retroalimentación 
año anterior

Retroalimentación

Recepción

Recepción

Acompañamiento

Mentorías a equipo

Diseño línea base 
para pilotos

23.1 Coordinación 
pre-validación

23.3 Coordinar mesas 
técnicas

Acompañamiento en 
terreno

23.5 Seguimiento 

23.6 Diseño pilotos

23.7 Preparación pilotos

23.8 Entrega plan 
pilotaje final

23.4 Actividades 
pre-validación con usuarios

Actividades 
pre-validación

23.2 Mentorías a equipos
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