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PROGRAMA 
SUPERVISADO 

BARRIOS EN ACCION  

 
Actividades 
Realizadas 

Semana Programa Actividad  

01 AL 04 DE 
FEBRERO 

2022 

BARRIOS EN ACCION  

• Reunión de equipo DGP. 

• Reuniones con grupos motores, coordinación de 
actividades para febrero y realizar el plan de trabajo 
comunitario. 

• Reunión semanal con equipo ejecutores.  

• Calendarización de reuniones. 

• Preparación Charla sobre emprendimiento en el barrio 
Manuel Rodríguez día 9 de febrero.  

 

7 AL 11 DE 
FEBRERO 

2022 

• Reunión de equipo DGP. 

• Reunión semanal con equipo ejecutores. 

• Realizar rendición de gastos consultora CENECAP 
Quillaguas correspondiente al mes de  

• Capacitación desde nivel central de SPD.  

 

14 AL 18 DE 
FEBRERO 

2022 

• Reunión de equipo DGP. 

• Reunión semanal con equipo ejecutores. 

• Cierre del plan de trabajo comunitario, terminar 
documentación de las etapas del programa y sus 
barrios. 

• Charla sobre emprendimiento en el barrio Baltazar 
Castro el 16 de febrero.  
 

 

21 AL 28 DE 
FEBRERO 

2022 

• Reunión de equipo DGP. 

• Reunión semanal con equipo ejecutores. 

• Revisión de productos etapa 2 ejecutores.  

• Coordinar reuniones con servicios públicos y privados 
para buscar recursos apoyando las actividades 
comunitarias organizadas por los GM.  

• Charla sobre emprendimiento en el barrio Costa del 
Sol 23 de febrero. 

• Taller sobre consumo de drogas para jóvenes en el 
barrio Manuel Rodríguez 24 de febrero.  

 

 

 

Tópicos 
Relevantes 

Supervisión ejecutores, Planificación de actividades, Coordinación de reuniones. 
 

  

Dificultades del 
Período 

Documentación de instrumentos propios del programa incompletos.  
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