

INFORME MENSUAL DE GESTION BARRIAL
PROGRAMA BARRIOS EN ACCION
ESTRATEGIA SOCIOCOMUNITARIA/ACTIVACION BARRIAL

I. INDIVIDUALIZACIÓN DEL/LA PROFESIONAL

Nombre Completo Coordinador Barrial	Catherine Valeska Burgos Cornejo
región	XV Arica y Parinacota
Nombre del Barrio	Barrio Centro
Fecha	Junio 2022
Etapas del programa	4

II. DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN DESARROLLADAS DURANTE EL PERÍODO QUE INFORMA.

Las actividades que a continuación se detallan, consideran el período de trabajo desde el 1 de Junio de 2022 al 30 de Junio de 2022.

Actividades realizadas

En el Programa Barrios en Acción:

- Se realiza supervisión de Rendición N° 9 en la cual no se detectan observancias relevantes.
- Coordinadora corrobora las residencias faltantes y supervisa en terreno la instalación de las cámaras de seguridad en los domicilios seleccionados, además de los letreros adquiridos de “No Botar Basura”
- Se revisan verificadores y se suben a plataforma los documentos pendientes del convenio, por otro lado, está en proceso de regularización de las rendiciones en lo que respecta el formulario N° 2 de la SPD.
- Se sostiene retroalimentación con otros coordinadores, en cuanto a su gestión y dificultades, se ha establecido que convenio con la SPD será hasta Diciembre del 2022.
- Se dará convocatoria a reunión para determinar quiénes harán seguimiento de los compromisos pactados por parte de las instituciones públicas para la comunidad.
- Se gestionará reunión con centro de Calle para efectuar Charla de concientización en el comportamiento urbano y empatía con los residentes los cuales se ven afectados por las incivildades que estos ocasionan en el sector.
- Se gestionan las firmas faltantes de los documentos pendientes.
- Se actualiza el diagnóstico comunitario.
- Se Gestionará reunión con SERNATUR para solicitar el apoyo en la implementación placas de Turismo con código QR, en puntos estratégicos del centro, como iniciativa de la comunidad para fomentar la mentalidad turística de los residentes.
- Se define metodología para recabar firmas en el sector, Sra. Aracely del Cesfam propone apoyo de toldos para esta gestión.
- Se solicita prorroga de la Etapa IV para finalizar ítems administrativos de carácter contable, es decir presentar rendición N° 9 con saldo 0.
- Se participa de reunión con equipo regional en donde se presenta al nuevo Director Regional de Arica y Parinacota el Sr. Jorge Cannovio.
- Se hace entrega de los últimos materiales de difusión enviados por SPD.
- Se agenda reunión con Enlace comunitario para el día 23 de Junio 18:00 en Universidad Santo Tomás.
- Se solicita información del teléfono celular del Chofer a cargo del camión de la basura estipulado para la ruta de la calle Yungay entre Colón e Iris Carrasco, lo



anterior para entregar llaves de candado del contenedor de basura recientemente obtenido por la JJVV N° 30 con fondos del FOSIS, además se solicita que se incorpore nueva ruta, en el retiro de basura al encargado de aseo el Sr. Luis Cornejo.

Mencione los logros y dificultades o desafío al que se enfrentó.

Logros/Aspectos positivos	Dificultades/Desafíos
Término de la ejecución de la estrategia de Activación Barrial.	Pendiente Gestión con SERVIU

Catherine Burgos Cornejo
Coordinadora Barrial de Seguridad
Departamento de Gestión de Programas
FOSIS Arica y Parinacota

Sergio Torres Saavedra
Jefe DGP
Departamento de Gestión de Programas
FOSIS Arica y Parinacota