

## ACTA DE SUPERVISIÓN

FECHA: 17 / 11 / 2021

HORA DE INICIO 16 :00

HORA DE TERMINO 17 :00

CÓDIGO DE PROYECTO:

1 3 7 3 0 1 0 1 0 0 4 7 4 2 1

PROGRAMA: Barrios en Acción

NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR: Qualy y innovación

ENTREVISTA O REUNIÓN CON: Equipo ejecutor y coordinadora Barrial

NOMBRE DEL ADL / APOYO PROVINCIAL / GESTOR / ATE: Marcia Araya Alvarez

### LUGAR DE SUPERVISIÓN

1. OFICINA FOSIS
2. OFICINA EJECUTOR
3. TALLERES / CAPACITACIÓN
4. OTRO: Virtual
5. TERRENO:

### ETAPAS DEL PROYECTO

#### INICIO

- ☐ Actividad de contratación  
☐ Otro:

#### SELECCIÓN

- ☒ Diagnóstico  
☐ Selección  
☐ Otro:

#### IMPLEMENTACIÓN

- ☐ Capacitación, formación, talleres  
☐ Adquisición y entrega de bienes  
☐ Seguimiento y asistencia técnica  
☐ Actividad de evaluación  
☐ Colocación laboral  
☐ Otro:

#### CIERRE

- ☐ Entrega de productos  
☐ Otro:

#### RENDICIONES

- ☐ Revisión de Rendiciones  
☐ Otro:

### SUJETO DE SUPERVISIÓN

- ☒ EJECUTOR  
☐ USUARIO  
☐ MESA TÉCNICA  
☐ OTRO:

### ESTADO DE LA EJECUCIÓN

- ☒ AL DÍA  
☐ RETRASO  
☐ N/C

### MATERIAS TRATADAS EN LA SUPERVISIÓN:

- Se trabaja en la presentación del Plan de trabajo tentativo del Barrio Libre Frei. Para ello, se realiza una revisión a las problemáticas y necesidades del Barrio, con el fin de proponer actividades que respondan a los requerimientos de la comunidad.

### ACUERDOS Y OBSERVACIONES:

(plazos y medios de verificación)

- Coordinadora Barrial enviará su parte de la presentación a más tardar el 19 de noviembre durante la mañana y las actividades por meser acordadas.

- Equipo ejecutor realizará de manera virtual un árbol de Problemas, causas y soluciones, además de una presentación por parte de los gestos asociados al Proyecto.

Firma

Nombre: Javier Jorgensen  
Cargo: ADL Barrial

Firma

Nombre: Marcia Araya  
Cargo: Coordinadora Barrial

Firma

Firma

ADL / A.P. / Gestor / ATE