

ACTA DE SUPERVISIÓN

PROGRAMA BARRIOS EN ACCION - ESTRATEGIA ACTIVACION BARRIAL

FECHA	HORA INICIO	HORA TÉRMINO
07/01/2022	12:00	13:00
BARRIO	Irene Frei	

MEDIO DE SUPERVISIÓN (marque con una X)		
PRESENCIAL	REMOTA:	
	LLAMADA TELEFÓNICA	
	VIDEOLLAMADA	
	OTRA: Microsoft Teams	

PROGRAMA: Barrios en Acción		
ESTRATEGIA: Activación Barrial		
NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR: Qualit & innovation		
ENTREVISTA O REUNIÓN CON: Coordinadora consultora y Coordinadora Barrial		
NOMBRE DEL ADL/ COORDINADOR BARRIAL: Marcia Araya Álvarez		
LUGAR DE SUPERVISIÓN (marque con una X)		Oficina FOSIS
		Oficina equipo ejecutor
		Terreno (domicilio particular, comunidad, institución)
	x	Otro (especificar) Microsoft Teams

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD QUE SUPERVISA: Reunión de coordinación de Plan de Desarrollo Local			
Etapa/Fase de la intervención: Etapa 2. Plan de desarrollo Local			
Tipo de actividad (marque con una X):			
Reunión de inicio		Asistencia a talleres – capacitaciones – sesiones de formación	
Reunión cierre de etapa/ fase e inicio de etapa/fase siguiente	x	Visita a personas – familias – comunidad	
Inducción metodológica		Asistencia a Hito comunicacional	
Entrega de listados predeterminados		Otra (especificar):	
Reunión mesa de trabajo comunitario			

<p>Contenidos que se abordan y detalle de la actividad: Se realiza reunión de inicio de Fase 2. Plan de desarrollo Local, donde se ven diferentes metodologías e iniciativas a intervenir en el territorio.</p> <p>La próxima Mesa de trabajo será el día 11 de enero de 2022, donde se comenzará con el diseño de dicho plan para posteriormente validarlo con la comunidad.</p> <p>Se recuerda que el plazo de dicha etapa fue ampliada hasta el día 19 de enero del 2022, considerando los obstáculos para comenzar el trabajo en el territorio.</p>	
<p>Resultados obtenidos: Comenzar el desarrollo del Plan de desarrollo Local con la comunidad en la Mesa de trabajo del 11 de enero de 2022, para tener tiempo de elaborarlo de manera física y luego validarlo con la comunidad.</p>	<p>Obstáculos que pudieron surgir y cómo se resolvió: Considerar el período de vacaciones, para ello se pretende maximizar el tiempo en que se trabaja en el territorio con la comunidad.</p>
<p>Compromisos y Acuerdos (si corresponde): Comenzar con la etapa 2 con la comunidad, realizando el Plan de Desarrollo Local.</p>	<p>Temas pendientes de trabajo para próxima supervisión: Implementación de medidas a financiar y Plan de Desarrollo Local.</p>

ESTADO DE EJECUCIÓN	
AL DÍA	x
CON RETRASO	
NO CORRESPONDE	

Firmado digitalmente
por Marcia Araya
Álvarez
Fecha: 2022.01.07
16:58:43 -03'00'

FIRMA ADL/ COORDINADOR BARRIAL:



Nevenka Baeza – Coordinadora Quality

NOMBRE, CARGO Y FIRMA