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INFORME MENSUAL DE GESTION BARRIAL
PROGRAMA BARRIOS EN ACCION
ESTRATEGIA SOCIOCOMUNITARIA/ACTIVACION BARRIAL

l. INDIVIDUALIZACION DEL/LA PROFESIONAL

Nombre Completo Coordinador Yohana Maribel Candia San Martin

Barrial '

Region Araucania

Nombre del Barrio Barrio San Antonio- Barrio Las Apachetas

Fecha 31-08-2021

Etapa del programa Etapa2: Diagndstico y Acuerdos de Areas Prioritarias.

. DESCRIPCION DE LA GESTION DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO QUE
INFORMA.

Las actividades que a continuacion se detallan, consideran el periodo de trabajo desde el 01 de
agosto 2021 al 31 de agosto de 2021.

Actividades realizadas

En el Programa Barrios en Accién:
* Serevisé e mail institucional diariamente.

* Se participé en reunién de presentacion de la directora regional de FOSIS, Maria
Alejandra Brun Mautino. Posteriormente se envia minuta del programa a E.R.P a
solicitud de la directora.

* Se participd en la mesa de trabajo comunitario del barrio Apachetas y barrio San
Antonio.
Se dejo registro en acta, de los temas tratados, de los compromisos y acuerdos
adoptados, la cual se envid a la SPD Regional, JDGP FOSIS y a la Coordinadora Municipal
del Plan Nacional Barrios prioritarios.

* Se envio Diagndstico Comunitario que se levanto en el sector Apachetas en el marco de
la implementacién de la estrategia de Promocidn Sociocomunitaria, a los siguientes:
Coordinadora Nacional del Programa, al Coordinador Regional de la SPD, y a los
representantes del territorio, “Grupo Motor”. El diagndstico ademas fue compartido
con los dirigentes de las 6 JJ. VV que participan del programa, para ser difundido en la
comunidad.
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Se informé sobre el estado de avance de la licitacién a coordinadora Nacional del
Programa

Se realizaron reuniones con Jefe de Departamento de Gestién de programas, para
aclarar dudas y realizar consultas sobre el proceso de contratacién del ejecutor a cargo
de implementar la estrategia de “Activacién Barrial” en el Barrio San Antonio.

Mediante e mail se me nomina como gestora y supervisora del proyecto, y recibo,
ademas, resolucién que sanciona la propuesta indicada en el cuadro siguiente.
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Ronitn Innovacién
¢ 09- y Gestion = Daniela Yohana
Estr;gegla Araucania | 730101.00103-| ParaEl 77'122'426- $25.000.000 Moran |Candia San
_— 21 Desarrollo Gonzalez Martin
Activacion
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Barrial
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Se recibe via e mail enviado por E.R.P (Encargada Regional de Programa) el oficio de
adjudicacién enviado a Innovarte Spa. Ejecutor adjudicado, y todos los antecedentes del
equipo y propuesta en general.

Se envia a mail al ejecutor solicitando subsanar observaciones hechas a la evaluacion ex
ante, derivadas de la propuesta.

Proceso de contratacion: se realizan diferentes acciones con el departamento juridico
para elaboracién de contrato y anexo 1, el cual es enviado al ejecutor por correo
electrénico, al que también se le adjunta el anexo 3 de modificacidn de propuesta. Estos
documentos fueron firmados ante notario por el ejecutor y devueltos mediante oficio
por oficina de partes virtual de FOSIS, junto a los demdas documentos solicitados en el
proceso contratacidn, para ser enviados al departamento juridico para obtencién de la
resolucién que aprueba contrato y desembolso.

Se envid propuestas de plan de compra a Coordinadora nacional del programa, para la
implementacion del fondo de promocidn socio comunitaria en cada barrio
intervenido.

Se gestiond la participacion de la Seremi de Gobierno, en la mesa de trabajo comunitario
con lideres barriales del sector Apachetas, para informar sobre la ley 21.146 que
simplifica las elecciones de las organizaciones sociales, lo cual se acord6 gestionar en la
mesa anterior.
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* Se participd de reunidn interna para conocer el nuevo orden que tendran las carpetas
de los proyectos 2021 que debemos subir al CEDOC, de acuerdo con lo instruido en la
Resolucién enviada con anterioridad desde el nivel central.

* Se particip6 del ciclo de charlas que ONEMI realizé especialmente para los funcionarios
FOSIS.

* Se participé en reunidn de coordinaciéon con coordinadora Municipal de barrios
prioritarios; se le envio listado con problematicas levantadas en el proceso de
actualizacién de diagndstico participativo en el barrio Apachetas, y se acordé que, en la
préxima reunién, ya con informacién mas clara y esperando tener listo a esa fecha el
plan de trabajo comunitario se finalizard el "rinde cuenta" solicitado por los dirigentes
en la dltima mesa de trabajo(agosto).

Se levantd acta con los temas tratados, acuerdos y compromisos adoptados.

* Se recibié email enviado por E.R.P con informacién relativa a las resoluciones e
instructivos vigentes que dicen relacién con la ejecucion de programa bajo el contexto
COVID.

Mencione los logros y dificultades o desafio al que se enfrentd.

Logros/Aspectos positivos Dificultades/Desafios
La contratacion del ejecutor que
implementara la estrategia “Activacién
Barrial”.

Se mantiene informado al Jefe Direccién de
Gestion de Programas y E.R.P del estado de
avance del programa y se acuerdan
algunas acciones a realizar.

Se logra dar a conocer a los lideres
barriales que conforman la mesa de
trabajo comunitario del sector Apachetas,
el nuevo proceso’ electoral de
organizaciones sociales.

Se realiza reuniéon de coordinacidon con
coordinadora municipal del “Plan”

Se concreta reunién de coordinacién con la
contraparte regional de la SPD.
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La adjudicacién de dos proyectos a vecinos
con etnia Mapuche pertenecientes a uno
de los barrios intervenidos, los cuales
fueron presentados al concurso publico de
la CONADI, denominado: “Implementacién
y Fortalecimiento de  Actividades
Econémicas y Productivas de
emprendimiento para Mujeres y Hombres
Indigenas  Urbanos, Regién de La
Araucania. Estos proyectos fueron
formulados y postulados por Ia
Coordinadora Barrial.

NomBre: %hana Candia San Martin.
Coordinador/a Barrial
Departamento Accidn Local FOSIS

[

Nombre Jefatura directa: Max Vejar Martinez
argo: JDGP (s)
Departamento: DGP FOSIS



