
Programa Barrios en Acción – Estrategia sociocomunitaria 
Fondo de Solidaridad e Inversión Social  

 

 

 
I. INDIVIDUALIZACIÓN DEL/LA PROFESIONAL 

 
Nombre Completo Coordinador 
Barrial 

Catherine Valeska Burgos Cornejo 

región XV Arica y Parinacota 
Nombre del Barrio Barrio Centro 
Fecha Marzo 2022 
Etapa del programa  4 

 
II. DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN DESARROLLADAS DURANTE EL 

PERÍODO QUE INFORMA. 
 

Las actividades que a continuación se detallan, consideran el período de trabajo desde el 
1 de marzo de 2022 al 30 de marzo del 2022.  
 
Actividades realizadas 
 

En el Programa Barrios en Acción:  
 

 
• Se realiza supervisión de Rendición N° 6 en la cual no se detectan observancias. 

• Se realizará reunión con la comunidad actividad con Oficina de Mediación Vecinal 
de la Municipalidad, Temática: Resolución de Conflictos y Convivencia Vecinal a las 
18:00 horas y el lugar se encuentra por definir el día 30 de marzo. 

• Se gestiona la compra de las iniciativas de la comunidad las cuales corresponden a 
Materiales de construcción para reja, contenedores de basura  e impresión de los 
calendarios  el cual tiene incorporado el manual del buen vecino. 

• Coordinadora corrobora las residencias y supervisa en terreno la instalación de las 
cámaras de seguridad en los domicilios seleccionados. 

•  La ejecución de plan de Acción para poda de Árboles y reparación de luminarias 
defectuosas y/o inactivas, se ha retrasado ya que los departamentos encargados de 
gestionar esta programación aún no la entregan, por lo tanto, no ha sido posible 
entregar el programa CGE para ejecutar el plan establecido. (Dado el tiempo 
transcurrido, posiblemente dichos departamentos de Iluminación y Áreas Verdes 
soliciten nueva actualización de las Marchas Exploratorias de Seguridad por parte 
de la coordinadora) 

• Se espera poder gestionar reunión con CRSP, para que informe de los nuevos 
recursos adquiridos para el sector a la comunidad. 

• Se revisan los verificadores y se suben a plataforma los documentos pendientes del 
convenio.  

• El Sr. Ernest Gaspar aún no se contacta con la coordinadora para informar de 
nuevos antecedentes presentados en lo que respecta la obra de confianza, 
coordinadora llama, pero este no responde.  

• Se acuerda con la ejecutora que esta entregará ubicación exacta de la 
implementación de señalética “NO BOTAR BASURA”, lo anterior para solicitar 
permiso de uso de la vía pública para la implementación de esta en el barrio 
intervenido.  

• SPD envía información de contacto para gestionar reunión con SERVIU. 

• Se sostiene retroalimentación con otros coordinadores, en cuanto a su gestión y 
dificultades. 

• Se efectúa llamado a Grupo Motor para formalizar PJ para el Barrio Prioritario. 

• Se dará convocatoria a reunión para determinar quiénes harán seguimientos de los 
compromisos pactados por parte de las instituciones publicas para la comunidad.  

• Se gestionará reunión con centro de Calle para efectuar Charla de concientización 
en el comportamiento urbano y empatía con los residentes los cuales se ven 
afectados por las incivilidades que estos ocasionan en el sector.  

• Se gestionan las firmas faltantes de los documentos pendientes. 
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• Se digitaliza toda la documentación existente del programa por etapa del convenio 
de promoción socio comunitaria. 

• Se Gestionará reunión con SERNATUR para solicitar el apoyo en la implementación 
placas de Turismo con código QR, en puntos estratégicos del centro, como iniciativa 
de la comunidad para fomentar la mentalidad turística de los residentes.  

• Se realizan consultas con Departamento de Seguridad Humana respecto los 
proyectos en ejecución, tales como la instalación de cámaras, gestión que estaba 
pendiente de efectuar. 

• Se espera gestionar coordinación con la comunidad para solicitar pintar mural en 
calle Bolognesi esquina 21 de mayo en reemplazo a pizarra con homenaje a 
pintoresca ciudadana con problemas de Alcohol, la cual no representa el sentir de 
la mayoría de la comunidad que han pedido reemplazar por un diseño más 
representativo de la región. 
 
 
 

 

 
 
Mencione los logros y dificultades o desafío al que se enfrentó. 
 

Logros/Aspectos positivos Dificultades/Desafíos 

Capacitación a comunidad. IMA no responde a los compromisos 
pactados. 

Recursos ya están disponibles para la 
promoción socio comunitaria. 

Pendiente contacto con SERVIU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ _______________________________ 
Catherine Burgos Cornejo Sergio Torres Saavedra 

Coordinadora Barrial de Seguridad Jefe DGP  
Departamento de Gestión de Programas 

FOSIS Arica y Parinacota 
Departamento de Gestión  de Programas 

FOSIS Arica y Parinacota 
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