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Por medio del presente instrumento, el Agente de Desarrollo Local o Supervisor de
Proyecto: Yohana Candia San Martin Declara que se han realizado las supervisiones
necesarias, que dan cuenta de la implementacion de la etapa del proyecto que a
continuacion se identifica y que las actividades correspondientes a esta etapa del
proyecto han sido supervisadas.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

PROGRAMA BARRIOS EN ACCION CODIGO PROYECTO
Empresa de Innovacion y
EJECUTOR Gestion para el Desarrollo | 09.730101.00103-21
SpA
NOMBRE DEL PROYECTO: NOMBRE DE LA ETAPA

Barrios en Accion: Estrategia de Activacion Etapa 5: Cierre administrativo

Barrial en el Barrio San Antonio de Temuco

FECHA
o
ETAPA N 5 DE 5 FECHA DE INICIO TERMINO
N° SUPERVISIONES REALIZADAS
EN LA ETAPA (Corresponde al nimero de domingo, 01 de Y
acciones de supervisidn que tiene el o la 1 mavo dge,2022 mlerc_OIe_s’ 01
supervisor y debe ser igual o superior a 1) y de junio de
2022
¢HUBO CAMBIO DE FECHAS é::glfgzstho:L
RESPECTO A LA PLANIFICACION NO PLAN DE No aplica
INICIAL?
) ACTIVIDADES SGI?
CUADRO DETALLE EJECUCION PROYECTO:
MODALIDAD RECEPCION UBICACION
N | ACTIVIDAD DE | APLICADA PARALA | N° VERIFICADOR ADO DEL
ACTIVIDAD CONFORME VERIFICADOR!
5.1 MODALIDAD Rendiciones
1 Actividad 1: PRESENCIAL 1 Si CARPETA DIGITAL
Cierre aprobadas
administrativo
5.1
o MODALIDAD -
2 ACt“."dad & PRESENCIAL 1 . CRITELD ¢ Si CARPETA DIGITAL
Cierre cierre de proyecto
administrativo

*No hay relacién de dependencia entre actividades (columnas color verde) y verificadores (columnas color celeste). Los verificadores tienen
correspondencia Unicamente con la etapa. .

*Toda la informacién para completar Actividades y Verificadores en el “CUADRO DETALLE EJECUCION PROYECTO” se encuentra en las bases
del proyecto y en documentos relacionados a estas y en el plan de actividades.

*En caso de que los verificadores compartan una misma ubicacidon puede combinar celdas o repetir la ubicacién para cada verificador.

*En caso de ser necesario, puede agregar mas filas respetando el formato.

OBSERVACIONES / INCIDENCIAS (obligatorio)

1) Identifique, si corresponde, los motivos de situaciones particulares como: Retraso de término respecto a la fecha
inicialmente planificada, No recepcion de uno o mas verificadores, Casos de verificadores que no correspondan

ser entregados, Término anticipado superior a 30 dias de la fecha establecida y/o No contar con alguna de las
firmas correspondientes (ADL o ERP/Jefe DGP) u otra.

No corresponde

! Los enlaces que dan cuenta de los verificadores corresponden a un acceso directo en linea. Si éste no estuviera disponible
en el momento de una revision, todos los medios de verificacion se encuentran respaldados en la carpeta del proyecto.
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2) Registre antecedentes positivos y negativos de la etapa, buenas practicas, posibilidades de mejoras y cualquier
otro aspecto que considere pertinente.

Entidad ejecutora responsable, organizada y comprometida con la ejecucidon del programa. Entregd las rendiciones en
tiempo y forma y respondié oportunamente las observaciones realizadas tanto a las rendiciones como a los verificadores
de las etapas.

Mostré una buena actitud al momento de recibir instrucciones u orientaciones entregadas por FOSIS, en el marco de
la ejecucion del proyecto.

Ejecutor muy bien evaluado por la comunidad.

Nombre, fecha y firma de ADL o Nombre, fecha y firma V°B° de
Supervisor del Proyecto Encargada/o de Programa o Jefe
DGP
Yohana Candia San Martin Max Vejar Martine
Fecha: 28-06-2022 Fecha: 28-06-2022
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