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Por medio del presente instrumento, el Agente de Desarrollo Local o Supervisor de 
Proyecto: Yohana Candia San Martín Declara que se han realizado las supervisiones 
necesarias, que dan cuenta de la implementación de la etapa del proyecto que a 

continuación se identifica y que las actividades correspondientes a esta etapa del 
proyecto han sido supervisadas. 

 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

PROGRAMA BARRIOS EN ACCIÓN CODIGO PROYECTO 

 
EJECUTOR 

Empresa de Innovación y 
Gestión para el Desarrollo 
SpA 

 

09.730101.00103-21 

NOMBRE DEL PROYECTO: NOMBRE DE LA ETAPA 

Barrios en Acción: Estrategia de Activación 
Barrial en el Barrio San Antonio de Temuco 

Etapa 5: Cierre administrativo 

ETAPA N° 5 DE 5 FECHA DE INICIO 
FECHA 

TERMINO 

N° SUPERVISIONES REALIZADAS 

EN LA ETAPA (Corresponde al número de 

acciones de supervisión que tiene el o la 
supervisor y debe ser igual o superior a 1) 

 
1 

 

domingo, 01 de 
mayo de 2022 

 

 

miércoles, 01 
de junio de 

2022 

¿HUBO CAMBIO DE FECHAS 

RESPECTO A LA PLANIFICACIÓN 

INICIAL? 

 
NO 

¿REALIZO LOS 

CAMBIOS EN EL 
PLAN DE 

ACTIVIDADES SGI? 

 
No aplica 

 
 

 

*No hay relación de dependencia entre actividades (columnas color verde) y verificadores (columnas color celeste).  Los verificadores tienen 
correspondencia únicamente con la etapa. 

*Toda la información para completar Actividades y Verificadores en el “CUADRO DETALLE EJECUCIÓN PROYECTO” se encuentra en las bases 

del proyecto y en documentos relacionados a estas y en el plan de actividades. 

*En caso de que los verificadores compartan una misma ubicación puede combinar celdas o repetir la ubicación para cada verificador. 

*En caso de ser necesario, puede agregar más filas respetando el formato. 

 

OBSERVACIONES / INCIDENCIAS (obligatorio) 

1) Identifique, si corresponde, los motivos de situaciones particulares como: Retraso de término respecto a la fecha 
inicialmente planificada, No recepción de uno o más verificadores, Casos de verificadores que no correspondan 
ser entregados, Término anticipado superior a 30 días de la fecha establecida y/o No contar con alguna de las 
firmas correspondientes (ADL o ERP/Jefe DGP) u otra. 

No corresponde 

 

                                                 
1 Los enlaces que dan cuenta de los verificadores corresponden a un acceso directo en línea. Si éste no estuviera disponible 

en el momento de una revisión, todos los medios de verificación se encuentran respaldados en la carpeta del proyecto. 

CUADRO DETALLE EJECUCIÓN PROYECTO: 

N
° 

ACTIVIDAD DE 
LA ETAPA 

MODALIDAD 
APLICADA PARA LA 

ACTIVIDAD 
N° VERIFICADOR 

RECEPCION
ADO 

CONFORME 

UBICACIÓN 
DEL 

VERIFICADOR1 

1 

 
5.1  

Actividad 1: 
Cierre 

administrativo 

MODALIDAD 
PRESENCIAL 

 
1 

Rendiciones 
aprobadas 

Si CARPETA DIGITAL 

2 

5.1  
Actividad 1: 

Cierre 
administrativo 

MODALIDAD 
PRESENCIAL 

 
1 

Certificado de 
cierre de proyecto 

Si CARPETA DIGITAL  

https://fosis.sharepoint.com/sites/cedoc/subgestiondeprogramas/coordinacion-dgp/Ejecucin%20y%20Supervisin%20Programas%20por%20Contexto%20Covid/Forms/AllItems.aspx?e=5%3A37f923a12df74d9181502f53d987da24&at=9&CT=1656693476999&OR=OWA%2DNT&CID=bd8a52cd%2D5c46%2Dd6db%2D8e31%2D36f26aa768bd&FolderCTID=0x012000AC6A3D01DB49BC4582CFCDEDA062AC83&id=%2Fsites%2Fcedoc%2Fsubgestiondeprogramas%2Fcoordinacion%2Ddgp%2FEjecucin%20y%20Supervisin%20Programas%20por%20Contexto%20Covid%2FIX%20Araucan%C3%ADa%2F00%202021%2F09%2D730101%2D00103%2D21%2F3%2E%20ANTEC%2E%20FINANCIEROS%2F3%2E3%20RENDICIONES&viewid=60149494%2D98d6%2D48a6%2D9561%2Dfc7bd86aa020
https://fosis.sharepoint.com/sites/cedoc/subgestiondeprogramas/coordinacion-dgp/Ejecucin%20y%20Supervisin%20Programas%20por%20Contexto%20Covid/Forms/AllItems.aspx?e=5%3A37f923a12df74d9181502f53d987da24&at=9&CT=1656693476999&OR=OWA%2DNT&CID=bd8a52cd%2D5c46%2Dd6db%2D8e31%2D36f26aa768bd&FolderCTID=0x012000AC6A3D01DB49BC4582CFCDEDA062AC83&id=%2Fsites%2Fcedoc%2Fsubgestiondeprogramas%2Fcoordinacion%2Ddgp%2FEjecucin%20y%20Supervisin%20Programas%20por%20Contexto%20Covid%2FIX%20Araucan%C3%ADa%2F00%202021%2F09%2D730101%2D00103%2D21%2F3%2E%20ANTEC%2E%20FINANCIEROS%2F3%2E3%20RENDICIONES&viewid=60149494%2D98d6%2D48a6%2D9561%2Dfc7bd86aa020
https://fosis.sharepoint.com/sites/cedoc/subgestiondeprogramas/coordinacion-dgp/Ejecucin%20y%20Supervisin%20Programas%20por%20Contexto%20Covid/Forms/AllItems.aspx?e=5%3A37f923a12df74d9181502f53d987da24&at=9&CT=1656693476999&OR=OWA%2DNT&CID=bd8a52cd%2D5c46%2Dd6db%2D8e31%2D36f26aa768bd&FolderCTID=0x012000AC6A3D01DB49BC4582CFCDEDA062AC83&id=%2Fsites%2Fcedoc%2Fsubgestiondeprogramas%2Fcoordinacion%2Ddgp%2FEjecucin%20y%20Supervisin%20Programas%20por%20Contexto%20Covid%2FIX%20Araucan%C3%ADa%2F00%202021%2F09%2D730101%2D00103%2D21%2F5%2E%20ANTEC%2E%20DE%20CIERRE&viewid=60149494%2D98d6%2D48a6%2D9561%2Dfc7bd86aa020
https://fosis.sharepoint.com/sites/cedoc/subgestiondeprogramas/coordinacion-dgp/Ejecucin%20y%20Supervisin%20Programas%20por%20Contexto%20Covid/Forms/AllItems.aspx?e=5%3A37f923a12df74d9181502f53d987da24&at=9&CT=1656693476999&OR=OWA%2DNT&CID=bd8a52cd%2D5c46%2Dd6db%2D8e31%2D36f26aa768bd&FolderCTID=0x012000AC6A3D01DB49BC4582CFCDEDA062AC83&id=%2Fsites%2Fcedoc%2Fsubgestiondeprogramas%2Fcoordinacion%2Ddgp%2FEjecucin%20y%20Supervisin%20Programas%20por%20Contexto%20Covid%2FIX%20Araucan%C3%ADa%2F00%202021%2F09%2D730101%2D00103%2D21%2F5%2E%20ANTEC%2E%20DE%20CIERRE&viewid=60149494%2D98d6%2D48a6%2D9561%2Dfc7bd86aa020
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2) Registre antecedentes positivos y negativos de la etapa, buenas prácticas, posibilidades de mejoras y cualquier 
otro aspecto que considere pertinente.  

Entidad ejecutora responsable, organizada y comprometida con la ejecución del programa. Entregó las rendiciones en 
tiempo y forma y respondió oportunamente las observaciones realizadas tanto a las rendiciones como a los verificadores 
de las etapas.  
Mostró una buena actitud al momento de recibir instrucciones u orientaciones entregadas por FOSIS, en el marco de 
la ejecución del proyecto.  
Ejecutor muy bien evaluado por la comunidad. 

 

 
 
 

       
 

 
 
 

 

 

 

 

Max Vejar Martínez 

Fecha: 28-06-2022 

 

Nombre, fecha y firma V°B° de 

Encargada/o de Programa o Jefe 

DGP 

 
Yohana Candia San Martín 

Fecha: 28-06-2022 

 

Nombre, fecha y firma de ADL o 

Supervisor del Proyecto 


