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PROGRAMA 
SUPERVISADO 

BARRIOS EN ACCION  

 
Actividades 
Realizadas 

Semana Programa Actividad  

03 AL 7 DE 
ENERO 
2022 

BARRIOS EN ACCION  

 Reuniones con los 3 GM de los barrios en intervención, 
para retomar las actividades comunitarias, ratificar con 
los GM en que se gastaran los recursos disponibles 
para los 3 barrios, coordinar un circuito de 
exposiciones sobre la oferta programática de FOSIS 
(línea emprendimiento) en los barrios en el mes de 
febrero. 

 Recopilación de documentos del programa. 

 Reunión semanal con equipo ejecutores.  

 Calendarización de reuniones. 

 Representar a FOSIS en ceremonia emprendimiento 
SERCOTEC. 

 

10 AL 14 DE 
ENERO 
2022 

 Reunión de equipo DGP. 

 Reunión semanal con equipo ejecutores. 

 Ordenar y cargar documentación a plataformas 
digitales de FOSIS propia del programa (actas, 
rendiciones,etc). 

 Coordinar reuniones con nivel central para aclarar 
dudas acerca del programa. 

 

17 AL 21 DE 
ENERO 
2022 

 Reunión de equipo DGP. 

 Reunión semanal con equipo ejecutores. 

 Reunión con nivel central. 

 Hacer rendición equipo ejecutor correspondiente al 
mes de diciembre. 
 

 

24 AL 31 DE 
ENERO 
2022 

 Reunión de equipo DGP. 

 Reunión semanal con equipo ejecutores. 

 Revisión de productos etapa 1 ejecutores.  

 Coordinar reuniones con servicios públicos y privados 
para buscar recursos apoyando las actividades 
comunitarias organizadas por los GM.  

 Revisar la documentación de etapa 1 para subirla a la 
plataforma SharePoint.  

 

 

 

Tópicos 
Relevantes 

Supervisión ejecutores, Planificación de actividades, Coordinación de reuniones. 
 

Dificultades del 
Período 

Documentación de instrumentos propios del programa incompletos.  
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